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El objetivo del trabajo de titulación fue desarrollar un sistema informático para la 
geolocalización y manipulación de la información de las obras que posee el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal (GADM) de Colta. Se inició con un estudio de la 
situación actual de la información que posee el departamento de Obras Públicas de dicha 
institución. El Proyecto fue desarrollado mediante herramientas Open Source como: SQL 
Server 2008 R2 como gestor de base de Datos, JAVA, para la codificación del sistema, IIS 
como servidor web y GEOSERVER API como herramienta para la localización y visualización 
de la información de las obras. La metodología de desarrollo ágil SCRUM, ha sido de gran 
utilidad para el desarrollo, se implementó un módulo de capas que permite la administración de 
los mapas en el servidor para la carga de la información de los puntos de control de cada mapa a 
visualizar, el módulo de ingresos permite la administración de la información de los diferentes 
modulares que van a interactuar en el GEOPORTAL, el módulo de obras permite agregar, 
modificar, eliminar la información relacionada al seguimiento y progreso de la obras. Se trabajó 
con el apoyo del personal del Departamento de Obras Públicas del Municipio, para el análisis de 
los parámetros, pruebas y tareas convenientes para el manejo del GEOPORTAL. La 
implementación del sistema permitió evaluar el tiempo y rendimiento considerando el 93% 
aceptado, determinándolo como un software de calidad.  Se concluyó que el sistema permite 
reducir recursos humanos y económicos, se ha optimizado el tiempo del manejo de la 
información a la colectividad, se ha considerado útil ejecutar las pruebas de funcionamiento que 
permitan detectar inconvenientes que puedan presentarse al momento de poner en 
funcionamiento el sistema, pruebas que son vitales efectuar luego de la culminación de cada 
módulo para poder realizar los cambios correspondientes y evitar complicaciones posteriores. 
 
Palabras claves: <TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA>, <INGENIERIA DE 
SOFTWARE>, <LENGUAJE DE DESARROLLO>, <JAVA (SOFTWARE)>, <SCRUM 
(METODOLOGÍA DE DESARROLLO ÁGIL)>, <BOOTSTRAP (FRAMEWORK DE 








The objective of the titling work was to develop a computer system for the geolocation and 
manipulation of the information of the works that owns the GADM of Colta. It began with a 
study of the current situation of the information that owns the department of Public Works of 
this institution. The project was developed using Open Source tools such as: SQL Server 2008 
R2 as a database manager, JAVA, for system coding, IIS as a web server and GEOSERVER 
API as a tool for locating and displaying information about the works. The agile development 
methodology SCRUM has been very useful since it allowed to organize the data of the works 
entered and to classify the information required of each one. Work has also been carried out 
with the support of the staff of the Department of Public Works of the Municipality, with whom 
the parameters, tests and tasks suitable for the management of GEOPORTAL were analyzed. 
The implementation of the system allowed to evaluate the time and performance considering the 
accepted 93%, determining it as a quality software. 
It was concluded that the system allows to reduce human and economic resources, it has been 
optimized the time of the management of the information to the community, it has been 
considered useful to execute the functional tests that allow to detect inconveniences that can 
appear at the moment of putting into operation the system , Tests that are vital to carry out after 





<SOFTWARE ENGINEERING>, <LANGUAGE DEVELOPMENT [JAVA]> <AGILE 
METHODOLOGY [SCRUM]> <FRAMEWORK OF VIEWS [BOOTSTRAP]> <ENTITY 





El presente trabajo se ha desarrollado en un marco enriquecedor de sistemas informáticos, 
capaces de facilitar el diseño y manipulación de un GEOPORTAL alimentado con imágenes e 
información útil para desarrollar tareas de planificación, asignación de recursos, priorización de 
obras, seguimientos, evaluaciones e incluso difundir a la sociedad el trabajo que viene 
desplegando el GADM del Cantón Colta. 
El objetivo fundamental del desarrollo de un sistema a través del cual se pueda localizar y 
visualizar geográficamente obras de carácter vial, parques, bordillos, alcantarillado, Etc. A nivel 
urbano y rural del cantón Colta; sistema capaz de almacenar información individual de cada 
obra, cuyas características deberán ser actualizadas acorde a los avances que vayan 
efectuándose. 
La creación del sistema fue desarrolló en razón a las necesidades identificadas en la institución, 
ya que el manejo de esta información únicamente se ha venido almacenando en programas 
netamente de arquitectura, cuya accesibilidad y comprensión está limitada a profesionales 
relacionados con esa área. Ha sido de gran utilidad el apoyo informativo de la máxima autoridad 
del GADM del Cantón Colta en la persona del Sr. Hermel Tayupanda Cuvi y el aporte técnico 
del Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad, que han permitido diseñar un sistema 
gráfico e informativo que será de gran utilidad para el personal del GADM del Cantón Colta y 
para los habitantes del cantón. 
El sistema permite visualizar los mapas de las diferentes obras los cuales son añadidos en el 
sistema, se genera un registro por medio del cual se puede efectuar un seguimiento general de 
cómo está conformada la programación de obras, diseño que permitirá agregar datos 
informativos sobre las necesidades, avances y conclusión de los diferentes trabajos emprendidos 
por la municipalidad. 
El usuario puede acceder a un manual del sistema dentro de la misma aplicación, cambios de 
contraseña, reportes de las obras en formato pdf y respaldo de documentos relacionados al 
proceso de construcción de las obras. El sistema permite agregar la información individual de 
las obras que han ingresado a nuestra base de datos en proceso de construcción, modificar el 
estado de la obra, sus responsables y la información necesaria para la visualización del usuario 
del sistema.  
 
Finalmente, esperamos que los lectores se interesen en la temática, encuentren apoyo en este 
trabajo y logremos despertar su curiosidad por crear nuevos sistemas similares que puedan 





1. MARCO TEORICO 
 
1.1 Sistemas de Coordenadas Geográficas. 
 
Un Sistema de Información Georreferenciación (GIS) es una integración organizada de 
hardware, software y datos geográficos diseñado para capturar, almacenar, manipular, analizar y 
desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con el fin de 
resolver problemas complejos de planificación y gestión.  (Sistemas de Información 
Geográfica,Victor Olaya, 2017,http://volaya.github.io/libro-sig/index.html) 
 
Componentes del SIG 
 
 Datos: Es la materia prima con la cual tenemos que trabajar en un SIG la cual contiene 
información geográfica para su identificación. 
 Métodos: Son funciones con las cuales podemos manipular los datos para generar los 
resultados. 
 Software: Sistema informático que interactúa con los datos y pueda crear los métodos para 
la ejecución. 
 Hardware: Son las herramientas para el desarrollo del sistema. 














Es cualquier sitio web que está conectado con un servidor web al que un cliente al realizar una 
petición tiene respuesta del servidor inmediatamente muestra el contenido mediante un 




La estructura consta de tres elementos los cuales se ilustran en el siguiente ejemplo: 
 Capa Navegador Web. 
 Capa Servidor Web 
 Capa de Base de datos. 
 
1.3 Proceso SCRUM 
1.3.1. Definición 
La metodología para el desarrollo del Sistema es SCRUM, una metodología ágil y flexible para 
la administración y manejo del desarrollo de software, permite incluir a los miembros del 
equipo de trabajo y al usuario para verificar la funcionalidad de los entregables y realizar 
modificaciones en el caso de ser necesario para satisfacer las expectativas del usuario. 
1.3.2. Funcionamiento 
La metodología se basa en las iteraciones denominadas Sprint, cuya duración es de 2 y 4 
semanas, obteniendo una funcionalidad operativa.  
Los componentes o artefactos de SCRUM que permiten gestionar de mejor manera el desarrollo 
del proyecto son: 
 
 Product Backlog: lista de requisitos no técnicos con prioridades con respecto a las 
necesidades, beneficios y costos. Esta lista es dinámica, es decir permite agregar o 




 Sprint Planning: reuniones que permiten determinar la prioridad de las iteraciones y la 
fecha en la cual se va a proporcionar el nuevo entregable. 
 
 Sprint: Iteración que se ejecuta para generar un nuevo producto del sistema, que tiene 
una fecha determinada de entrega. 
 
 Sprint Backlog: lista de tareas pendientes que se plantean al equipo de trabajo como 
requisito del nuevo entregable para el usuario. 
 
 Daily sprint meeting: reuniones que permiten planificar y verificar el cumplimiento 
con lo que se planteó desarrollar cada día. 
 
 Demo y retrospectiva: reunión donde se presenta las iteraciones culminadas, las 
mismas que se evaluarán y corregirán en caso de ser necesarias.   
El proceso de desarrollo mediante la metodología SCRUM, contiene las siguientes actividades: 
 
Figura 2-1. Proceso SCRUM 
Fuente: http://etherpad.proyectolatin.org/up/aaea7098b048d17f4bbe2a2bb599abeb.png 
 
 Planificación: se realiza una lista con los requisitos que se pretenden cumplir en el 
transcurso del desarrollo, además se elabora una planificación donde conste el tiempo 




 Ejecución de la Iteración (Sprint): la ejecución de las iteraciones consta de una 
reunión diaria de 15 minutos donde se evalúa lo desarrollado, se analiza las causas de 
posibles retrasos y se plantean planes de mejora.  
 
 Inspección o Adaptación: se realiza una reunión no mayor a 4 horas, donde se presente 
el entregable con las respectivas modificaciones que se han propuesto para analizar la 
satisfacción del cliente. 
 
 Refinamiento del Backlog: El Product Owner revisa cada uno de los elementos dentro 
del Product Backlog con el fin de esclarecer cualquier duda que pueda surgir por parte 
del equipo de desarrolladores. También sirve para volver a estimar el tiempo y esfuerzo 
dedicado a cada uno de los requerimientos. 
 
 Revisión del Sprint: Los miembros del equipo y los clientes se reúnen para mostrar el 
trabajo de desarrollo de software que se ha completado. Se hace una demostración de 
todos los requerimientos finalizados dentro del Sprint. En este punto no es necesario 
que todos los miembros del equipo hablen. Pueden estar presentes pero la presentación 
está a cargo del Scrum Master y el Product Owner. 
 
 Retrospectiva del Sprint: En este evento, el Product Owner se reúne con todo su 
equipo de trabajo y su Scrum Master para hablar sobre lo ocurrido durante el Sprint. 
Los puntos principales a tratar en esta reunión son: 
 
o Qué se hizo mal durante el Sprint para poder mejorar el próximo 
o Qué se hizo bien para seguir en la misma senda del éxito 
o Qué inconvenientes se encontraron y no permitieron poder avanzar como se 
tenía planificado 
 Artefactos Scrum: Para poder definir las respuestas a estas preguntas, se hace uso de 
ciertas herramientas que Scrum nos provee. Estas son: 
 
o Backlog de Producto: Esto puede referirse a todo elemento que sea parte del 
proyecto. Puede ser un bug, una referencia o parte de un requerimiento. Brindan 
información muy general del proyecto y muchas veces no son tomados como 
requerimientos oficiales. 
o Historias de Usuario: Es un elemento especial del Product Backlog. Son 
llamados Historias porque en ellos se proporciona información sobre cómo 
debe ser el comportamiento del requerimiento que se está trabajando. De igual 
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manera, proporciona información directa del cliente en caso de existir algún 
cambio. Generalmente estos sí son tomados como requerimientos oficiales. 
o Backlog del Sprint: Es el conjunto de elementos tomados del Product Backlog 
que fueron priorizados, medidos y aceptados en las reuniones de Sprint 
Planning. Estos, en conjunto con sus respectivos User Stories, forman 
oficialmente los requerimientos a elaborar en cada uno de los Sprints que tendrá 
el proyecto. 
o El panel de Tareas: El panel de tareas muestra todas y cada una de las tareas 
que tienen asignadas cada uno de los miembros del equipo. Esta tabla se divide 
en tres columnas que representan el estado de la tarea: 




Scrum es gratuito y es ofrecido en esta guía. Los roles, artefactos, eventos y reglas de Scrum 
son inmutables y aunque es posible implementar solo partes de Scrum, el resultado no es Scrum. 
Scrum solo existe como un todo y funciona bien como contenedor para otras técnicas, 







GEOSERVER es un Servidor Web que permite servir mapas y datos de diferentes formatos 
para aplicaciones Web, ya sean clientes Web ligeros, o programas GIS desktop. Esto significa 
que puedes almacenar datos espaciales en casi cualquier formato que desees, y tus usuarios no 
tienen que saber nada sobre datos GIS. En el nivel más simple, lo que único que necesitan es un 
Web Browser para ver exactamente tus mapas. 
 
GEOSERVER es la implementación de referencia de los estándares Open Geoespacial 
Consortium (OGC) Web Feature Service (WFS) y Web Coverage Service (WCS), y está 
certificado como implementación de alto rendimiento del estándar Web Map Service (WMS). 





      Figura 3-1. GEOSERVER 




 GEOSERVER tiene una interfaz fresca y moderna. 
 GEOSERVER es una plataforma colaborativa. 
 Es sencillo de utilizar. No es necesario meterse en la interfaz de GEOSERVER para 
importar los datos, aunque antes cualquier imprevisto será necesario entrar en 
GEOSERVER para administrar, las capas o los estilos. 
 La mejor combinación posible de base de datos y servidor espacial: PostGIS  y 




 Windows el proceso de instalación es bastante tedioso y complicado, ya que durante el 
proceso de instalación. 
 GeoExplorer, el visor utilizado para componer mapas interactivos, es una aplicación 
obsoleta. 
 No es posible personalizar los metadatos para añadir más campos y así cumplir los 












Es una herramienta con sencillez, rendimiento y usabilidad en mente. Funciona de manera 
eficiente en todas las principales plataformas de escritorio y móviles, se puede ampliar con 
muchos complementos, tiene una API hermosa, fácil de usar y bien documentada y un código 





 Panorámica interactiva / zoom 
 Redacte mapas usando combinaciones arbitrarias de: Azulejos del mapa, Marcadores, 
Polígonos,  Líneas,  Popups, GeoJSON. 
 Crea mapas desde RStudio 
 Fácilmente renderizar objetos espaciales desde los paquetes sp o sf, o marcos de datos 
con columnas de latitud / longitud 
 Utilice los límites del mapa y los eventos del ratón para impulsar la lógica brillante 
 Mostrar mapas en proyecciones de mercator no esféricas 
 Aumente las funciones del mapa utilizando los complementos elegidos del repositorio 






QGIS es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de Código Abierto licenciado bajo GNU 
General Public License . QGIS es un proyecto oficial de Open Source Geospatial Foundation 
(OSGeo). Corre sobre Linux, Unix, Mac OSX, Windows y Android y soporta numerosos 








 Una de las grandes fortalezas de QGIS es que trabaja en cualquiera de los sistemas 
operativos GNU/Linux, BSD, Unix, Mac OSX, Windows y Android, con un 
funcionamiento similar en cualquiera de ellos.  
 QGIS es un software libre y opera bajo la licencia GNU GPL.  
 Una de las grandes versatilidades de QGIS es su facilidad de conexión a base de datos, 
en particular PostgreSQL y PostGIS. 
 QGIS permite instalar gran cantidad de complementos, muchos de ellos imprescindibles 






Los SGBD son conjuntos de programas con una gran funcionalidad y mejoras para la 
concurrencia, escalabilidad y carga de una base de datos.  
PosgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos de código abierto y que emplea el 
modelo cliente/servidor y utiliza multiprocesos que garantiza la estabilidad del sistema. Un fallo 
en uno de sus procesos no afectara el resto y el sistema continuará funcionando. (PostGreSQL, 




       Figura 4-1. PostgresSQL 





 Ampliamente popular - Ideal para tecnologías Web. 
 Fácil de Administrar. 
 Su sintaxis SQL es estándar y fácil de aprender. 





 Sin experticia, configurar llega a ser un caos. 
 Es fácil de vulnerar sin protección adecuada. 
 El motor MyISAM es instalado por defecto y carece de capacidades de integridad 
relacional. 
 InnoDB genera mucho footprint en memoria al indizar. 




PostGIS es un módulo para el motor de bases de datos objeto-relacional PostgreSQL, que añade 
soporte para tipos geográficos y lo habilita para ser usado como contenedor de información 
geoespacial, permitiéndole realizar operaciones de análisis geográfico. PostGIS ha sido 
desarrollado por Refractions Research Inc., empresa de consultoría y desarrollo especializada en 
aplicaciones de bases de datos y sistemas SIG responsable de proyectos como uDig. Está 
disponible bajo licencia GNU General Public License, sigue las especificaciones OpenGIS y 
cumple la norma Simple Feature Specification for SQL del Open Geospatial Consortium. 
(MADEJA, 2009 , http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/printpdf/81) 
 
Características 
 Lenguaje de programación C++/SQL. 
 Los sistemas operativos que soporta son Windows, Linux, Unix, Mac. 
 Dispone de una interfaz de usuario con herramientas para la gestión de datos. 
 Usa licencia GPL. 
 Sigue las especificaciones OpenGIS y cumple la norma Simple Feature Specification 
for SQL del Open Geospatial Consortium. 
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 Soporta funciones de básicas de topología, transformación de coordenadas, validación 
de datos, programación de ApIs, etc. 
 Exporta a otros formatos GIS, como por ejemplo shapes o GML, utilizando la librería 
OGR C++ y herramientas basadas en líneas de comandos. 
 Dispone de un conversor de datos shape a postgis que facilita la carga de información 
geográfica en la base de datos (shp2pgsql). 
 Sus líneas de desarrollo están dirigidas a proporcionar funcionalidades topológicas más 
avanzadas, soportar el almacenamiento de información raster e incorporar herramientas 
para la realización de cálculos de rutas, gestión de redes, superficies 3D y features 
complejas como curvas y splines. Es de destacar el próximo soporte para PostGIS de 
ArcSDE, el middleware de acceso a bases de datos de ESRI. 
 




Es una propuesta de diseño de software utilizada para implementar sistemas donde se requiere 
el uso de interfaces de usuario. Surge de la necesidad de crear software más robusto con un 
ciclo de vida más adecuado, donde se potencie la facilidad de mantenimiento, reutilización del 
código y la separación de conceptos. Este  patrón de diseño de arquitectura de software permite 
organizar el código y el contenido de las aplicaciones y proyectos software. (MVC, Miguel Angel 




 El patrón se divide en 3 capas:  
 
 Modelo: contiene los datos que el usuario desea obtener. 
 Controlador: maneja los datos y los manipula de acuerdo a la petición que ha sido 
ejecutada.  
 Vista: es la responsable de obtener, transformar y visualizar los datos de forma fácil 





    Figura 5-1. Estructura MVC 
     Fuente: https://desarrolloweb.com/articulos/que-es-mvc.html 
 
1.10 Lenguaje de Programación Java 
 
El lenguaje Java™ fue creado por Sun Microsystems Inc. en un proceso por etapas que arranca 
en 1990, es un lenguaje de desarrollo de propósito general, y como tal es válido para realizar 
todo tipo de aplicaciones profesionales. 
 
Entonces, ¿es simplemente otro lenguaje más? Definitivamente no. Incluye una combinación de 
características que lo hacen único y está siendo adoptado por multitud de fabricantes como 
herramienta básica para el desarrollo de aplicaciones comerciales de gran repercusión. 
 
Características del lenguaje. 
 
 Es intrínsecamente orientado a objetos. 
 Funciona perfectamente en red. 
 Aprovecha características de la mayoría de los lenguajes modernos evitando sus 
inconvenientes. En particular los del C++. 
 Tiene una gran funcionalidad gracias a sus librerías (clases). 
 NO tiene punteros manejables por el programador, aunque los maneja interna y 
transparentemente. 
 El manejo de la memoria no es un problema, la gestiona el propio lenguaje y no el 
programador. 
 Genera aplicaciones con pocos errores posibles. 
 29 
 
 Incorpora Multi-Threading (para permitir la ejecución de tareas concurrentes dentro de 
un mismo programa). Esta característica será tratada con detenimiento en el punto. 
 
El lenguaje Java puede considerarse como una evolución del C++. La sintaxis es parecida a la 
de este lenguaje. 
 
El compilador de Java. - Se trata de una de las herramientas de desarrollo incluidas en el JDK. 
Realiza un análisis de sintaxis del código escrito en los ficheros fuente de Java (con extensión 
*.java). Si no encuentra errores en el código genera los ficheros compilados (con 
extensión*.class). En otro caso muestra la línea o líneas erróneas. En el JDK de Sun dicho 
compilador se llama  javac.exe. Tiene numerosas opciones, algunas de las cuales varían de una 








JavaScript (a veces abreviado como JS) es un lenguaje ligero e interpretado, orientado a objetos 
con funciones de primera clase, más conocido como el lenguaje de script para páginas web, pero 
también usado en muchos entornos sin navegador, tales como   node.js o Apache CouchDB. Es 
un lenguaje script multi-paradigma, basado en prototipos, dinámico, soporta estilos de 









 Entorno de ejecución 
 Funciones como métodos 







 Es muy versátil, puesto que es muy útil para desarrollar páginas dinámicas y 
aplicaciones web. 
 Es una buena solución para poner en práctica la validación de datos en un formulario. 
 Es multiplataforma, puede ser ejecutado de manera híbrida en cualquier sistema 
operativo móvil. 
 Es el único lenguaje que permite trabajar modo FullStack en cualquier tipo de 




 En el FrontEnd sus códigos son visibles, por lo tanto, pueden ser leídos por cualquier 
usuario. 
 Tiende a introducir gran cantidad de fragmentos de código en los sitios web. 
 Sus opciones 3D son limitadas, si se quiere utilizar este lenguaje de programación para 
crear un juego, deben emplearse otras herramientas. 






Es un entorno de desarrollo integrado con el lenguaje de programación Java, permite 
desarrollar, ejecutar y desplegar aplicaciones debido a su amplia funcionalidad, integra 
servidores para las aplicaciones, almacenamiento en la nube, conexiones e integración de bases 
de datos de diversos motores, además permite una mejor navegabilidad y manejo de los 





 Lenguaje Multi-plataforma el cual nos permite la comunicación entre las diferentes 
plataformas de desarrollo. 
 Manejo automático de la memoria por lo cual se beneficia con el garbage collector. 
 Una herramienta de desarrollo gratuita. 
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 Desarrolla aplicaciones web dinámicas. 
 Desarrollar aplicaciones de web con plataforma de geolocalización. 
Desventajas 
 Por su lentitud a la hora de ejecutar las aplicaciones, pero con la evolución de la 
tecnología se ha vuelto mucho más rápida. 
 Requiere un intérprete. 
 Algunas implementaciones y librerías pueden tener código rebuscado. 
 Una mala implementación de un programa en java ocasiona errores de memoria y no 
poder compilar el código. 
 Algunas herramientas tienen un costo adicional.  
 
1.13 i Report 
 
Definición 
Jasper Report es una librería de código abierto utilizado para el desarrollo de informes 
profesionales de aplicaciones Java, cuenta con una herramienta para el diseño visual de 












 Generación de informes en archivos PDF, HTML, XLS, CSV y XML. 
 
 Se pueden utilizar diversos orígenes de datos: JDBC, TableModels, JavaBeans XML, 
Hibernate, Y CSV. 
 
 Puede ser incluida en cualquier proyecto Java (incluyendo J2EE y Aplicaciones Web) 
 
 Editor WYSIWYG (What You See Is What You Get) 
 




 Es flexible en el diseño del informe. 
 
 Es capaz de presentar los datos textual o gráficamente. 
 
 Permite a los desarrolladores suministrar datos de múltiples maneras. 
 
 Se puede aceptar datos de múltiples fuentes de datos. 
 
 Puede generar subinformes. 
 
 Es capaz de exportar informes a una variedad de formatos. 
Desventajas 
 
 Requiere de la integración de varias librerías y plugins de forma manual en el IDE y el 
proyecto. 
 





2. MARCO METODOLOGICO 
 




El GADM del Cantón Colta es el encargado de administrar la información de las obras en cartas 
geográficas que tienen una gran cantidad de información suministrada por el personal que se 
encarga de verificar y supervisar dichas operaciones, con las cuales se posibilita el ingreso de 
los diferentes puntos a la plataforma de PostGIS, con lo cual se genera en el mapa la referencia 
de dichas obras. 
  
Estos procesos permiten generar informes finales que sirven para el seguimiento y control de 
Las obras, los mismos que al ser culminados son verificados desde los lugares donde se 
realizaron los trabajos, en el mapa se verificara el progreso y el contenido de dichas obras con la 
supervisión de un Fiscalizador y Contratista de las mismas. 
  
Los lugares en donde se encuentran localizadas las obras según los proyectos planificados por el 
GADM del Cantón Colta se distribuyen a lo largo del cantón y los puntos obtenidos son 
demasiado distantes, de modo que la recolección, análisis y verificación de la información 
demanda de mucho tiempo y dinero; en razón de aquello el GADM del Cantón Colta necesita el 
desarrollo de un GEOPORTAL  que le permita automatizar la información y manejar su 
contenido de forma fácil y oportuna, además el avance de obras podrá ser observado en línea 
por la ciudadanía en general. 
 
2.1.2 Ámbito del proyecto 
 
Para iniciar con el desarrollo del GEOPORTAL se analizaron algunos aspectos relacionados a la 
geolocalización de las diferentes obras planificadas por el GADM del Cantón Colta, hemos 
creído útil visualizar las referidas obras según sus puntos en el mapa utilizando para ello 
GEOSERVER, considerando que es imprescindible comprender el formato de numeración 
asignado a los diferentes puntos de una obra y la forma adecuada de calcular la posición.  
El punto esencial para la geolocalización es el nombre de la obra, al cual se adjuntarán los 
puntos de la ubicación, archivos con descripciones e identificación del sector, parroquia y 
comunidad donde el proyecto se está desarrollando; para ello es necesario contar con suficientes 
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conocimientos para poder reconocer y utilizar de manera adecuada los datos gráficos e 
informativos de cada una de estas obras. Con estos datos podremos construir nuestro Mapa en 




Se propone el desarrollo de un sistema de Geolocalización de obras del GADM del Cantón 
Colta. El caso práctico de un GEOPORTAL , los módulos que contienen son: Módulo de 
Usuarios: en el cual está constando el ingreso de los datos y los respectivos procesos de 
eliminación, búsqueda y modificación de los datos del sistema; Módulo mapa Parroquias y 
comunidades: se desarrollara en la misma el ingreso de los puntos de cada parroquia y 
comunidades, eliminación, búsqueda y modificación de todas las parroquias y comunidades; 
Módulo Pagina portal: contiene el diseño de las interfaces de los mapas, las pruebas para el 
funcionamiento de las capas que están en el mapa. 
 
El Gobierno Municipal de Colta en el año 2014 fue un referente en la provincia de Chimborazo, 
por la práctica honesta, responsable y ágil de sus acciones, sustentado en un marco jurídico de 
gobernabilidad, interculturalidad, protección del ambiente, y uso eficiente de sus recursos. 
Responsable socialmente, cuenta con talento humano capacitado y comprometido en el trabajo; 
con tecnología adecuada para la gestión, y es reconocido nacional e internacionalmente a través 
de relaciones estratégicas que apoyan su administración. 
 
En razón del crecimiento productivo de las obras implementadas por el GADM del Cantón 
Colta y teniendo en cuenta que las TICS en los últimos años han ido evolucionando 
notablemente, es imperioso que el trabajo e información generados por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Colta sea difundido y visualizado a la ciudadanía local, regional, 
nacional y mundial por medio del Internet en un GEOPORTAL debidamente organizado. Esta 
herramienta revolucionaria orientada de manera adecuada en este mundo globalizado, 
constituiría un gran aporte a nivel interno para organizar obras municipales concluidas, en 
mantenimiento o en proyecto que les permita planificar apropiadamente la asignación de 
recursos, y a nivel externo sería de gran utilidad ya que se generarían espacios de sugerencias, 
promoción, información y prototipo de trabajo para que personas naturales y jurídicas busquen 
incursionar en la utilización de estas herramientas informáticas en sus negocios e instituciones. 
 
Las propiedades que ofrece un GEOPORTAL es en la facilidad de catalogar localizaciones y 
descripciones de los recursos geoespaciales de una organización en un repositorio centralizado 
llamado GEOPORTAL, mismo que se podrá publicar en Internet o en un intranet local. Los 
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usuarios tendrán la posibilidad de buscar, acceder y manipular los recursos que posee un 
GEOPORTAL para utilizarlos en la planificación, consecución y seguimiento de sus proyectos; 
además es facultativo autorizar o no permisos para registrar sus propios recursos a fin de 
conseguir un entorno colaborativo y enriquecido, datos reales que estarán a mano para que los 
directivos de una organización puedan tomar las decisiones más acertadas en la consecución de 
sus metas. 
 
El uso y aplicación de un GEOPORTAL en el caso particular del GADM del Cantón Colta, les 
permitirá manejar su información de manera más dinámica, real y clara, teniendo incluso la 
opción de publicar los datos geográficos generados por la municipalidad, así  como también la 
información que corresponde al Plan de Obras Públicas por ejemplo. 
 
La existencia, dominio y entendimiento de Lenguajes de programación con código abierto 
facilitan la producción de software con fines educativos y empresariales; y Java nos brinda una 
gama de opciones para el desarrollo Web cuyos componentes y estructura permiten la creación 
de productos de calidad y facilidad en la administración de los mismos. 
 
En la actualidad el GADM del Cantón Colta realiza la localización y supervisión de obras a 
través de sus trabajadores,  en este caso principalmente por los Arquitectos que se encargan de 
recolectar datos geográficos de los espacios físicos donde están ubicadas las obras, utilizando 
para el diseño y visualización de mapas la herramienta ARCGIS que es de carácter 
administrativo, y la información de los distintos mapas es almacenada en las máquinas de la 
Institución a cargo del Departamento de Obras Públicas en forma de documentos electrónicos. 
De modo que el acceso a la información referida es de carácter técnico cuyo análisis dependerá 
de profesionales especializados en la materia, pero si estos datos son procesados y alimentados 
con información histórica, financiera, de viabilidad y servicio social alojada en un 
GEOPORTAL, se convertirá en una herramienta de fácil acceso y amplia utilidad en la toma de 
decisiones, seguimiento de obras y rendición de cuentas a la ciudadanía. 
 
Una de las funciones de toda institución pública en el país, es justamente difundir y tener a 
manos sus actividades y labores productivas desarrolladas, ya que se trata de datos de carácter 
público para la población según lo establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LOTAIP), en este sentido conviene contar con un GEOPORTAL  que 
pueda cumplir a cabalidad este mandato constitucional, ya que se lo alimentará de información 






2.1.4 Formulación del Problema 
 
El control, supervisión, búsqueda, administración y localización de forma manual dificulta el 
seguimiento de las obras que realiza el GADM de Colta, implicando un gran uso de tiempo y 
recursos económicos. 
 
2.1.4.1 Sistematización del Problema 
 
¿La forma de control de las obras beneficiara al manejo de fondos y recursos del GADM del 
Catón Colta? 
 
¿Con qué facilidad se puede localizar los lugares que se realizan las obras del GADM del Catón 
Colta? 
 
¿Qué tan fácil es dimensionar el tiempo de ejecución de la obra? 
 
¿Qué métodos se utilizarán para el control en la gestión de los recursos dentro de la institución? 
 
¿Qué nivel de productividad causara la automatización del sistema en el departamento de Obras 
Publicas? 
 
2.1.5 Justificación Teórica 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Colta, es un Gobierno Autónomo 
Descentralizado que promueve el buen vivir de los habitantes del cantón, a través de la dotación 
de servicios básicos y universales con calidad. 
 
Por tanto, para el desarrollo del sistema se regirá en el reglamento de la LEY ORGANICA DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, tratando el tema de 
que la información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas. El Estado y las 
instituciones privada depositarias de archivos públicos, son sus administradores y están 
obligados a garantizar el acceso a la información.  
 
El acceso a la información pública será por regla general gratuito a excepción de los costos de 




Garantizando el manejo transparente de la información pública, de manera que se posibilite la 
participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general y la rendición de cuentas de 
las diferentes autoridades que ejerzan el poder público. 
Cumpliendo con la ley de transparencia el sistema permitirá almacenar información de cada 
parroquia, comunidad y las obras que están realizando en ese momento o están planificadas para 
ser realizadas, permitiendo mantener informado a la ciudadanía del estado de las obras, avances 
que se van realizando y ayudar en la toma de decisiones al momento de realizar obras para el 
cantón.  
 
El desarrollo  del sistema está enmarcado en la línea de investigación V. Tecnologías de la 
información, comunicación y procesos industriales, literal a. Programa para el desarrollo de 
aplicaciones de software, hardware y telecomunicaciones para planificación territorial, 
establecidos mediante  RESOLUCIÓN 582.CP.2012 de la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, de donde el sistema se encarga de presentar la información de las mejoras que se 
que se realizan en el territorio urbano y rural del cantón.   
 
2.1.6 Justificación Aplicativa 
 
El proyecto se desarrollará con un Servidor de Mapas GEOSERVER combinado con el Entorno 
de Desarrollo Integrado Netbeans, el motor de base de datos PostgreSQL y el lenguaje de 
programación Java, herramientas que permiten reducir el tiempo empleado para el desarrollo de 
proyectos a nivel empresarial.  
 
Las herramientas software que permitirán desarrollar el proyecto son de tipo opensource, con 
una gran calidad en sus componentes y funcionalidad, que permitirán reducir los costos del 
proyecto y se rigen a las disposiciones gubernamentales en el uso de software libre. 
 
El patrón de arquitectura de software MVC (Modelo Vista Controlador) permite organizar el 
código, los archivos y el contenido de las aplicaciones proporcionándole mayor calidad al 
software desarrollado.  
El sistema informático estará compuesto de los siguientes módulos:  
 
MODULO CAPAS: En esta etapa se especificarán las capas que contendrán los mapas, estas 
capas estarán basadas a la información respectiva que se necesite mostrar en cada uno de los 




MODULO DE PARROQUIAS Y COMUNIDADES: el sistema permitirá visualizar un mapa 
donde se ubicarán las parroquias o comunidades que conforman el cantón, almacenara, editara, 
eliminara la información respectiva que debe tener cada parroquia o comunidad   
MODULO DE OBRAS: el sistema permitirá agregar, modificar, eliminar la información de las 
obras relacionadas a: tipo de obra, presupuesto de obra, estado de la obra, duración de la obra, 
documentos de la obra, imágenes de la obra, avances que se realizan en la obra, listado de obras, 




2.1.7.1 Objetivo General 
 
Desarrollar una aplicación geográfica para georeferencia de las obras realizadas por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Colta y que permita realizar el seguimiento de las obras 
que están en ejecución.    
 
2.1.7.2 Objetivos Específicos 
 
 Analizar los datos geográficos y no geográficos que posee el GADM del Cantón Colta. 
 
 Estudiar las diferentes herramientas a utilizar, GEOSERVER, LEAFLET, JAVA. 
 
 Desarrollo y Evaluación de la funcionalidad del GEOPORTAL utilizando el lenguaje de 
programación Java con la metodología de desarrollo ágil SCRUM. 
 
 Integrar el SIG a la Base de Datos para el seguimiento de las obras en el Gobierno 




2.2 Descripción General 
 
2.2.1 Personas y Roles del Proyecto 
 
El desarrollo del proyecto contará con la participación de cuatro personas tomando en cuenta 
que puede variar durante la realización del mismo. 
 
Tabla 1-2 Roles Scrum 
Nombre Contacto Rol 
Ing. Jorge Huilca jhuilca@espoch.edu.ec  Product Owner  
Ing. Fernando Proaño  fproano@espoch.edu.ec  Scrum Master 
Ing. Fabian Ashqui fashqui@municipiodelcolta.gob.ec  User 
Sr. José Luis Buenaño jota_lui20@hotmail.com  Team 
Sr. Christian Veloz velozchristian@ymail.com  Team 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
2.2.2 Tipos de Roles de Usuario 
En el desarrollo del proyecto se estableció tres tipos de usuarios, los roles se los describe en la 
Tabla 2-2. 
 
Tabla 2-2. Tipos y Roles de Usuario 
Tipo de Usuario Rol 
Administrador  Gestionar el sistema de información georeferencial. 
 Agregar, modificar y eliminar información de las obras. 
 Ingreso de los mapas a la base de datos PostGIS. 
 Control de los ingresos de todos los datos de los responsables y técnicos de la 
obra. 
 Control de los ingresos de todos los datos de la parroquia, comunidad y sector 
del cantón. 
Gestión  Visualizar la información general básica de las obras en el mapa. 
 Visualizar los datos de los responsables y obras que están en proceso de 
construcción 
 Reportes de las obras del GeoPortal 
Visitante  Visualización de la información del menú del GeoPortal. 
 Visor del Mapa del Servidor. 






2.2.3 Arquitectura del Sistema 
 
El sistema está almacenado en un servidor de base datos, el cual alojara los respectivos datos la 
peticiones o llamadas se realizarán por medio de una red con acceso al internet, esta arquitectura 
fue establecido por los desarrolladores y por los directivos ya se cuenta con la infraestructura 
necesaria. 
 
Cliente. - Es el que inicia un requerimiento de servicio. El requerimiento inicial puede 
convertirse en múltiples requerimientos de trabajo a través de redes LAN o WAN. La ubicación 
de los datos o de las aplicaciones es totalmente transparente para el cliente. 
 
Servidor. - Es cualquier recurso de cómputo dedicado a responder a los requerimientos del 
cliente. Los servidores pueden estar conectados a los clientes a través de redes LANs o WANs, 
para proveer de múltiples servicios a los clientes y ciudadanos tales como impresión, acceso a 














Figura 1-2. Arquitectura del Sistema 




 <<Servidor de 
BD>> 




Diagrama de Componentes. - El diagrama de  componentes muestra cómo se estructuró la 
aplicación en cada uno de los servidores, sus dependencias y organización su conexión y sus 
funcionamiento para tener en claro cómo se trabaja con el modelo vista controlador la cual nos 




       Figura 2-2. Diagrama de Componentes 
       Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
2.2.4 Base de Datos 
 
Para el diseño de la base de datos de la aplicación web se realizó un análisis previo de la 
funcionalidad que tendrá el sistema con los daos reales que obtuvimos en las reuniones con el 






Figura 3-2. Estructura base de datos 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
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Se muestra la estructura con un total de veinte y cinco tablas, las cuales tienen relación entre sí 
para tener una información más coherente de las diferentes obras del GADM del Cantón Colta. 
 
2.2.4.1 Diccionario de Datos 
 
El diccionario es una representación de las características lógicas que poseen los tipos de datos 
y el nombre de los campos que se van a utilizar en el sistema, estos incluyen nombre de la tabla, 
campos, tipos de datos, llaves primarias y foráneas, a continuación, se muestra una Tabla 3-2 
que representa lo mencionado. 
 
Tabla 3-2. Diccionario de Datos / pointcloud_formats 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
pointcloud_formats pcid integer X  
pointcloud_formats srid integer   
pointcloud_formats schema text    
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 4-2. Diccionario de Datos / spatial_ref_sys 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
spatial_ref_sys srid integer X  
spatial_ref_sys auth_name varchar(256)   
spatial_ref_sys auth_srid Integer    
spatial_ref_sys srtext varchar(2048)   
spatial_ref_sys proj4text varchar(2048)   
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
Las tablas 3-2 y 4-2 contienen las tablas que nos permiten el manejo de los puntos geográficos 
 
Tabla 5-2. Diccionario de Datos / t_catalogo_permiso 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_catalogo_permiso int_id_cat_permiso integer X  
t_catalogo_permiso chv_descripcion varchar(250)   
t_catalogo_permiso int_id_rol_permiso integer   X 
t_catalogo_permiso ch_estado_logico char(1)   
t_catalogo_permiso ts_fecha_registro timestamp   








Tabla 6-2. Diccionario de Datos / t_comunidad 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_comunidad int_id_comunidad integer X  
t_comunidad int_id_sector integer  X 
t_comunidad chv_nombre_comunidad varchar(50)    
t_comunidad ts_fecha_registro timestamp   
t_comunidad ch_estado_logico char(1)   
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 7-2. Diccionario de Datos / t_comunidades_beneficiarias 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_comunidades_beneficiarias int_id_comunidad integer X X 
t_comunidades_beneficiarias int_id_obra integer X X 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 8-2. Diccionario de Datos / t_menu 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_menu int_id_menu integer X  
t_menu chv_nombre_menu varchar(50)   
t_menu int_id_menu_padre integer   X 
t_menu int_id_modulo integer  X 
t_menu ts_fecha_registro timestamp   
t_menu ch_estado_logico char(1)   
t_menu chv_descripcion varchar(60)   
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 9-2. Diccionario de Datos / t_menu_rol 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_menu_rol int_id_rol integer X X 
t_menu_rol int_id_menu integer X X 
t_menu_rol int_posicion_menu integer    
t_menu_rol bl_menu_final boolean   
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 10-2. Diccionario de Datos / t_modulo 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_modulo int_id_modulo integer X  
t_modulo chv_descripcion varchar(250)   
t_modulo ts_fecha_registro timestamp    
t_modulo ch_estado_logico char(1)   






Tabla 11-2. Diccionario de Datos / t_obra 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN 
KEY 
t_obra int_id_obra integer X  
t_obra fl_latitud double precision   
t_obra fl_longitud double precision    
t_obra chv_nombre_obra varchar(150)   
t_obra chv_proceso_obra varchar(150)   
t_obra chv_tipo_obra varchar(150)   
t_obra chv_nombre_estudio varchar(150)   
t_obra fl_presupuesto_estudio double precisión   
t_obra fl_monto_obra double precisión   
t_obra ts_fecha_inicio timestamp   
t_obra ts_fecha_fin timestamp   
t_obra chv_path_25 varchar   
t_obra ts_fecha_25 timestamp   
t_obra chv_path_50 varchar   
t_obra ts_fecha_50 timestamp   
t_obra chv_path_75 varchar   
t_obra ts_fecha_75 timestamp   
t_obra chv_path_100 varchar   
t_obra ts_fecha_100 timestamp   
t_obra chv_path_img_inicio varchar   
t_obra ts_fecha_img_inicio timestamp   
t_obra chv_path_img_25 varchar   
t_obra chv_path_img_50 varchar   
t_obra chv_path_img_75 varchar   
t_obra chv_path_img_100 varchar   
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 12-2. Diccionario de Datos / t_obra_mantenimiento 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN 
KEY 
t_obra_mantenimiento int_id_obra_mantenimiento integer X  
t_obra_mantenimiento int_id_obra integer   
t_obra_mantenimiento chv_nombre_obra_mantenime
nto 
varchar(150)    
t_obra_mantenimiento fl_costo_mantenimiento double   
t_obra_mantenimiento chv_path_img_inicio varchar()   







Tabla 13-2. Diccionario de Datos / t_parametro 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_parametro chv_id_param char(1) X  
t_parametro chv_desc_param varchar(255)   
t_parametro chv_texto_param varchar(100)    
t_parametro fl_valor_param double precision   
t_parametro chv_valores_posibles varchar(255)   
t_parametro ts_fecha_registro timestamp   
t_parametro ts_fecha_modificacion timestamp   
t_parametro ch_estado_logico char(1)   
t_parametro bl_por_aplicacion boolean   
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 14-2. Diccionario de Datos / t_parroquia 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_parroquia int_id_parroquia integer X  
t_parroquia chv_nombre_parroquia varchar(50)   
t_parroquia ts_fecha_registro timestamp    
t_parroquia ch_estado_logico char(1)   
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 15-2. Diccionario de Datos / t_permiso 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_permiso int_id_rol integer X X 
t_permiso int_id_menu integer X X 
t_permiso int_id_cat_permiso integer  X X 
t_permiso bl_permiso boolean   
t_permiso ts_fecha_registro timestamp   
t_permiso ts_fecha_actualizado timestamp   
t_permiso ch_estado_logico char(1)   
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 16-2. Diccionario de Datos / t_permisos_usuario 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_permisos_usuario int_id_rol integer X X 
t_permisos_usuario sr_id_usuario integer X X 
t_permisos_usuario int_id_menu integer  X X 
t_permisos_usuario int_id_cat_permiso integer X X 
t_permisos_usuario bl_permiso_usuario boolean   
t_permisos_usuario ts_fecha_registro timestamp   
t_permisos_usuario ts_fecha_update timestamp   





Tabla 17-2. Diccionario de Datos / t_persona 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_persona int_id_persona integer X  
t_persona chv_nombre varchar(100)   
t_persona chv_apellido  varchar(100)    
t_persona chv_cedula varchar(25)   
t_persona chv_celular varchar(10)   
t_persona chv_foto varchar(250)   
t_persona ch_estado_logico char(1)   
t_persona ts_fecha_registro timestamp   
t_persona chv_tipo_persona varchar(100)   
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 18-2. Diccionario de Datos / t_responsable_mantenimiento 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_responsable_mantenimiento integer serial X X 
t_responsable_mantenimiento integer varchar(100) X X 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 19-2. Diccionario de Datos / t_responsables_obras 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_responsables_obras int_id_obra integer X X 
t_responsables_obras int_id_persona integer X X 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017. 
 
Tabla 20-2. Diccionario de Datos / t_rol 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_rol int_id_rol integer X  
t_rol chv_descripcion varchar(70)   
t_rol ts_fecha_registro  timestamp    
t_rol ch_estado_logico char(1)   
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 21-2. Diccionario de Datos / t_rol_usuario 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_rol_usuario int_id_rol integer X X 
t_rol_usuario int_id_usuario integer X X 
t_rol_usuario ts_fecha_registro timestamp    
t_rol_usuario ch_estado_logico_perfil char(1)   







Tabla 22-2. Diccionario de Datos / t_sector 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_sector int_id_sector integer X  
t_sector int_id_parroquia integer  X 
t_sector chv_nombre_sector varchar(70)    
t_sector ts_fecha_registro timestamp   
t_sector ch_estado_logico char(1)   
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 23-2. Diccionario de Datos / t_tipo_usuario 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_tipo_usuario int_id_tipo_usuario integer X  
t_tipo_usuario chv_descripcion_tipo_u varchar(80)   
t_tipo_usuario ts_fecha_registro timestamp    
t_tipo_usuario ch_estado_logico char(1)   
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 24-2. Diccionario de Datos / t_usuario 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_usuario int_id_usuario integer X X 
t_usuario chv_mail varchar(80)   
t_usuario chv_clave varchar(250)    
t_usuario int_id_tipo_usuario integer  X 
t_usuario ch_estado_sesion char(1)   
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 25-2. Diccionario de Datos / t_capa_servicios_basicos 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_capa_servicios_basicos int_id_capa integer X  
t_capa_servicios_basicos str_desripcion varchar(100)   
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 26-2. Diccionario de Datos / t_capa_vias 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_capa_vias int_id_capa integer X  
t_capa_vias str_desripcion varchar(100)   
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 27-2. Diccionario de Datos / t_capa_construcciones 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_capa_construcciones int_id_capa integer X  
t_capa_construcciones str_desripcion varchar(100)   




Tabla 28-2. Diccionario de Datos / t_mapa_limites 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_capa_construcciones int_id_capa integer X  
t_capa_construcciones str_desripcion varchar(100)   
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 29-2. Diccionario de Datos / t_mapa_comunidades 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_mapa_comunidades int_id_capa integer X  
t_mapa_comunidades str_desripcion varchar(100)   
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 30-2. Diccionario de Datos / t_mapa_vias 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_mapa_vias int_id_capa integer X  
t_mapa_vias str_desripcion varchar(100)   




2.2.6 Estándar de la Interfaz del Sistema   
 
La modelación de la interfaz se definió en las entrevistas y observaciones de las personas guías 
del proyecto con la cuales se toma la decisión de realizarlas de la siguiente manera:  
 
Tabla 31-2. Estándar de interfaces del sistema 
COMPONENTES UBICACIÓN POSICION / COLOR-TEMA 
Template Template  Completa / theme-ultima 
Menú Template Izquierdo / theme-ultima 
Botones Include Acoplables / theme-ultima 
Tablas Include Acoplables / theme-ultima 
Títulos Head / Body Superiores / theme-ultima 
Pestañas Include Superiores / theme-ultima 
Mensajes Error Include / body Derecho - Superior / theme-ultima 
Paneles Include / body Centrados / theme-ultima 
Helvetica Composition Acoplables / theme-ultima 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Mostramos  un bosquejo de nuestra interfaz de usuario, con sus respectivos componentes que 




   Figura 4-2.  Bosquejo interfaz 
    Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
 Descripción: Bosquejo estándar de interfaces 
 
1) Menú general del sistema con funciones del sistema. 
2) Acceso al sistema con un Login 
3) Área e interacción y visualización de mapas.  
 
Luego de realizar la reunión y resolver el bosquejo del sistema mostramos el resultado final con 
las interfaces diseñadas técnicamente y cumpliendo con cada una de las exigencias de 
usabilidad planteadas por el usuario final. 
 
 
Figura 5-2. Diseño estándar interfaces 






Las historias de usuario o también llamado Product Backlog, es el conjunto de requisitos 
generados por el equipo SCRUM para definir las actividades de cada miembro del equipo de 
desarrollo y determinar el número de Sprints (iteraciones) del proyecto, a continuación, se 
detalla. 
 
Tabla 32-2. Product Backlog. 
Id Descripción Valor Estimación 
HT1 Como desarrolladores del sistema, se requiere elaborar una entrevista para 
el análisis de los requerimientos de usuario para tener en cuenta el alcance 
del proyecto. 
10 30 
HT2 Como desarrolladores del sistema, se requiere el análisis de los 
requerimientos para preparar el ambiente de trabajo con los datos de la 
investigación 
8 10 
HT3 Como desarrolladores del sistema, necesitamos realizar una reunión para 
establecer la solución a implementar. 
8 10 
HT4 Como desarrolladores del sistema, se requiere establecer la plataforma de 
codificación. 
8 20 
HT5 Como desarrolladores del sistema, se necesita realizar el modelo de 
programación del sistema. 
10 20 
HT6 Como desarrolladores del sistema, se requiere diseñar de forma técnica la 
base de datos del sistema. 
8 40 
HT7 Como desarrolladores del sistema, se requiere la modelación de la interfaz 
del sistema. 
8 25 
HU1 Como desarrolladores del sistema, se requiere registrar las obras en el 
sistema. 
9 25 
HU2 Como desarrolladores del sistema, se requiere registrar los responsables de 
la obra en el sistema 
9 20 
HU3 Como desarrolladores del sistema, se requiere registrar las parroquias, 
sectores y comunidades en el sistema. 
9 20 
HU4 Como desarrolladores del sistema, se requiere gestionar el proceso de 
autenticación de los usuarios en el sistema. 
9 40 
HU5 Como desarrolladores del sistema, se requiere cargar las capas bases Shape 
del Cantón Colta a la base de datos establecida. 
9 40 
HU6 Como desarrolladores del sistema, se requiere realizar la carga de las capas 
base de los mapas alojados en la base de datos PostGIS al servidor de 
mapas GEOSERVER 2.11.0. 
9 40 
HU7 Como desarrolladores del sistema, se requiere cargar los estilos para los 
mapas base alojados en el servidor de Mapas GEOSERVER. 
9 40 
HU8 Como desarrolladores del sistema, se requiere cargar una capa de 






 Tabla 33-2. Product Backlog(Continuación).   
HU9 Como desarrolladores del sistema, se requiere cargar archivos JPG, Word, 
Excel, etc, con la información valida de la obra ingresada. 
9 20 
HU10 Como desarrolladores del sistema, se requiere visualizar en pantalla las 
diferentes capas del cantón Colta con sus respectivas obras. 
9 40 
HU11 Como desarrolladores del sistema, se requiere la visualización de la 
información de los obas en el mapa con sus respetivas imágenes y archivos 
respectivos 
8 20 
HU12 Como desarrolladores del sistema, se requiere el listado de todas las obras 
según el estado de la Obra del GADM del Cantón Colta. 
8 20 
HU13 Como desarrolladores del sistema, se requiere realizar un reporte detallado 
de una Obra del GADM del Cantón Colta. 
8 40 
HU14 Como desarrolladores del sistema, se requiere realizar un reporte detallado 
de todas las obras según el tipo (Servicios Básicos, Construcción, Vial) del 
GADM del Cantón Colta. 
8 20 
HU15 Como desarrolladores del sistema, se requiere realizar un reporte de las 
obras que están en proceso de Mantenimiento del GADM del Cantón 
Colta. 
8 20 
HU16 Como desarrolladores del sistema, se requiere realizar un reporte de las 
obras que están culminadas del GADM del Cantón Colta. 
8 40 
HU17 Como desarrolladores del sistema, se requiere realizar un gráfico 
estadístico del avance y terminación de las Obras GADM del Cantón Colta. 
8 40 
HT8 Como desarrolladores del sistema, se requiere implementar la aplicación en 
la empresa. 
9 20 
HT9 Como desarrolladores del sistema, se requiere capacitar a los 
administradores del sistema. 
8 20 
HT10 Como desarrolladores del sistema, se requiere realizar la documentación 
del Sistema  
9 40 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
2.2.8 Sprint del Proyecto 
 
Los Sprint o iteraciones del proyecto esta distribuidos, cada Sprint cuenta de un cierto número 










Tabla 34-2. Sprint Backlog 
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análisis de los requerimientos de 
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HU5 Como desarrolladores del sistema, se 
requiere cargar las capas bases Shape 












HU6 Como desarrolladores del sistema, se 
requiere realizar la carga de las capas 
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HU7 Como desarrolladores del sistema, se 
requiere cargar los estilos para los 











HU8 Como desarrolladores del sistema, se 
requiere cargar una capa de 
información de los sitios más 




Tabla 35-2. Sprint Backlog  (Continuación) 
Tabla 36-2. Sprint Backlog (Continuación) 
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 10 HU9 Como desarrolladores del sistema, se 
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HU10 Como desarrolladores del sistema, se 
requiere visualizar en pantalla las 
diferentes capas del cantón Colta con 












HU11 Como desarrolladores del sistema, se 
requiere la visualización de la 
información de los obas en el mapa con 





HU12 Como desarrolladores del sistema, se 
requiere el listado de todas las obras 
según el estado de la Obra del GADM 











HU13 Como desarrolladores del sistema, se 
requiere realizar un reporte detallado de 
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Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Dentro de la metodología SCRUM a la vez que define las historias de usuario, se detalla en base 
a las tareas para el cumplimento de la historia y pruebas de aceptación que verifican en 
cumplimiento de la historia. 
 





El desarrollo del presente SPRINT 01 contiene la realización de las historias técnicas HT-01 y 
de la HT- 02 las cuales consta la información obtenida en la entrevista con el cliente donde se 
logró establecer las necesidades que va a satisfacer el sistema, con dicha información se 
establecieron los requerimientos a desarrollar, la arquitectura y estructura del sistema, la imagen 
corporativa y los bocetos de interfaz de usuario de acuerdo a la institución.   
 
Tabla 38-2.  Historia Técnica 01  
HISTORIA TÉCNICA 01 
ID: HT-01 Nombre Historia: Definición del alcance del proyecto. 
Usuario: Desarrollador Sprint Asignado: 01 
Fecha Inicio: 03/11/2015 Fecha Fin: 23/11/2015 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito realizar una entrevista y especificación del alcance del 
proyecto. 
Pruebas de Aceptación: 
 Concertación del alcance del sistema con el Ing. Jorge Huilca (Product Owner). 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
En el casillero superior el texto escrito por el usuario del requerimiento acompañado de un 
código, en la descripción consta un detalle de lo que se desea que haga el sistema,  teniendo en 
cuenta los tiempos de entrega del sistema, los puntos reales plasman el tiempo que en realidad 
se demoró en realizar la tarea lo ideal. 
 
Tabla 39-2.  Historia Técnica 01 / Tareas de Ingeniería 01 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
03/11/2015  Tarea 1: Analizar la problemática a resolver en función de las necesidades del 
Product Owner 
25h 
18/11/2015 Tarea 2: Definir el alcance que el sistema contendrá. 11h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Velo. 2017 
 
Se refiere a las diferentes tareas que se va elaborar por parte de las personas del desarrollo con 









Tabla 40-2. Historia Técnica 01 / Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 01 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Definición del alcance del proyecto. 
Nombre de la Tarea: Analizar la problemática a resolver en función de las necesidades del Product Owner 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:   Técnica 
Fecha Inicio: 03/08/2015 Fecha Fin: 17/11/2015 
Descripción: Se toma en consideración aspectos técnicos en cuanto al actual entorno de desenvolvimiento de los 
procesos y las restricciones que implicaría en el desarrollo del sistema. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 41-2. Historia Técnica 01 / Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 01 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Definición del alcance del proyecto. 
Nombre de la Tarea: Definir el alcance que el sistema tendrá en su momento de culminación. 
Programador Responsable:     Desarrolladores Tipo de Tarea:  Técnica 
Fecha Inicio: 18/11/2015 Fecha Fin: 23/11/2015 
Descripción: En base al análisis anterior se plantea el alcance del sistema para el presente proyecto.  
Pruebas de Aceptación:  
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Al finalizar las tareas que se encuentran descritas en las tablas 40-2 y 41.2 se realizara las 
respectivas reuniones con las personas encargadas para la aprobación de las tareas ya que se 
puso en conocimiento los resultados obtenidos al realizar dichas actividades teniendo como 
resultado la solución óptima para la implementación del sistema. 
 
Tabla 42-2.  Historia Técnica 02  
HISTORIA TECNICA 02 
ID: HT-02 Nombre Historia: Análisis, recolección e interpretación de los datos de la 
investigación. 
Usuario: Desarrollador Sprint Asignado: 01 
Fecha Inicio: 24/11/2015 Fecha Fin: 30/11/2015 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito realizar el análisis, recolección e interpretación de los datos de 
la investigación. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz.2017 
 
En la tabla 42-2 se elaborará la recolección de datos de las diferentes obras que se encuentran en 




Tabla 43-2.  Historia Técnica 02 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
24/11/2015 Tarea 1: Reunión del equipo de trabajo. 7.5h 
26/11/2015 Tarea 2: Análisis y recolección de datos. 7.5h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 44-2. Historia Técnica 02 / Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 01 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Análisis, recolección e interpretación de los datos de la investigación. 
Nombre de la Tarea: Reunión del equipo de trabajo. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:   Técnica 
Fecha Inicio: 24/11/2015 Fecha Fin: 26/11/2015 
Descripción: Se realiza reuniones con la finalidad de ir comprendiendo la importancia del proyecto y conociendo 
aspectos técnicos del mapeo y de la radiación electromagnética. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 45-2. Historia Técnica 02 / Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 01 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Análisis, recolección e interpretación de los datos de la investigación. 
Nombre de la Tarea: Análisis y recolección de datos. 
Programador Responsable:  Desarrolladores Tipo de Tarea:  Técnica 
Fecha Inicio: 26/11/2015 Fecha Fin: 30/11/2015 
Descripción: Mediante el equipo se ha calculado el tiempo y se realiza la medición capturando y almacenado los 
valores, emitidos por las obras que han sido registradas. 
Pruebas de Aceptación:  
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Al finalizar las tareas que se encuentran descritas en las tablas 44-2 y 45.2 se realizara las 
respectivas reuniones con las personas encargadas para la aprobación de las tareas ya que se 
puso en conocimiento los resultados obtenidos al realizar dichas actividades teniendo como 





El desarrollo del presente SPRINT 02 contiene la realización de las historias técnicas HT-03, 
HT-04 y de la HT- 05 de las cuales se toma las decisiones del alcance del proyecto ya que 
debemos tomar en cuenta los respectivos alcances que podemos llegar con el sistema, desarrolló 




Tabla 46-2.  Historia Técnica 03. 
HISTORIA TÉCNICA 03 
ID: HT-03 Nombre Historia: Definición de la solución del sistema. 
Usuario: Desarrollador Sprint Asignado: 02 
Fecha Inicio: 01/12/2015 Fecha Fin:  07/12/2015 
Descripción: Como desarrolladores del sistema, necesitamos realizar una reunión para establecer la solución a 
implementar. 
Pruebas de Aceptación: 
 Concertación del alcance del sistema con el Ing. Jorge Huilca (Product Owner). 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz.2017 
 
Se verificará la solución óptima para el desarrollo del sistema definiendo el alcance que vamos a 
tener y poder ser explícitos en los resultados que se va a obtener. 
 
Tabla 47-2. Historia Técnica 03 / Tareas de Ingeniería 01 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
01/12/2015  Tarea 1: Analizar la problemática a resolver en función de las necesidades del 
Product Owner 
7.5h 
03/12/2015 Tarea 2: Definir el alcance que el sistema contendrá. 7.5h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se define las dos tareas definidas por la mesa de dialogo con los responsables del sistema las 
cuales se definirá el alcance del sistema. 
 
Tabla 48-2. Historia Técnica 03 / Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 02 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Definición del alcance del proyecto. 
Nombre de la Tarea: Analizar la problemática a resolver en función de las necesidades del Product Owner. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:   Técnica 
Fecha Inicio: 01/12/2015 Fecha Fin: 03/12/2015 
Descripción: Se toma en consideración aspectos técnicos en cuanto al actual entorno de desenvolvimiento de los 
procesos y las restricciones que implicaría en el desarrollo del sistema. 
Pruebas de Aceptación: 











Tabla 49-2. Historia Técnica 03 / Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 02 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Definición del alcance del proyecto. 
Nombre de la Tarea: Definir el alcance que el sistema tendrá en su momento de culminación. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:   Técnica 
Fecha Inicio: 03/12/2015 Fecha Fin: 07/12/2015 
Descripción: En base al análisis anterior se plantea el alcance del sistema para el presente proyecto.  
Pruebas de Aceptación:  
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
Al finalizar las tareas que se encuentran descritas en las tablas 48-2 y 49.2 se realizara las 
respectivas reuniones con las personas encargadas para la aprobación de las tareas ya que se 
puso en conocimiento los resultados obtenidos al realizar dichas actividades teniendo como 
resultado la solución óptima para la implementación del sistema. 
 
Tabla 50-2. Historia Técnica 04 
HISTORIA TECNICA 04 
ID: HT-04 Nombre Historia: Selección de las herramientas de desarrollo del sistema. 
Usuario: Desarrollador Sprint Asignado: 02 
Fecha Inicio: 08/12/2015 Fecha Fin: 21/12/2015 
Descripción: Como desarrollador necesito establecer un estándar para la codificación de los módulos del sistema y la 
Base de Datos. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Nos permite la configuración de las herramientas que se van a utilizar en el desarrollo del 
sistema. 
 
Tabla 51-2. Historia Técnica 04 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
08/12/2015 Tarea 1: Determinación del estándar de codificación. 15h 
15/12/2015 Tarea 2: Determinar el estándar de codificación de la DB. 12h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
En la tabla 51-2 se define el estándar de codificación de programación la cual se va a utilizar en 








Tabla 52-2. Historia Técnica 04 / Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 02 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Selección de las herramientas de desarrollo del sistema. 
Nombre de la Tarea: Determinación del estándar de codificación. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea: Técnica 
Fecha Inicio: 08/12/2015 Fecha Fin: 14/12/2015 
Descripción: Como desarrollador necesito establecer un estándar para la codificación de los módulos del sistema y la 
Base de Datos. 
Pruebas de Aceptación: 
 El estándar debe ser claro y entendible 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017  
 
Tabla 53-2. Historia Técnica 04 / Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 02 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Selección de las herramientas de desarrollo del sistema. 
Nombre de la Tarea: Determinar el estándar de codificación de la DB. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:   Técnica 
Fecha Inicio: 15/12/2015 Fecha Fin: 21/12/2015 
Descripción: Como desarrollador necesito establecer un estándar para la codificación de los módulos del sistema 
y la Base de Datos. 
Pruebas de Aceptación:  
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se refiere a las diferentes tareas que se va elaborar por parte de las personas del desarrollo con 
reuniones frecuentes con las personas encargadas de la supervisión y verificar su cumplimiento. 
 
Tabla 54-2. Historia Técnica 05 
HISTORIA TECNICA 05 
ID: HT-05 Nombre Historia: Elaboración de la arquitectura del Sistema. 
Usuario: Desarrollador Sprint Asignado: 02 
Fecha Inicio: 22/12/2015 Fecha Fin: 06/01/2016 
Descripción: Como desarrolladores del sistema, se requiere diseñar de forma técnica la base de datos del sistema. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
En la tabla 54.2 se implementa la arquitectura con la que se va estable el desarrollo y el soporte 






Tabla 55-2. Historia Técnica 05 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
22/12/2015 Tarea 1: Analizar el hardware que tiene en funcionamiento la institución. 9h 
28/12/2015 Tarea 2: Definición de la Arquitectura del sistema. 9h 
04/01/2016 Tarea 3: Administración de los componentes del proyecto.   9h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 56-2. Historia Técnica 05 / Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 02 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Elaboración de la arquitectura del Sistema. 
Nombre de la Tarea: Analizar el hardware que tiene en funcionamiento la institución. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:   Técnica 
Fecha Inicio: 22/12/2015 Fecha Fin: 24/12/2015 
Descripción: Se realiza reuniones con la finalidad de seleccionar el equipo adecuado para el desarrollo del sistema y 
verificar su buen funcionamiento. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 57-2. Historia Técnica 05 / Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 02 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Elaboración de la arquitectura del Sistema. 
Nombre de la Tarea: Definición de la Arquitectura del sistema. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:   Técnica 
Fecha Inicio: 28/12/2015 Fecha Fin: 30/12/2015 
Descripción: Escoger el modelo de la arquitectura que se va implementar para el desarrollo del sistema de 
geolocalización. 
Pruebas de Aceptación:  
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 58-2. Historia Técnica 05 / Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 02 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Elaboración de la arquitectura del Sistema. 
Nombre de la Tarea: Administración de los componentes del proyecto.   
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:   Técnica 
Fecha Inicio: 04/01/2016 Fecha Fin: 06/01/2016 
Descripción: Interpretación de los componentes a utilizar para el desarrollo e interacción con el proyecto.  
Pruebas de Aceptación:  
 La arquitectura debe reflejar la distribución de los componentes del sistema. 




Se realizará las respectivas reuniones con las personas encargadas para la aprobación de las 
tareas ya que se puso en conocimiento los resultados obtenidos al realizar dichas actividades 
teniendo como resultado la arquitectura que se implementara en la solución del sistema para su 




El desarrollo del presente SPRINT 03 se elaboró sus respectivas tablas y atributos que nos 
permitirá el almacenamiento de los datos que se obtuvieron con anterioridad. 
 
Tabla 59-2. Historia Técnica 06  
HISTORIA TECNICA 06 
ID: HT-06 Nombre Historia: Implementación de la Base de Datos del sistema. 
Usuario: Desarrollador Sprint Asignado: 03 
Fecha Inicio: 07/01/2016 Fecha Fin: 03/02/2016 
Descripción: Como desarrolladores del sistema, se requiere diseñar de forma técnica la base de datos del sistema. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 60-2. Historia Técnica 06 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
07/01/2016 Tarea 1: Analizar la información. 12h 
14/01/2016 Tarea 2: Determinar Entidades y Atributos. 18h 
25/01/2016 Tarea 3: Normalización y Diccionario de datos.   18h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Interpretar los datos y determinar las entidades con sus atributos con la verificación de las reglas 
que se encuentran para un buen funcionamiento. 
 
Tabla 61-2. Historia Técnica 06 / Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Implementación de la Base de Datos del sistema. 
Nombre de la Tarea: Analizar la información. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:   Técnica 
Fecha Inicio: 07/01/2016 Fecha Fin: 13/01/2016 
Descripción: Se realiza reuniones con la finalidad de ir comprendiendo la importancia del proyecto y conociendo la 
información que posee la institución para la creación de la base de datos. 
Pruebas de Aceptación:  
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 El nombre de las tablas y columnas deben cumplir con un estándar. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
Tabla 62-2. Historia Técnica 06 / Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Implementación de la Base de Datos del sistema. 
Nombre de la Tarea: Análisis y recolección de datos. 
Programador Responsable:    Desarrolladores Tipo de Tarea:    Técnica 
Fecha Inicio: 14/01/2016 Fecha Fin: 22/01/2016 
Descripción: En la elaboración de la base de datos debemos tener en claro los diferentes nombres de las tablas y 
sus atributos que correspondan a la información proporcionada. 
Pruebas de Aceptación:  
 Los tipos de datos de las columnas deben ser acorde al tipo de datos almacenados. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 63-2. Historia Técnica 06 / Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Implementación de la Base de Datos del sistema. 
Nombre de la Tarea: Normalización y Diccionario de datos.   
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:   Técnica 
Fecha Inicio: 25/01/2016 Fecha Fin: 03/01/2016 
Descripción: Interpretación de las entidades las cuales deben tener la relación correspondiente y su respectiva 
normalización para su buen funcionamiento del sistema.  
Pruebas de Aceptación:  
 La base de datos debe estar normalizada. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Al finalizar las tareas que se encuentran descritas en las tablas 61-2, 62-2 y 63-2 se realizara las 
respectivas reuniones con las personas encargadas para la aprobación de las tareas ya que se 
puso en conocimiento los resultados obtenidos al realizar dichas actividades teniendo como 
resultado la solución óptima para la implementación del sistema y la verificación del 




El desarrollo del presente SPRINT 04 contiene la realización de las historias técnicas HT-07 y 
HU-01 se diseñó el bosquejo de las interfaces del sistema, la codificación del ingreso de las 







Tabla 64-2.  Historia Técnica 07 
HISTORIA TECNICA 07 
ID: HT-07 Nombre Historia: Análisis, y Diseño de la interfaz de Usuario 
Usuario: Desarrollador Sprint Asignado: 04 
Fecha Inicio: 04/02/2016 Fecha Fin: 17/02/2016 
Descripción: Como desarrolladores del sistema, se requiere la modelación de la interfaz del sistema. 
Pruebas de Aceptación:  
 La interfaz debe mostrar contenido de acuerdo a la institución. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
En la tabla 60-2 se describe el análisis que se va a realizar las interfaces para la implementación 
en el sistema.  
 
Tabla 65-2: Historia Técnica 07 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
04/02/2016 Tarea 1: Diseñar la distribución del contenido de la Página Principal. 10h 
09/02/2016 Tarea 2: Diseño de formularios de ingreso, modificación y eliminación. 10h 
15/02/2016 Tarea 3: Diseño de la ubicación de los componentes del mapa. 10h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 66-2. Historia Técnica 07 / Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Análisis, y Diseño de la interfaz de Usuario 
Nombre de la Tarea: Diseñar la distribución del contenido de la Página Principal. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:   Técnica 
Fecha Inicio: 04/02/2016 Fecha Fin: 08/02/2016 
Descripción: Se realiza bocetos de la interfaz de inicio del sistema acorde con los colores y funcionalidades que 
requiere la institución. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 67-2. Historia Técnica 07 / Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Análisis, y Diseño de la interfaz de Usuario 
Nombre de la Tarea: Diseño de formularios de ingreso, modificación y eliminación. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:   Técnica 
Fecha Inicio: 09/02/2016 Fecha Fin: 12/02/2016 
Descripción: Mediante una herramienta se realiza los bocetos de ingreso, modificación y eliminación de los 
diferentes datos que va administrar el sistema. 
Pruebas de Aceptación:  
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Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 68-2. Historia Técnica 07/ Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Análisis, y Diseño de la interfaz de Usuario 
Nombre de la Tarea: Interpretación de datos. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:   Técnica 
Fecha Inicio: 15/02/2016 Fecha Fin: 17/02/2016 
Descripción: Interpretación de los valores capturados en las mediciones con la finalidad de identificar la 
interacción con el proyecto.  
Pruebas de Aceptación:  
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Al finalizar las tareas que se encuentran descritas en las tablas 66-2, 67-2 y 68.2 se realizara las 
respectivas reuniones con las personas encargadas para la aprobación de las tareas ya que se 
puso en conocimiento los resultados obtenidos al realizar dichas actividades teniendo como 
resultado la solución óptima de los bosquejos de las interfaces de usuario. 
 
Tabla 69-2. Historia de Usuario 01 
HISTORIA DE USUARIO 
ID: HU-01 Nombre de la Historia: Registro de Obras 
Usuario:    Desarrollador Sprint:     04 
Fecha de Inicio: 17/02/2016 Fecha Fin: 04/03/2016 
Descripción: Como desarrolladores del sistema, se requiere registrar las obras en el sistema. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificar completo del registro de obras 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
Se describe los tiempos y la funcionalidad para la implementación de los métodos de registro de 
la obra como el ingreso, modificación, búsqueda y eliminación de los datos de las obras. 
 
Tabla 70-2. Historia de Usuario 01 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
17/02/2016 Tarea 1: Definir las funciones en la base de datos.  5h 
22/02/2016 Tarea 2: Crear la entidad con sus atributos y funciones. 10h 
26/11/2015 Tarea 3: Definir el método de guardado de la información registrada por el 
Administrador.  
5h 
01/03/2016 Tarea 4: Crear la vista con los controladores y formatos para el registro de la 
información de la obra. 
5h 
03/04/2016 Tarea 5: Estructura los recursos y formatos para manejo de imágenes. 5h 






Tabla 71-2. Historia de Usuario 01 / Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Registro de Obras. 
Nombre de la Tarea: Definir las funciones en la base de datos. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:  Desarrollo 
Fecha Inicio: 17/02/2016 Fecha Fin: 19/02/2016 
Descripción: Investigación y aplicación de método para manejar sentencias que ayuden al desarrollo del proyecto. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
Tabla 72-2. Historia de Usuario 01 / Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Registro de Obras. 
Nombre de la Tarea: Crear la entidad con sus atributos y funciones. 
Programador Responsable:    Desarrolladores Tipo de Tarea:   Desarrollo 
Fecha Inicio: 22/02/2016 Fecha Fin: 25/02/2016 
Descripción: Verificación de la concordancia entre los atributos de las clases a emplear con los atributos de sus 
entidades concernientes en la base de datos. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 73-2. Historia de Usuario 01 / Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Registro de Obras. 
Nombre de la Tarea: Definir el método de guardado de la información registrada por el Administrador. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:    Desarrollo 
Fecha Inicio: 26/02/2016 Fecha Fin: 29/02/2016 
Descripción: Codificación del método controlador para el ingreso de la información de las obras. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificación de funcionamiento adecuado de método de ingreso de datos a la base de datos. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 74-2. Historia de Usuario 01 / Tareas de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Registro de Obras. 
Nombre de la Tarea: Crear la vista con los controladores y formatos para el registro de la información de la obra. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:  Desarrollo 
Fecha Inicio: 01/03/2016 Fecha Fin: 02/03/2016 
Descripción: Codificación del método controlador para el ingreso de la información. 
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Pruebas de Aceptación:  
 Verificación de funcionamiento adecuado de método controlador en la carga de datos 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
Tabla 75-2. Historia de Usuario 01 / Tareas de Ingeniería 05 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 05 
Nombre de la Historia: Registro de Obras. 
Nombre de la Tarea: Estructura los recursos y formatos para manejo de imágenes. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:    Desarrollo 
Fecha Inicio: 03/03/2016 Fecha Fin: 04/03/2016 
Descripción: Codificación de la estructura y formatos para la carga de las diferentes imágenes y archivos de las 
obras. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificación el almacenamiento de las obras en la base de datos por medio de las funciones realizadas. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Al finalizar las tareas que se encuentran descritas en las tablas 71-2, 72-2, 73-2, 74-2 y 75-2 se 
realizara las respectivas reuniones con las personas encargadas para la aprobación de las tareas 
ya que se puso en conocimiento los resultados obtenidos al realizar dichas actividades teniendo 




El desarrollo del presente SPRINT 05 contiene la realización de las historias técnicas HU-02 y 
HU-03. 
 
Tabla 76-2. Historia de Usuario 02 
HISTORIA DE USUARIO 
ID: HU-02 Nombre de la Historia: Registro de Responsables. 
Usuario:    Desarrollador Sprint: 05 
Fecha de Inicio: 07/03/2016 Fecha Fin: 18/03/2016 
Descripción: Como desarrolladores del sistema, se requiere registrar los responsables de la obra en el sistema. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificar completo del registro de los responsables 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se describe los tiempos y la funcionalidad para la implementación de los métodos de registro de 









Tabla 77-2. Historia de Usuario 02 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
07/03/2016 Tarea 1: Definir las funciones en la base de datos.  6h 
09/03/2016 Tarea 2: Crear la entidad con sus atributos y funciones. 10h 
15/03/2016 Tarea 3: Definir el método de guardado de la información. 5h 
17/03/2016 Tarea 4: Crear la vista con los controladores y formatos para el registro de la 
información de los responsables de la obra. 
6h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 78-2. Historia de Usuario 02 / Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Registro de Responsables. 
Nombre de la Tarea: Definir las funciones en la base de datos. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:    Desarrollo 
Fecha Inicio: 07/03/2016 Fecha Fin: 08/03/2016 
Descripción: Investigación y aplicación de método para manejar sentencias que ayuden al desarrollo del proyecto. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 79-2. Historia de Usuario 02 / Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Registro de Responsables. 
Nombre de la Tarea: Crear la entidad con sus atributos y funciones. 
Programador Responsable:    Desarrolladores Tipo de Tarea:   Desarrollo 
Fecha Inicio: 09/03/2016 Fecha Fin: 14/03/2016 
Descripción: Verificación de la concordancia entre los atributos de las clases a emplear con los atributos de sus 
entidades concernientes en la base de datos. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 80-2. Historia de Usuario 02 / Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Registro de Responsables. 
Nombre de la Tarea: Definir el método de guardado de la información registrada por el Administrador. 
Programador Responsable:    Desarrolladores Tipo de Tarea:  Desarrollo 
Fecha Inicio: 15/03/2016 Fecha Fin: 16/03/2016 
Descripción: Codificación del método controlador para el ingreso de la información de los responsables. 
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Pruebas de Aceptación:  
 Verificación de funcionamiento adecuado de método controlador en la carga de datos 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
Tabla 81-2. Historia de Usuario 02 / Tareas de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Registro de Responsables. 
Nombre de la Tarea: Crear la vista con los controladores y formatos para el registro de la información de los 
responsables de la obra. 
Programador Responsable:    Desarrolladores Tipo de Tarea:    Desarrollo 
Fecha Inicio: 17/03/2016 Fecha Fin: 18/03/2016 
Descripción: Codificación del método controlador para el ingreso de la información de los responsables de las 
obras. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificación de funcionamiento adecuado de método controlador en la carga de datos a la interfaz 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
Al finalizar las tareas que se encuentran descritas en las tablas 78-2, 79-2, 80-2 y 81.2 se 
realizara las respectivas reuniones con las personas encargadas para la aprobación de las tareas 
ya que se puso en conocimiento los resultados obtenidos al realizar dichas actividades teniendo 
como resultado la solución óptima para el registro de la información de los respectivos 
responsables. 
 
Tabla 82-2. Historia de Usuario 03 
HISTORIA DE USUARIO 
ID: HU-03 Nombre de la Historia: Registro de Parroquias, Comunidades y 
Sectores. 
Usuario:    Desarrollador Sprint:     05 
Fecha de Inicio: 21/03/2016 Fecha Fin: 04/04/2016 
Descripción: Como desarrolladores del sistema, se requiere registrar las parroquias, sectores y comunidades en el 
sistema. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificar completo del registro de las parroquias, sectores y comunidades del sistema 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
Se describe los tiempos y la funcionalidad para la implementación de los métodos de registro de 
las parroquias, comunidades y sectores como el ingreso, modificación, búsqueda y eliminación 
de los datos de las obras. 
 
Tabla 83-2. Historia de Usuario 03 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
21/03/2016 Tarea 1: Definir las funciones en la base de datos.  6h 
23/03/2016 Tarea 2: Crear la entidad con sus atributos y funciones. 10h 




31/03/2016 Tarea 4: Crear la vista con los controladores y formatos para el registro de la 
información de las parroquias, sectores y comunidades del sistema. 
6h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
Tabla 84-2. Historia de Usuario 03 / Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 05 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Registro de Parroquias, Comunidades y Sectores. 
Nombre de la Tarea: Definir las funciones en la base de datos. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:    Desarrollo 
Fecha Inicio: 21/03/2016 Fecha Fin: 22/03/2016 
Descripción: Investigación y aplicación de método para manejar sentencias que ayuden al desarrollo del proyecto. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 85-2. Historia de Usuario 03 / Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 05 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Registro de Parroquias, Comunidades y Sectores. 
Nombre de la Tarea: Crear la entidad con sus atributos y funciones. 
Programador Responsable:  Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 23/03/2016 Fecha Fin: 28/03/2016 
Descripción: Verificación de la concordancia entre los atributos de las clases a emplear con los atributos de sus 
entidades concernientes en la base de datos. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 86-2. Historia de Usuario 03 / Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 05 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Registro de Parroquias, Comunidades y Sectores. 
Nombre de la Tarea: Definir el método de guardado de la información registrada por el Administrador. 
Programador Responsable:    Desarrolladores Tipo de Tarea:   Desarrollo 
Fecha Inicio: 29/03/2016 Fecha Fin: 30/03/2016 
Descripción: Codificación del método controlador para el ingreso de la información. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificación de funcionamiento adecuado de método controlador en la carga de datos 




Tabla 87-2. Historia de Usuario 03 / Tareas de Ingeniería 04 
  TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 05 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Registro de Parroquias, Comunidades y Sectores. 
Nombre de la Tarea: Crear la vista con los controladores y formatos para el registro de la información de las 
parroquias, comunidades y sectores. 
Programador Responsable:  Desarrolladores Tipo de Tarea:  Desarrollo 
Fecha Inicio: 31/03/2016 Fecha Fin: 04/04/2016 
Descripción: Codificación del método controlador para el ingreso de la información de los responsables de las 
parroquias, comunidades y sectores. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificación de funcionamiento adecuado de método controlador en la carga de datos a la interfaz 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Al finalizar las tareas que se encuentran descritas en las tablas 84-2, 85-2, 86-2 y 87-2 se 
realizara las respectivas reuniones con las personas encargadas para la aprobación de las tareas 
ya que se puso en conocimiento los resultados obtenidos al realizar dichas actividades teniendo 
como resultado la solución óptima para el registro de la información de las respectivas 





El desarrollo del presente SPRINT 06 contiene la realización de las historias técnicas HU-04. 
 
Tabla 88-2. Historia de Usuario 04 
HISTORIA DE USUARIO 
ID: HU-04 Nombre de la Historia: 
Proceso de Proceso de Autenticación. 
Usuario:   Desarrollador Sprint:  06 
Fecha de Inicio: 05/04/2016 Fecha Fin: 02/05/2016 
Descripción: Como desarrolladores del sistema, se requiere gestionar el proceso de autenticación de los usuarios 
en el sistema. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificar la autenticación completa al Sistema. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se refiere a las diferentes tareas que se va elaborar por parte de las personas del desarrollo el 
proceso de logueo al sistema teniendo en cuentas las recomendaciones de los usuarios que se 





Tabla 89-2. Historia de Usuario 04 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
05/04/2016 Tarea 1: Definir las funciones en la base de datos.  18h 
14/04/2016 Tarea 2: Crear la entidad con sus atributos y funciones. 12h 
20/04/2016 Tarea 3: Definir el método de autenticación para el usuario administrador y cliente 
del sistema.  
10h 
27/04/2016 Tarea 4: Crear la vista con los controladores y formatos para la autenticación de 
los usuarios del sistema. 
8h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se definirá de las distintas tareas para realizar el logueo del usuario al sistema. 
 
Tabla 90-2. Historia de Usuario 04 / Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 06 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Proceso de Proceso de Autenticación. 
Nombre de la Tarea: Definir las funciones en la base de datos. 
Programador Responsable:    Desarrolladores Tipo de Tarea:    Desarrollo 
Fecha Inicio: 05/04/2016 Fecha Fin: 13/04/2016 
Descripción: Investigación y aplicación de método para manejar sentencias que ayuden al desarrollo del proyecto. 
Pruebas de Aceptación: 
 Crear Vista de Interfaz de usuario para la autenticación de los usuarios. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 91-2. Historia de Usuario 04 / Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 06 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Proceso de Proceso de Autenticación. 
Nombre de la Tarea: Crear la entidad con sus atributos y funciones. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:   Desarrollo 
Fecha Inicio: 14/04/2016 Fecha Fin: 19/04/2016 
Descripción: Verificación de la concordancia entre los atributos de las clases a emplear con los atributos de sus 
entidades concernientes en la base de datos. 
Pruebas de Aceptación: 












Tabla 92-2. Historia de Usuario 04 / Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 06 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Proceso de Proceso de Autenticación. 
Nombre de la Tarea: Definir el método de autenticación para el usuario administrador y cliente del sistema. 
Programador Responsable:     Desarrolladores Tipo de Tarea:  Desarrollo 
Fecha Inicio: 20/04/2016 Fecha Fin: 26/04/2016 
Descripción: Codificación del método controlador para la autenticación del usuario al sistema. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificación de funcionamiento adecuado de método controlador en la autenticación. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 93-2. Historia de Usuario 04 / Tareas de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 06 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Proceso de Proceso de Autenticación. 
Nombre de la Tarea: Crear la vista con los controladores y formatos para la autenticación de los usuarios del 
sistema. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:   Desarrollo 
Fecha Inicio: 27/04/2016 Fecha Fin: 02/05/2016 
Descripción: Codificación del método controlador para el ingreso de la información de los responsables de las 
parroquias, comunidades y sectores. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificación de funcionamiento adecuado de método controlador en la carga de datos a la interfaz 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Al finalizar las tareas que se encuentran descritas en las tablas 90-2, 91-2, 92-2 y 93-2 se 
realizara las respectivas reuniones con las personas encargadas para la aprobación de las tareas 
ya que se puso en conocimiento los resultados obtenidos al realizar dichas actividades teniendo 






El desarrollo del presente SPRINT 07 contiene la realización de las historias técnicas HU-05. 
 
Tabla 94-2. Historia de Usuario 05 
HISTORIA DE USUARIO 
ID: HU-05 Nombre de la Historia: Cargar de Mapas en la Base de datos. 
Usuario:   Desarrollador Sprint:  07 
Fecha de Inicio: 03/05/2016 Fecha Fin: 31/05/2016 
Descripción: Como desarrolladores del sistema, se requiere cargar las capas bases Shape del Cantón Colta a la 
base de datos establecida. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificar de la carga de los mapas a la base de datos y visualización en el sistema. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se implementará el módulo PostGis para el acoplamiento de los datos geográficos en nuestra 
base de datos. 
 
Tabla 95-2. Historia de Usuario 05 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
03/05/2016 Tarea 1: Definir las funciones en la base de datos.  18h 
11/05/2016 Tarea 2: Crear la entidad con sus atributos y funciones. 10h 
18/05/2016 Tarea 3: Definir el método de carga e ingreso de los mapas en el servidor para el 
almacenamiento en la base de datos por medio del administrador.  
12h 
25/05/2016 Tarea 4: Crear la vista con los controladores y formatos para el registro de la 
información de los mapas. 
8h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se establecerá las diferentes tareas que se ejecutarán para el acoplamiento de los mapas con la 
base de datos que se encuentra relacionada con los datos de las obras. 
 
Tabla 96-2. Historia de Usuario 05 / Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 07 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Cargar de Mapas en la Base de datos. 
Nombre de la Tarea: Definir las funciones en la base de datos. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:    Desarrollo 
Fecha Inicio: 03/05/2016 Fecha Fin: 10/05/2016 
Descripción: Investigación y aplicación de método para manejar sentencias que ayuden al desarrollo del proyecto. 
Pruebas de Aceptación: 




Tabla 97-2. Historia de Usuario 05 / Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 07 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Cargar de Mapas en la Base de datos. 
Nombre de la Tarea: Crear la entidad con sus atributos y funciones. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 11/05/2016 Fecha Fin: 17/05/2016 
Descripción: Verificación de la concordancia entre los atributos de las clases a emplear con los atributos de sus 
entidades concernientes en la base de datos. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 98-2. Historia de Usuario 05 / Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 07 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Cargar de Mapas en la Base de datos. 
Nombre de la Tarea: Definir el método de carga e ingreso de los mapas en el servidor para el almacenamiento en 
la base de datos por medio del administrador. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:     Desarrollo 
Fecha Inicio: 20/04/2016 Fecha Fin: 26/04/2016 
Descripción: Codificación del método controlador la carga de los mapas por medio del servidor a la base de datos 
y visualización en el sistema. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificación de funcionamiento adecuado de método controlador en la carga de datos a la interfaz 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 99-2. Historia de Usuario 05 / Tareas de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 07 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Cargar de Mapas en la Base de datos. 
Nombre de la Tarea: Crear la vista con los controladores y formatos para el registro de la información de los 
mapas. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:    Desarrollo 
Fecha Inicio: 25/05/2016 Fecha Fin: 31/05/2016 
Descripción: Codificación del método controlador para la carga de los mapas. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificación de funcionamiento adecuado de método controlador en la carga de los mapas a la interfaz 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Al finalizar las tareas que se encuentran descritas en las tablas 96-2, 97-2, 98-2 y 99-2 se 
realizara las respectivas reuniones con las personas encargadas para la aprobación de las tareas 
ya que se puso en conocimiento los resultados obtenidos al realizar dichas actividades teniendo 
como resultado la solución óptima para el registro de la información de los datos geográficos en 
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la base de dato la cual tuvo un aplazamiento de dos semanas por la prioridad alta de dicha 




El desarrollo del presente SPRINT 08 contiene la realización de las historias técnicas HU-06. 
 
Tabla 100-2. Historia de Usuario 06 
HISTORIA DE USUARIO 
ID: HU-06 Nombre de la Historia:      Carga de los Mapas Base. 
Usuario:    Desarrollador Sprint: 08 
Fecha de Inicio: 01/06/2016 Fecha Fin: 28/06/2016 
Descripción: Como desarrolladores del sistema, se requiere realizar la carga de las capas base de los mapas 
alojados en la base de datos PostGIS al servidor de mapas Geoserver 2.11.0. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificar la actualización completa de una orden de Usuarios. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
Se subirá los respectivos shapes en nuestro servidor de mapas que es el GEOSERVER. 
 
Tabla 101-2. Historia de Usuario 06 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
01/06/2016 Tarea 1: Definir las funciones en la base de datos.  18h 
13/06/2016 Tarea 2: Crear la entidad con sus atributos y funciones. 10h 
20/06/2016 Tarea 3: Definir el método de carga e ingreso de los mapas base en el servidor para 
el almacenamiento en la base de datos por medio del administrador.  
12h 
27/06/2016 Tarea 4: Crear la vista con los controladores y formatos para el registro de la 
información de los mapas base. 
8h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
El almacenamiento en el servidor se realizará cuatro tareas de ingeniería en las cuales se 
especifica paso a paso como es el proceso de carga de los mapas. 
 
Tabla 102-2. Historia de Usuario 06 / Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 08 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Carga de los Mapas Base. 
Nombre de la Tarea: Definir las funciones en la base de datos. 
Programador Responsable:    Desarrolladores Tipo de Tarea:  Desarrollo 
Fecha Inicio: 01/06/2016 Fecha Fin: 09/06/2016 
Descripción: Investigación y aplicación de método para manejar sentencias que ayuden al desarrollo del proyecto. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
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Tabla 103-2. Historia de Usuario 06 / Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 08 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Carga de los Mapas Base. 
Nombre de la Tarea: Crear la entidad con sus atributos y funciones. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 13/06/2016 Fecha Fin: 16/06/2016 
Descripción: Verificación de la concordancia entre los atributos de las clases a emplear con los atributos de sus 
entidades concernientes en la base de datos. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 104-2. Historia de Usuario 06 / Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 08 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Carga de los Mapas Base. 
Nombre de la Tarea: Definir el método de carga e ingreso de los mapas base en el servidor para el 
almacenamiento en la base de datos por medio del administrador. 
Programador Responsable:  Desarrolladores Tipo de Tarea:  Desarrollo 
Fecha Inicio: 20/06/2016 Fecha Fin: 23/06/2016 
Descripción: Codificación del método controlador la carga de los mapas por medio del servidor a la base de datos 
y visualización en el sistema. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificación de funcionamiento adecuado de método controlador en la carga de los mapas base. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 105-2. Historia de Usuario 06 / Tareas de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 08 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Carga de los Mapas Base. 
Nombre de la Tarea: Crear la vista con los controladores y formatos para el registro de la información de los 
mapas. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:  Desarrollo 
Fecha Inicio: 27/06/2016 Fecha Fin: 28/06/2016 
Descripción: Codificación del método controlador para la carga de los mapas base. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificación de funcionamiento adecuado de método controlador en la carga de los mapas base a la 
interfaz 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Al finalizar las tareas que se encuentran descritas en las tablas 102-2, 103-2, 104-2 y 105-2 se 
realizara las respectivas reuniones con las personas encargadas para la aprobación de las tareas 
ya que se puso en conocimiento los resultados obtenidos al realizar dichas actividades teniendo 
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como resultado la solución óptima para el registro de la información geográfica de los diferentes 




El desarrollo del presente SPRINT 09 contiene la realización de las historias técnicas HU-07. 
 
Tabla 106-2. Historia de Usuario 07 
HISTORIA DE USUARIO 
ID: HU-07 Nombre de la Historia:     Subida de Mapas al Servidor. 
Usuario:    Desarrollador Sprint: 09 
Fecha de Inicio: 29/06/2016 Fecha Fin: 26/07/2016 
Descripción: Como desarrolladores del sistema, se requiere cargar los estilos para los mapas base alojados en el 
servidor de Mapas Geoserver. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificar la actualización del mapa con sus estilos. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se permitirá la visualización de la carga de los mapas en nuestro servidor para ser visualizados 
en nuestro mapa representado con los puntos geográficos que proporciona los shapes. 
 
Tabla 107-2. Historia de Usuario 07 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
29/06/2016 Tarea 1: Definir las funciones en la base de datos.  18h 
11/07/2016 Tarea 2: Crear el estilo de alojamiento en el servidor. 10h 
18/07/2016 Tarea 3: Definir el método de carga de las diferentes capas de los mapas de la 
institución.  
12h 
25/07/2016 Tarea 4: Diseño de la visualización de los mapas en el servidor para alojar los 
shapes ingresados por el administrador. 
8h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se designan las tareas para la visualización de los mapas que están cargados en nuestro servidor 










Tabla 108-2. Historia de Usuario 07 / Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 09 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Subida de Mapas al Servidor. 
Nombre de la Tarea: Definir las funciones en la base de datos. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:     Desarrollo 
Fecha Inicio: 29/06/2016 Fecha Fin: 07/07/2016 
Descripción: Investigación y aplicación de método para manejar sentencias que ayuden al desarrollo del proyecto. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
Tabla 109-2. Historia de Usuario 07 / Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 09 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Subida de Mapas al Servidor. 
Nombre de la Tarea: Crear el sitio de alojamiento en el servidor. 
Programador Responsable:    Desarrolladores Tipo de Tarea:    Desarrollo 
Fecha Inicio: 11/07/2016 Fecha Fin: 14/07/2016 
Descripción: Verificación de la concordancia entre las capas y los estilos de los shapes. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
Tabla 110-2. Historia de Usuario 07 / Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 09 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Subida de Mapas al Servidor. 
Nombre de la Tarea: Definir el método de carga de las diferentes capas de los mapas de la institución. 
Programador Responsable:    Desarrolladores Tipo de Tarea:   Desarrollo 
Fecha Inicio: 18/07/2016 Fecha Fin: 21/07/2016 
Descripción: Codificación del método de carga de los mapas por medio del servidor. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificación del alojamiento de los mapas en el servidor. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
Tabla 111-2. Historia de Usuario 07 / Tareas de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 09 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Subida de Mapas al Servidor. 
Nombre de la Tarea: Diseño de la visualización de los mapas en el servidor para alojar los shapes ingresados por 
el administrador. 
Programador Responsable:    Desarrolladores Tipo de Tarea:    Desarrollo 
Fecha Inicio: 25/07/2016 Fecha Fin: 26/07/2016 
Descripción: Diseño e implementación de los shapes en el servidor para su visualización. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificación de la visualización de los diferentes shapes en el servidor de mapas. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
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Al finalizar las tareas que se encuentran descritas en las tablas 108-2, 109-2, 110-2 y 111-2 se 
realizara las respectivas reuniones con las personas encargadas para la aprobación de las tareas 
ya que se puso en conocimiento los resultados obtenidos al realizar dichas actividades teniendo 
como resultado la solución óptima para la visualización de los puntos en el mapa, teniendo un 
retraso de la entrega del ejecutable ya que se obtuvo una mala carga de los shapes lo cual se 




El desarrollo del presente SPRINT 10 contiene la realización de las historias técnicas HU-08 y 
HU-09. 
 
Tabla 112-2. Historia de Usuario 08  
HISTORIA DE USUARIO 
ID: HU-08 Nombre de la Historia: Cargar Puntos de Referencia en el Servidor. 
Usuario:    Desarrollador Sprint:    10 
Fecha de Inicio: 27/07/2016 Fecha Fin: 09/08/2016 
Descripción: Como desarrolladores del sistema, se requiere cargar una capa de información de los sitios más 
representativos del cantón Colta. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificar la carga de puntos en el servidor de mapas y almacenamiento en la base de datos. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se cargará los puntos en nuestro servidor con su respectiva conversión para que sea entendible 
para para el lenguaje de coordenadas por medio del programa leafet el cual nos permite la 
comunicación entre el servidor y la base de datos. 
 
Tabla 113-2. Historia de Usuario 08 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
27/07/2016 Tarea 1: Creación de métodos en el servidor para procesar la carga de los puntos 
relevantes del cantón Colta. 
12h 
03/08/2016 Tarea 2: Almacenamiento de los puntos de los sitios en la base de datos 12h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se planificó las dos tareas de usuario tales que podrán resolver el requerimiento realizados por 







Tabla 114-2. Historia de Usuario 08 / Tarea de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 10 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Cargar Puntos de Referencia en el Servidor. 
Nombre de la Tarea: Creación de métodos en el servidor para procesar la carga de los puntos relevantes del cantón 
Colta. 
Programador Responsable:    Desarrolladores Tipo de Tarea:  Desarrollo 
Fecha Inicio: 27/07/2016 Fecha Fin: 02/08/2016 
Descripción: Adición de sentencias de código para almacenar los puntos relevantes del Cantón. 
Pruebas de Aceptación:  
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 115-2. Historia de Usuario 08 / Tarea de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint:  10 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Cargar Puntos de Referencia en el Servidor. 
Nombre de la Tarea: Almacenamiento de los puntos de los sitios en la base de datos 
Programador Responsable:    Desarrolladores Tipo de Tarea:   Desarrollo 
Fecha Inicio: 03/08/2016 Fecha Fin: 09/08/2016 
Descripción: Almacenamiento de los puntos en la base de datos elaborando sentencias para su ejecución. 
Pruebas de Aceptación: 
 Comprobar que la información se encuentra actualizada en la base de datos. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se cargaron los puntos de forma correcta en el servidor los cual nos permite realizar las 
consultas para las búsquedas de las diferentes obras en las tablas 110-2 y 111.2 están 
especificadas las fechas de inicio y fin de su ejecución. 
 
Tabla 116-2. Historia de Usuario 09 
HISTORIA DE USUARIO 
ID: HU-09 Nombre de la Historia: Almacenamiento de Archivos de las 
Obras. 
Usuario:   Desarrollador Sprint:  10 
Fecha de Inicio: 11/08/2016 Fecha Fin: 24/08/2016 
Descripción: Como desarrolladores del sistema, se requiere cargar archivos JPG, Word, 
Excel, con la información valida de la obra ingresada. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificar la carga de los archivos. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
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Se describe los tiempos y la funcionalidad para la implementación de los métodos de registro de 
los archivos como el ingreso, modificación, búsqueda y eliminación de los archivos 
relacionados con las obras. 
 
Tabla 117-2. Historia de Usuario 09 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
11/08/2016 Tarea 1: Creación de métodos en el Controlador para procesar el ingreso de los 
archivos a la base de datos. 
12h 
18/08/2015 Tarea 2: Crear Vista de Interfaz de usuario para completar el ingreso de los archivos 
al sistema. 
12h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
Se establecerá las tareas para su desarrollo se establece en la tabla 113-2 con su estimación de 
tiempo y su rango de fechas para su desarrollo. 
 
Tabla 118-2. Historia de Usuario 09 / Tarea de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 05 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Almacenamiento de Archivos de las Obras. 
Nombre de la Tarea: Creación de métodos en el Controlador para procesar el ingreso de los archivos a la base de 
datos. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:  Desarrollo 
Fecha Inicio: 11/08/2016 Fecha Fin: 17/08/2016 
Descripción: Adición de sentencias de código para aumentar funcionalidades para el ingreso de los Archivos. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificación el almacenamiento de los archivos en el sistema. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 119-2. Historia de Usuario 09 / Tarea de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 05 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Almacenamiento de Archivos de las Obras. 
Nombre de la Tarea: Crear Vista de Interfaz de usuario para completar el ingreso de los archivos al sistema. 
Programador Responsable:    Desarrolladores Tipo de Tarea:   Desarrollo 
Fecha Inicio: 18/08/2016 Fecha Fin: 24/08/2016 
Descripción: Diseño de interfaz de usuario para manipular el ingreso de los archivos. 
Pruebas de Aceptación: 
 Verificación del funcionamiento y su concerniente manipulación del ingreso de archivos. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Al finalizar las tareas que se encuentran descritas en las tablas 118-2 y 119-2 se realizara las 
respectivas reuniones con las personas encargadas para la aprobación de las tareas ya que se 
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puso en conocimiento los resultados obtenidos al realizar dichas actividades teniendo como 




El desarrollo del presente SPRINT 06 contiene la realización de las historias técnicas HU-10. 
 
Tabla 120-2. Historia de Usuario 10 
HISTORIA DE USUARIO 
ID: HU-10 Nombre de la Historia: Modelamiento de las capas en el Sistema. 
Usuario:  Desarrollador Sprint:    11 
Fecha de Inicio: 25/08/2016 Fecha Fin: 21/09/2016 
Descripción: Como desarrolladores del sistema, se requiere visualizar en pantalla las diferentes capas del cantón 
Colta con sus respectivas obras. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificar la creación de la interfaz de usuario completa de los mapas. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se realizará la implementación de las capas de las diferentes calles, comunidades y sectores del 
cantón Colta que permitirá el diseño de los puntos con sus respectivos estilos. 
 
Tabla 121-2. Historia de Usuario 10 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
25/08/2016 Tarea 1: Definir las funciones en la base de datos.  18h 
06/09/2016 Tarea 2: Crear la entidad con sus atributos y funciones. 10h 
12/09/2016 Tarea 3: Definir el método para el acoplamiento de los mapas con sus respectivos 
estilos de capa que se encuentra alojadas en el servidor de mapas para su 
visualización en el sistema.  
12h 
19/09/2016 Tarea 4: Crear la vista con los controladores y formatos para la visualización de 
los mapas con sus estilos de capas y sus respectivas obras. 
8h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se permitirá el desarrollo de cuatro tareas de ingeniería las cuales serán desarrolladas en el 










Tabla 122-2. Historia de Usuario 10 / Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 08 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Modelamiento de las capas en el Sistema. 
Nombre de la Tarea: Definir las funciones en la base de datos. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:   Desarrollo 
Fecha Inicio: 25/08/2016 Fecha Fin: 05/09/2016 
Descripción: Investigación y aplicación de método para manejar sentencias que ayuden al desarrollo del proyecto. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 123-2. Historia de Usuario 10 / Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 08 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Modelamiento de las capas en el Sistema. 
Nombre de la Tarea: Crear la entidad con sus atributos y funciones. 
Programador Responsable:    Desarrolladores Tipo de Tarea:     Desarrollo 
Fecha Inicio: 06/09/2016 Fecha Fin: 09/09/2016 
Descripción: Verificación de la concordancia entre los atributos de las clases a emplear con los atributos de sus 
entidades concernientes en la base de datos. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 124-2. Historia de Usuario 10 / Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 08 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Modelamiento de las capas en el Sistema. 
Nombre de la Tarea: Definir el método para el acoplamiento de los mapas con sus respectivos estilos de capa 
que se encuentra alojadas en el servidor de mapas para su visualización en el sistema. 
Programador Responsable:     Desarrolladores Tipo de Tarea:  Desarrollo 
Fecha Inicio: 12/09/2016 Fecha Fin: 15/09/2016 
Descripción: Codificación del método controlador para el acoplamiento de los diferentes estilos de capas para la 
visualización de los mapas en el sistema. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificación de funcionamiento adecuado de método controlador en la carga de los estilos a la interfaz 




Tabla 125-2. Historia de Usuario 10 / Tareas de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 08 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Modelamiento de las capas en el Sistema. 
Nombre de la Tarea: Crear la vista con los controladores y formatos para la visualización de los mapas con sus 
estilos de capas y sus respectivas obras. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 19/09/2016 Fecha Fin: 21/09/2016 
Descripción: Codificación del método controlador para la carga de los mapas con sus estilos capa y sus 
respectivas obras. 
Pruebas de Aceptación:  
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz 2017. 
 
Al finalizar las tareas que se encuentran descritas en las tablas 122-2, 123-2, 124-2 y 125-2 se 
realizara las respectivas reuniones con las personas encargadas para la aprobación de las tareas 
ya que se puso en conocimiento los resultados obtenidos al realizar dichas actividades teniendo 
como resultado la solución óptima para la carga de las capas que se proporcionan por los 




El desarrollo del presente SPRINT 12 contiene la realización de las historias técnicas HU-11 y 
HU-12. 
 
Tabla 126-2. Historia de Usuario 11 
HISTORIA DE USUARIO 
ID: HU-11 Nombre de la Historia: 
Modelación de las obras en el sistema con sus archivos. 
Usuario:    Desarrollador Sprint:    12 
Fecha de Inicio: 22/09/2016 Fecha Fin: 05/10/2016 
Descripción: Como desarrolladores del sistema, se requiere la visualización de la información de las obras en el 
mapa con sus respetivas imágenes y archivos respectivos 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificar los procedimientos para la visualización de la información de las obras. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se implementará el modela de las obras con su relación a sus archivos que se cargaran al 






Tabla 127-2. Historia de Usuario 11 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
22/09/2016 Tarea 1: Creación de métodos en el controlador procesar la carga de los mapas y sus 
funciones para la visualización en el sistema. 
12h 
29/09/2016 Tarea 2: Modelación de las interfaces de los diferentes mapas con sus respetivos 
archivos de seguimiento. 
12h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se implementará el modela de las obras con su relación a sus archivos que se cargaran al 
momento de su seguimiento. 
 
Tabla 128-2. Historia de Usuario 11 / Tarea de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 10 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Modelación de las obras en el sistema con sus archivos. 
Nombre de la Tarea: Creación de métodos en el controlador procesar la carga de los mapas y sus funciones para la 
visualización en el sistema. 
Programador Responsable:    Desarrolladores Tipo de Tarea:  Desarrollo 
Fecha Inicio: 22/09/2016 Fecha Fin: 28/09/2016 
Descripción: Adición de sentencias de código para almacenar y visualización de los mapas con sus respectivos 
archivos correspondientes a su seguimiento. 
Pruebas de Aceptación:  
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 129-2. Historia de Usuario 11 / Tarea de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint:  10 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Modelación de las obras en el sistema con sus archivos. 
Nombre de la Tarea: Modelación de las interfaces de los diferentes mapas con sus respetivos archivos de 
seguimiento. 
Programador Responsable:    Desarrolladores Tipo de Tarea:  Desarrollo 
Fecha Inicio: 29/09/2016 Fecha Fin: 05/10/2016 
Descripción: Almacenamiento de los puntos en la base de datos. 
Pruebas de Aceptación: 
 Verificación del modelamiento de las interfaces y su buen funcionamiento 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se describe los tiempos y la funcionalidad para la implementación de los métodos de registro de 








Tabla 130-2. Historia de Usuario 12 
HISTORIA DE USUARIO 
ID: HU-12 Nombre de la Historia:     Listado de las Obras. 
Usuario:    Desarrollador Sprint:      12 
Fecha de Inicio: 06/10/2016 Fecha Fin: 19/10/2016 
Descripción: Como desarrolladores del sistema, se requiere el listado de todas las obras según el estado de la 
Obra del GADM de Colta. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificar el listado de todas las obras registradas en el sistema. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Realizar un listado de las obras que se representarán en la interfaz de usuario la cual será 
diseñada por los desarrolladores con el aval del supervisor de las obras. 
 
Tabla 131-2. Historia de Usuario 12 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
06/10/2016 Tarea 1: Creación de métodos y consultas en la base de datos para mostrar la 
información de las diferentes obras almacenadas en la misma. 
10h 
11/10/2016 Tarea 2: Diseño de los métodos del controlador para el listado de las obras que se 
encuentran en el sistema. 
10h 
18/10/2016 Tarea 3: Diseño de la interfaz de usuario para mostrar los diferentes datos de las 
obras que se encuentran en el sistema. 
4h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Las tareas designadas para el listado de las obras se relacionan tanto con el servidor de mapas 
como la relación con la base de datos. 
 
Tabla 132-2. Historia de Usuario 08 / Tarea de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 10 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Listado de las Obras. 
Nombre de la Tarea: Creación de métodos y consultas en la base de datos para mostrar la información de las 
diferentes obras almacenadas en la misma. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:     Desarrollo 
Fecha Inicio: 06/10/2016 Fecha Fin: 10/10/2016 
Descripción: Adición de sentencias de código para la búsqueda de las diferentes obras. 
Pruebas de Aceptación:  








Tabla 133-2. Historia de Usuario 08 / Tarea de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint:  12 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Listado de las Obras. 
Nombre de la Tarea: Diseño de los métodos del controlador para el listado de las obras que se encuentran en el 
sistema. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:   Desarrollo 
Fecha Inicio: 11/10/2016 Fecha Fin: 17/10/2016 
Descripción: Creación de los métodos en el controlador para el funcionamiento del listado de las obras con sus 
respectivos archivos. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 134-2. Historia de Usuario 12 / Tarea de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint:  12 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Listado de las Obras. 
Nombre de la Tarea: Diseño de la interfaz de usuario para mostrar los diferentes datos de las obras que se 
encuentran en el sistema. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:    Desarrollo 
Fecha Inicio: 18/10/2016 Fecha Fin: 19/10/2016 
Descripción: Diseño de las interfaces de usuarios para la visualización de las obras en el sistema. 
Pruebas de Aceptación: 
 Verificación de la información listada en la interfaz 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Al finalizar las tareas que se encuentran descritas en las tablas 132-2, 133-2 y 134-2 se realizara 
las respectivas reuniones con las personas encargadas para la aprobación de las tareas ya que se 
puso en conocimiento los resultados obtenidos al realizar dichas actividades teniendo como 





El desarrollo del presente SPRINT 13 contiene la realización de las historias técnicas HU-13 la 
cual se describe el detalle de la codificación de los subreportes de las obras, además la conexión 







Tabla 135-2. Historia de Usuario 13 
HISTORIA DE USUARIO 
ID: HU-13 Nombre de la Historia:    Reporte de las Obras. 
Usuario:   Desarrollador Sprint:       13 
Fecha de Inicio: 20/10/2016 Fecha Fin: 17/11/2016 
Descripción: Como desarrolladores del sistema, se requiere realizar un reporte detallado de una Obra del GADM 
de Colta. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificar el reporte de las obras del GADM. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Creación del reporte de todos los datos de las obras con los respectivos logotipos del GADM del 
cantón Colta. 
 
Tabla 136-2. Historia de Usuario 13 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
20/10/2016 Tarea 1: Estructura de los reportes y subreportes. 18h 
31/10/2016 Tarea 2: Agregar los títulos e imágenes con el formato institucional. 10h 
07/11/2016 Tarea 3: Definir los archivos fields para visualizar la información. 6h 
09/11/2016 Tarea 4: Agregar el componente de los subreportes con fields DataSource para 
enviar la información. 
10h 
15/11/2016 Tarea 5: Generar el archivo Jasper y corregir inconvenientes 4h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se refiere a las diferentes tareas que se va elaborar por parte de las personas del desarrollo con 
reuniones frecuentes con las personas encargadas de la supervisión. 
 
Tabla 137-2. Historia de Usuario 13 / Tarea de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 13 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Reporte de las Obras. 
Nombre de la Tarea: Estructura de los reportes y subreportes. 
Programador Responsable:    Desarrolladores Tipo de Tarea:    Desarrollo 
Fecha Inicio: 20/10/2016 Fecha Fin: 28/10/2016 
Descripción: Creación de la estructura general de los reportes y subreportes para la utilización de los mismos en la 
presentación de la información. 
Pruebas de Aceptación:  
 Se debe ejecutar una previa visualización para verificar la funcionalidad del reporte principal. 







Tabla 138-2. Historia de Usuario 13 / Tarea de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 13 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Reporte de las Obras. 
Nombre de la Tarea: Agregar los títulos e imágenes con el formato institucional. 
Programador Responsable:    Desarrolladores Tipo de Tarea:   Desarrollo 
Fecha Inicio: 31/10/2016 Fecha Fin: 04/11/2016 
Descripción: Diseño del reporte con el modelamiento de la institución. 
Pruebas de Aceptación: 
 Verificación del funcionamiento y su concerniente manipulación del ingreso de archivos. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz.2017 
 
Tabla 139-2. Historia de Usuario 13 / Tarea de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 13 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Reporte de las Obras. 
Nombre de la Tarea: Definir los archivos fields para visualizar la información. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 07/11/2016 Fecha Fin: 08/11/2016 
Descripción: Diseño de los archivos fields para poder observar la información de las obras. 
Pruebas de Aceptación: 
 Verificación del funcionamiento y su concerniente manipulación del ingreso de archivos. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 140-2. Historia de Usuario 13 / Tarea de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 13 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Reporte de las Obras. 
Nombre de la Tarea: Agregar el componente de los subreportes con fields DataSource para enviar la 
información. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:  Desarrollo 
Fecha Inicio: 09/11/2016 Fecha Fin: 14/11/2016 
Descripción: Importar los subreportes al reporte principal para anexar los daos que son necesarios para su 
visualización. 
Pruebas de Aceptación: 
 Verificación del funcionamiento y su concerniente manipulación del ingreso de archivos. 











Tabla 141-2. Historia de Usuario 13 / Tarea de Ingeniería 05 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 13 Número de Tarea: 05 
Nombre de la Historia: Reporte de las Obras. 
Nombre de la Tarea: Generar el archivo Jasper y corregir inconvenientes 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 15/11/2016 Fecha Fin: 17/11/2016 
Descripción: Ejecutar las sentencias para que se construyan los respetivos Jasper y si ocurriera un error 
resolverlo. 
Pruebas de Aceptación: 
 Cuando se genere el archivo Jasper no debe retornar errores por rutas o código.   
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Al finalizar las tareas que se encuentran descritas en las tablas 137-2, 138-2, 139-2, 140-2 y 
141-2 se realizara las respectivas reuniones con las personas encargadas para la aprobación de 
las tareas ya que se puso en conocimiento los resultados obtenidos al realizar dichas actividades 




El desarrollo del presente SPRINT 05 contiene la realización de las historias técnicas HU-14 y 
HU-15. 
 
Tabla 142-2. Historia de Usuario 14 
HISTORIA DE USUARIO 
ID: HU-14 Nombre de la Historia: Reporte de las Obras relacionado con el tipo. 
Usuario: Desarrollador Sprint:  14 
Fecha de Inicio: 18/11/2016 Fecha Fin: 01/12/2016 
Descripción: Como desarrolladores del sistema, se requiere realizar un reporte detallado de todas las obras según 
el tipo (Servicios Básicos, Construcción, Vial) del GADM de Colta. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificar el reporte de las obras verificando su tipo de construcción. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 









Tabla 143-2. Historia de Usuario 14 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
18/11/2016 Tarea 1:  Agregar los títulos con los formatos correctos 6h 
22/11/2016 Tarea 2: Definir los fields para visualizar la información 6h 
24/11/2016 Tarea 3: Ajustar los componentes para mantener alineadas las tablas de los 
subreportes con el reporte 
6h 
28/11/2016 Tarea 4: Generar el archivo jasper y realizar la pre visualización para detectar 
posibles errores 
6h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 144-2. Historia de Usuario 14 / Tarea de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 14 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Reporte de las Obras relacionado con el tipo. 
Nombre de la Tarea: Agregar los títulos con los formatos correctos 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:    Desarrollo 
Fecha Inicio: 18/11/2016 Fecha Fin: 21/11/2016 
Descripción: Adición de sentencias de código para aumentar los textos de los títulos del reporte. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificación la sintaxis de los títulos de los reportes. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 145-2. Historia de Usuario 14 / Tarea de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 14 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Reporte de las Obras relacionado con el tipo. 
Nombre de la Tarea: Definir los fields para visualizar la información 
Programador Responsable:    Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 22/11/2016 Fecha Fin: 23/11/2016 
Descripción: Diseño de los fields para la visualización de la información de las obras. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 146-2. Historia de Usuario 14 / Tarea de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 14 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Reporte de las Obras relacionado con el tipo. 
Nombre de la Tarea: Ajustar los componentes para mantener alineadas las tablas de los subreportes con el 
reporte 
Programador Responsable:    Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 24/11/2016 Fecha Fin: 25/11/2016 
Descripción: Configuración de los componentes para su buen funcionamiento en el reporte. 
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Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 147-2. Historia de Usuario 14 / Tarea de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 14 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Reporte de las Obras relacionado con el tipo. 
Nombre de la Tarea: Generar el archivo jasper y realizar la pre visualización para detectar posibles errores 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 28/11/2016 Fecha Fin: 01/12/2016 
Descripción: Ejecutar las sentencias para que se construyan los respetivos Jasper y si ocurriera un error 
resolverlo. 
Pruebas de Aceptación: 
 Cuando se genere el archivo Jasper no debe retornar errores por rutas o código.   
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 148-2. Historia de Usuario 15 
HISTORIA DE USUARIO 
ID: HU-15 Nombre de la Historia:   Reporte de Obras en Mantenimiento. 
Usuario:  Desarrollador Sprint:     14 
Fecha de Inicio: 02/12/2016 Fecha Fin: 15/12/2016 
Descripción: Como desarrolladores del sistema, se requiere realizar un reporte de las obras que están en proceso 
de Mantenimiento del GADM de Colta. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificar el reporte de las obras de mantenimiento. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Creación del reporte de todos los datos de las obras con los respectivos logotipos del GADM del 
cantón Colta. 
 
Tabla 149-2. Historia de Usuario 15 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
02/12/2016 Tarea 1:  Agregar los títulos con los formatos correctos 6h 
07/12/2016 Tarea 2: Definir los fields para visualizar la información 6h 
09/12/2016 Tarea 3: Ajustar los componentes para mantener alineadas las tablas de los 
subreportes con el reporte 
6h 
13/12/2016 Tarea 4: Generar el archivo jasper y realizar la pre visualización para detectar 
posibles errores 
6h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se refiere a las diferentes tareas que se va elaborar por parte de las personas del desarrollo con 







Tabla 150-2. Historia de Usuario 15 / Tarea de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 14 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Reporte de Obras en Mantenimiento. 
Nombre de la Tarea: Agregar los títulos con los formatos correctos 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:   Desarrollo 
Fecha Inicio: 02/12/2016 Fecha Fin: 06/07/2016 
Descripción: Adición de sentencias de código para aumentar los textos de los títulos del reporte. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificación la sintaxis de los títulos de los reportes. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
Tabla 151-2. Historia de Usuario 15 / Tarea de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 14 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Reporte de Obras en Mantenimiento. 
Nombre de la Tarea: Definir los fields para visualizar la información 
Programador Responsable:  Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 07/12/2016 Fecha Fin: 08/12/2016 
Descripción: Diseño de los fields para la visualización de la información de las obras. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
Tabla 152-2.  Historia de Usuario 15 / Tarea de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 14 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Reporte de Obras en Mantenimiento. 
Nombre de la Tarea: Ajustar los componentes para mantener alineadas las tablas de los subreportes con el 
reporte 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:  Desarrollo 
Fecha Inicio: 09/12/2016 Fecha Fin: 13/12/2016 
Descripción: Configuración de los componentes para su buen funcionamiento en el reporte. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 153-2. Historia de Usuario 15 / Tarea de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 14 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Reporte de Obras en Mantenimiento. 
Nombre de la Tarea: Generar el archivo jasper y realizar la pre visualización para detectar posibles errores 
Programador Responsable:  Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
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Fecha Inicio: 14/12/2016 Fecha Fin: 15/12/2016 
Descripción: Ejecutar las sentencias para que se construyan los respetivos Jasper y si ocurriera un error 
resolverlo. 
Pruebas de Aceptación: 
 Cuando se genere el archivo Jasper no debe retornar errores por rutas o código.   
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
Al finalizar las tareas que se encuentran descritas en las tablas 149-2, 150-2, 151-2, 152-2 y 
153-2 se realizara las respectivas reuniones con las personas encargadas para la aprobación de 
las tareas ya que se puso en conocimiento los resultados obtenidos al realizar dichas actividades 





El desarrollo del presente SPRINT 15 contiene la realización de las historias técnicas HU-16. 
 
Tabla 154-2. Historia de Usuario 16 
HISTORIA DE USUARIO 
ID: HU-16 Nombre de la Historia:   Reporte de Obras culminadas. 
Usuario: Desarrollador Sprint:     15 
Fecha de Inicio: 16/12/2016 Fecha Fin: 19/01/2017 
Descripción: Como desarrolladores del sistema, se requiere realizar un reporte de las obras que están culminadas 
del GADM de Colta. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificar el reporte de las obras culminadas 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se describe los tiempos y la funcionalidad para la implementación de los métodos para los 
reportes de las obras culminadas. 
 
Tabla 155-2. Historia de Usuario 16 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
16/12/2016 Tarea 1: Estructura de los reportes y subreportes. 18h 
26/12/2016 Tarea 2: Agregar los títulos e imágenes con el formato institucional. 10h 
02/01/2017 Tarea 3: Definir los archivos fields para visualizar la información. 6h 
04/01/2017 Tarea 4: Agregar el componente de los subreportes con fields DataSource para 
enviar la información. 
10h 
12/01/2017 Tarea 5: Generar el archivo Jasper y corregir inconvenientes 4h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se refiere a las diferentes tareas que se va elaborar por parte de las personas del desarrollo con 








Tabla 156-2. Historia de Usuario 16 / Tarea de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 15 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Reporte de las Obras. 
Nombre de la Tarea: Estructura de los reportes y subreportes. 
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 16/12/2016 Fecha Fin: 23/12/2016 
Descripción: Creación de la estructura general de los reportes y subreportes para la utilización de los mismos en la 
presentación de la información. 
Pruebas de Aceptación:  
 Se debe ejecutar una previa visualización del reporte principal. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 157-2. Historia de Usuario 16 / Tarea de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 15 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Reporte de las Obras. 
Nombre de la Tarea: Agregar los títulos e imágenes con el formato institucional. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:   Desarrollo 
Fecha Inicio: 26/12/2016 Fecha Fin: 29/12/2016 
Descripción: Diseño del reporte con el modelamiento de la institución y sus respectivas imágenes. 
Pruebas de Aceptación: 
 Verificación del funcionamiento y su concerniente manipulación del ingreso de archivos. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 158-2. Historia de Usuario 16 / Tarea de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 15 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Reporte de las Obras. 
Nombre de la Tarea: Definir los archivos fields para visualizar la información. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 02/01/2017 Fecha Fin: 03/01/2017 
Descripción: Diseño de los archivos fields para poder observar la información de las obras. 
Pruebas de Aceptación: 
 Verificación del funcionamiento y su concerniente manipulación del ingreso de archivos. 




Tabla 159-2. Historia de Usuario 16 / Tarea de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 15 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Reporte de las Obras. 
Nombre de la Tarea: Agregar el componente de los subreportes con fields DataSource para enviar la 
información. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:  Desarrollo 
Fecha Inicio: 04/01/2017 Fecha Fin: 11/01/2017 
Descripción: Importar los subreportes al reporte principal para anexar los daos que son necesarios para su 
visualización. 
Pruebas de Aceptación: 
 Verificación del funcionamiento y su concerniente manipulación del ingreso de archivos. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 160-2. Historia de Usuario 16 / Tarea de Ingeniería 05 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 15 Número de Tarea: 05 
Nombre de la Historia: Reporte de las Obras. 
Nombre de la Tarea: Generar el archivo Jasper y corregir inconvenientes 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 12/01/2017 Fecha Fin: 19/01/2017 
Descripción: Ejecutar las sentencias para que se construyan los respetivos Jasper y si ocurriera un error 
resolverlo. 
Pruebas de Aceptación: 
 Cuando se genere el archivo Jasper no debe retornar errores por rutas o código.   
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Al finalizar las tareas que se encuentran descritas en las tablas 156-2, 157-2, 158-2, 159-2 y 
160-2 se realizara las respectivas reuniones con las personas encargadas para la aprobación de 
las tareas ya que se puso en conocimiento los resultados obtenidos al realizar dichas actividades 







El desarrollo del presente SPRINT 16 contiene la realización de las historias técnicas HU-17. 
 
Tabla 161-2. Historia de Usuario 17 
HISTORIA DE USUARIO 
ID: HU-17 Nombre de la Historia:   Reporte estadístico de las Obras. 
Usuario:  Desarrollador Sprint:  16 
Fecha de Inicio: 20/01/2017 Fecha Fin: 09/02/2017 
Descripción: Como desarrolladores del sistema, se requiere realizar un gráfico estadístico del avance y 
terminación de las Obras GADM de Colta. 
Pruebas de Aceptación:  
 Verificar el grafico estadístico del avance de las obras del GADM. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se describe los tiempos y la funcionalidad para la implementación de los métodos para la 
generación de los reportes estadísticos de las obras. 
 
Tabla 162-2. Historia de Usuario 17 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
20/01/2017 Tarea 1: Estructura de los reportes y subreportes. 18h 
27/01/2017 Tarea 2: Agregar los títulos e imágenes con el formato institucional. 10h 
01/02/2017 Tarea 3: Definir los archivos fields para visualizar la información. 6h 
06/02/2017 Tarea 4: Agregar el componente de los subreportes con fields DataSource para 
enviar la información. 
10h 
09/02/2017 Tarea 5: Generar el archivo Jasper y corregir inconvenientes 4h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se describe los tiempos y la funcionalidad para la implementación de los métodos de generación 
de los reportes de las obras culminadas. 
 
Tabla 163-2. Historia de Usuario 17 / Tarea de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 16 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Reporte de las Obras. 
Nombre de la Tarea: Estructura de los reportes y subreportes. 
Programador Responsable:  Desarrolladores Tipo de Tarea:   Desarrollo 
Fecha Inicio: 20/01/2017 Fecha Fin: 26/01/2017 
Descripción: Creación de la estructura general de los reportes y subreportes para la utilización. 
Pruebas de Aceptación:  
 Se debe ejecutar una previa visualización para verificar la funcionalidad. 




Tabla 164-2. Historia de Usuario 17 / Tarea de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 16 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Reporte de las Obras. 
Nombre de la Tarea: Agregar los títulos e imágenes con el formato institucional. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea:  Desarrollo 
Fecha Inicio: 27/01/2017 Fecha Fin: 31/01/2017 
Descripción: Diseño del reporte con el modelamiento de la institución. 
Pruebas de Aceptación: 
 Verificación del funcionamiento y su concerniente manipulación del ingreso de archivos. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 165-2. Historia de Usuario 17 / Tarea de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 16 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Reporte de las Obras. 
Nombre de la Tarea: Definir los archivos fields para visualizar la información. 
Programador Responsable:   Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 01/02/2017 Fecha Fin: 03/02/2017 
Descripción: Diseño de los archivos fields para poder observar la información de las obras. 
Pruebas de Aceptación: 
 Verificación del funcionamiento y su concerniente manipulación del ingreso de archivos. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 166-2. Historia de Usuario 17 / Tarea de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 16 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Reporte de las Obras. 
Nombre de la Tarea: Agregar el componente de los subreportes con fields DataSource para enviar la 
información. 
Programador Responsable:    Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 06/02/2017 Fecha Fin: 08/02/2017 
Descripción: Importar los subreportes al reporte principal para anexar los daos que son necesarios para su 
visualización. 
Pruebas de Aceptación: 
 Verificación del funcionamiento y su concerniente manipulación del ingreso de archivos. 




Tabla 167-2. Historia de Usuario 17 / Tarea de Ingeniería 05 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 13 Número de Tarea: 05 
Nombre de la Historia: Reporte de las Obras. 
Nombre de la Tarea: Generar el archivo Jasper y corregir inconvenientes 
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 09/02/2017 Fecha Fin: 09/02/2017 
Descripción: Ejecutar las sentencias para que se construyan los respetivos Jasper y si ocurriera un error 
resolverlo. 
Pruebas de Aceptación: 
 Cuando se genere el archivo Jasper no debe retornar errores por rutas o código.   
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Al finalizar las tareas que se encuentran descritas en las tablas 163-2, 164-2, 165-2, 166-2 y 
167-2 se realizara las respectivas reuniones con las personas encargadas para la aprobación de 
las tareas ya que se puso en conocimiento los resultados obtenidos al realizar dichas actividades 
teniendo como resultado la solución óptima para mostrar el respectivo reporte de las obras que 




Se demostrará la implementación del sistema en el GADM de Colta. 
 
Tabla 168-2. Historia Técnica 08 
HISTORIA TÉCNICA 08 
Número:   HT-08 Nombre de la Historia: Implantación del sistema. 
Usuario:   Desarrollador Sprint:   17 
Fecha de Inicio: 10/02/2017 Fecha Fin: 23/02/2017 
Descripción: Como desarrolladores del sistema, se requiere implementar la aplicación en la empresa. 
Pruebas de Aceptación:  
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 169-2. Historia Técnica 08 / Tareas de Ingenierías 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA ESFUERZO 
10/02/2017 Tarea 1: Desplegar módulos del sistema 12h 
16/02/2017 Tarea 2: Implantación del sistema en servidor. 9h 







Tabla 170-2. Historia Técnica 08 / Tarea de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 17 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Implantación del sistema. 
Nombre de la Tarea: Desplegar módulos del sistema. 
Programador Responsable:   Desarrolladores. Tipo de Tarea:  Desarrollo 
Fecha de Inicio: 10/02/2017 Fecha Fin: 15/02/2017 
Descripción: Despliegue de cada uno de los modulo en las que fue desarrollado el sistema 
Pruebas de Aceptación:  
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 171-2. Historia Técnica 08 / Tarea de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 17 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Implantación del sistema. 
Nombre de la Tarea: Implantación del sistema en servidor. 
Programador Responsable:   Desarrolladores  Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha de Inicio: 16/02/2017 Fecha Fin: 23/02/2017 
Descripción: Implantación de módulos del sistema por capas 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se realizará las actividades para la implementación y subida al servidor. 
 
Tabla 172-2. Historia Técnica 09 
HISTORIA DE USUARIO 
Número:   HT-09 Nombre de la Historia:    Capacitación de Usuarios 
Usuario:    Desarrollador Sprint:   17 
Fecha de Inicio: 24/02/2017 Fecha Fin: 13/03/2017 
Descripción: Como desarrolladores del sistema necesitamos brindar capacitación a los usuarios que van a 
interactuar con el sistema. 
Pruebas de Aceptación:  
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 173-2. Historia Técnica 09 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA ESFUERZO 
24/02/2017 Tarea 1: Entrega de Manual de Usuario  12h 
06/03/2017 Tarea 2: Manejo Practico del Sistema 9h 




En el sprint 17 se realizaron las actividades para la implementación y subida al servidor así 
como los respectivos manuales y entregables que el usuario tendrá en su poder en el momento 
de la entrega del sistema.  
 
Tabla 174-2. Historia Técnica 09 / Tarea de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 17 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Capacitación de Usuarios 
Nombre de la Tarea:  Entrega de Manual de Usuario  
Programador Responsable:  Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha de Inicio: 24/02/2017 Fecha Fin: 02/03/2017 
Descripción: Entregar a cada uno de los usuarios de sistema la documentación necesaria que facilite el manejo del 
sistema. 
Pruebas de Aceptación:  
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se realizará las capacitaciones de los usuarios para que comprendan el uso del sistema. 
 
Tabla 175-2.  Historia Técnica 09 / Tarea de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 17 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Capacitación de Usuarios 
Nombre de la Tarea: Implantación del sistema en servidor. 
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea:   Desarrollo 
Fecha de Inicio: 06/03/2017 Fecha Fin: 13/03/2017 
Descripción: Indicación de funcionamiento práctico del sistema en su totalidad. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
En la tabla 175-2 se culmina el manual de usuario el cual será entregado al usuario final para su 






Tabla 176-2. Historia Técnica 10 
HISTORIA DE USUARIO 
Número:   HT-10 Nombre de la Historia:    Documentación del Sistema. 
Usuario:    Desarrollador Sprint:   18 
Fecha de Inicio: 14/03/2017 Fecha Fin: 10/04/2017 
Descripción: Como desarrolladores del sistema necesitamos realizar la documentación del sistema con la 
finalidad que se conozca su desarrollo.  
Pruebas de Aceptación:  
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se realizara las respectivas historias de usuario para la documentación y sustentación del trabajo 
de titulación. 
 
Tabla 178-2.  Historia Técnica 10 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA ESFUERZO 
14/03/2017 Tarea 1: Entrega de Manual de Técnico   45h 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 179-2. Historia Técnica 10 / Tarea de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 18 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Capacitación de Usuarios 
Nombre de la Tarea: Entrega de Manual de Técnico.   
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea:  Desarrollo 
Fecha de Inicio: 14/03/2017 Fecha Fin: 10/04/2017 
Descripción: Documentación técnica del desarrollo del sistema.  
Pruebas de Aceptación:  





2.3 Casos de Uso 
 
 
  Figura 6-2. Diagrama de casos de uso Administrador 
   Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
 
    Figura 7-2. Diagrama de casos de uso Gestión 




   Figura 8-2. Diagrama de casos de uso Visitante 
   Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017  
 
Tabla 180-2.  Caso de Uso del Usuario Administrador 
 Usuario 
Administrador 
Administrador Identificador:  
UAA_001 
Descripción El administrador se va a encargar de gestionar a los usuarios: Administrador y gestión.  
Características Persona encargada de administrar el sistema. 
Relación Tiene relación directa con el Proyecto, Responsable, Usuario, Sector, Comunidad, 
Parroquia.  
Referencias Registrar usuarios, proyectos, responsables, sectores, parroquias, comunidades, puede 
modificar estos datos. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 181-2.  Caso de Uso del Usuario Gestión 
 Usuario 
Administrador 
Gestión Identificador:  
CUG_002 
Descripción El usuario de Gestión es el encargado de registrar los datos del seguimiento del proyecto  
Características Gestiona el perfil Usuario de Seguimiento. 
Relación Tiene relación directa con el Proyecto. 
Referencias Registrar los datos del seguimiento de los proyectos a él asignados, descargar reportes.  
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 182-2.  Caso de Uso del Usuario Visitante 
 Usuario 
Administrador 
Visitante Identificador:  
CUG_003 
Descripción El Visitante es el usuario que no necesita de iniciar sesión para manejar el módulo 
geovisualizador del sistema donde se encuentra la información de los proyectos del 
GADMCC 
Características Es un usuario de Consulta.  
Relación Tiene relación directa con Proyecto. 
Referencias Consultar la información del seguimiento de los proyectos, Descargar reportes de los 
proyectos  







ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
 
CASO DE USO Nro CU-001 
 
1. Descripción del caso de uso  
 
Nombre: Iniciar sesión 
Propósito: Este caso de uso se encarga de validar la identidad del usuario ante el sistema. 
LÍDER/MIEMBROS: Fabián Ashqui (Líder), Christian Veloz(Programador) , José Luis 
Buenaño (Programador) 
PRE-CONDICIÓN: El usuario a iniciar sesión debe estar registrado en la base de catos  
POST-CONDICIÓN: El sistema permite el acceso a la aplicación 
ACTORES PRIMARIOS: Usuario Administrador, Usuario Gestión (Fiscalizador). 
2. Escenarios 
 
ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario ingresa su número de cedula y su contraseña  para 
ingresar al sistema. 
ESCENARIO SECUNDARIO O ALTERNO:  
 Recuperar Clave Olvidada. 
ESCENARIO CON EXCEPCIONES:  
 El usuario ingresa  los datos de acceso  al sistema, pero este no está registrado 
en el sistema. 
 El usuario ingresa  los datos de acceso  al sistema, pero la cedula es incorrecta. 
 El usuario ingresa  los datos de acceso  al sistema, pero la contraseña es 
incorrecta. 
 El usuario ingresa  los datos de acceso  al sistema, pero la cedula y la 
contraseña son incorrectas. 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario ingresa su número de cedula y su 
contraseña para ingresar al sistema. 
 




Tabla 183-2.  Secuencia Principal 
Paso Acción 
1 El Usuario ingresar las credenciales de inicio de sesión {Cedula y 
Contraseña} 
2 Opción de recuperar contraseña 
3 El sistema verifica que las credenciales de inicio de sesión coincidan 
con los datos guardados en la base de datos. 
4 El sistema da acceso a la aplicación. 
5 Caso de uso termina. 
 
 VARIACIONES (ESCENARIO SECUNDARIO). 
Tabla 184-2.  Variaciones 
Paso Acción 
1 El usuario ingresa su número de cedula  
2 Se le enviara a su correo electrónico la clave de usuario 
3 Termina el caso de uso, regresa al paso 1 del flujo original para 
ingresar de nuevo las credenciales.  
 
 VARIACIONES (EXCEPCIÓN). 
Tabla 185-2.  Variaciones 
Paso Acción 
1 El usuario ingresa la cedula o contraseña invalida. 
2 El usuario proporciona nuevamente las credenciales, regresa 
al paso 2 del flujo principal 
3 Se cancela el inicio de sesión 
 
3. Información táctica 
 
PRIORIDAD: La más alta (1) 
DESEMPEÑO: La orden sea procesada entre 1 y 15 segundos 






CASO DE USO Nro. CU-002 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO. 
Nombre: Registrar Responsables 
Propósito: Este caso de uso se encarga de registrar nuevos responsables para los proyectos, 
responsables de tipo (Fiscalizador, Administrador del contrato, Responsable de estudios, 
Supervisor). 
LÍDER/MIEMBROS: Fabián Ashqui (Líder), Christian Veloz(Programador) , José Luis 
Buenaño (Programador) 
PRE-CONDICIÓN: El  Usuario Administrador debe haber iniciado sesión en la 
aplicación, el responsable no debe estar registrado en la base de datos. 
POST-CONDICIÓN: El responsable queda creado correctamente en la base de datos. 
ACTORES PRIMARIOS: Usuario Administrador. 
2. Escenarios 
ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador  ingresa todos los campos 
obligatorios para registrar un responsable y lo registra. 
ESCENARIO SECUNDARIO O ALTERNO: 
ESCENARIO CON EXCEPCIONES:  
 El usuario administrador registra los datos, pero este tiene campos obligatorios 
vacíos.  
 El usuario administrador registra los datos, pero este ya está registrado en la 
base de datos.  
3. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador  ingresa todos los campos 
obligatorios para registrar un responsable y lo registra. 




    Tabla 186-2.  Secuencia 
Paso Acción 
1 El Usuario Administrador debe digitar la información 
básica {Cedula, Nombres, Apellidos, Móvil, Tipo 
Responsable, Institución} 
2 El Usuario Administrador debe seleccionar el perfil de 
Usuario Administrador. 
3 El Usuario Administrador selecciona el botón que realiza 
la acción de guardar los datos. 
4 El sistema valido el registro. 
6 El sistema le asigna un código automáticamente al 
responsable. 
7 El sistema almacena la información en la base de datos. 
8 El sistema emite un mensaje “Responsable registrado 
exitosamente”. 
9 El caso de uso termina. 
 
 VARIACIONES (EXCEPCIÓN). 
Tabla 187-2.  Variaciones 
Paso Acción 
1 El usuario administrador registra campos obligatorios vacíos 
2 El usuario administrador registra un responsable que se encuentra 
registrado. 
3 En caso de proporcionar los datos obligatorios requeridos regresa 
al paso 4 del flujo principal  
4 Se cancela el registro  
 
4. Información táctica 
 
PRIORIDAD: La más alta (1) 
DESEMPEÑO: La orden sea procesada entre 1 y 20 segundos 
INTERFAZ DE USUARIO: Esta parte de la aplicación usa la interfaz de Registro de  
Responsable. 
 
CASO DE USO Nro. CU-003 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO. 
Nombre: Registrar Sector 




LÍDER/MIEMBROS: Fabián Ashqui (Líder), Christian Veloz(Programador) , José Luis 
Buenaño (Programador) 
PRE-CONDICIÓN: El  Usuario Administrador debe haber iniciado sesión en la 
aplicación, el sector no debe estar registrado en la base de datos. 
POST-CONDICIÓN: El sector queda creado correctamente en la base de datos. 
ACTORES PRIMARIOS: Usuario Administrador. 
2. ESCENARIOS 
 
ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador  ingresa todos los campos 
obligatorios para registrar un sector y lo registra. 
ESCENARIO SECUNDARIO O ALTERNO: 
ESCENARIO CON EXCEPCIONES:  
 El usuario administrador registra los datos, pero este tiene campos obligatorios 
vacíos.  
 El usuario administrador registra los datos, pero este ya está registrado en la 
base de datos.  
3. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador  ingresa todos los campos 
obligatorios para registrar un sector  y lo registra. 
 SECUENCIA PRINCIPAL. 
Tabla 188-2.  Secuencia 
Paso Acción 
1 El Usuario Administrador debe digitar la información básica 
{Nombre sector} 
2 El Usuario Administrador debe seleccionar la parroquia. 
3 El Usuario Administrador selecciona el botón que realiza la 
acción de guardar los datos. 
4 El sistema valida el registro. 
6 El sistema le asigna un código automáticamente al sector. 
7 El sistema almacena la información en la base de datos. 
8 El sistema emite un mensaje “sector registrado exitosamente”. 





 VARIACIONES (EXCEPCIÓN). 
Tabla 189-2.  Variaciones 
Paso Acción 
1 El usuario administrador registra campos obligatorios vacíos 
2 El usuario administrador registra un sector que se encuentra 
registrado. 
3 En caso de proporcionar los datos obligatorios requeridos regresa 
al paso 4 del flujo principal  
4 Se cancela el registro  
 
4. Información táctica 
PRIORIDAD: La más alta (1) 
DESEMPEÑO: La orden sea procesada entre 1 y 20 segundos 
INTERFAZ DE USUARIO: Esta parte de la aplicación usa la interfaz de Registro de 
Sector. 
CASO DE USO Nro. CU-004 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO. 
Nombre: Registrar Comunidad 
Propósito: Este caso de uso se encarga de registrar nuevas comunidades. 
LÍDER/MIEMBROS: Fabián Ashqui (Líder), Christian Veloz(Programador) , José 
Luis Buenaño (Programador) 
PRE-CONDICIÓN: El Usuario Administrador debe haber iniciado sesión en la 
aplicación, la comunidad no debe estar registrado en la base de datos. 
POST-CONDICIÓN: La comunidad queda creada correctamente en la base de datos. 
ACTORES PRIMARIOS: Usuario Administrador. 
2. ESCENARIOS 
 
ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador  ingresa todos los campos 
obligatorios para registrar una comunidad y la registra. 
ESCENARIO SECUNDARIO O ALTERNO: 
ESCENARIO CON EXCEPCIONES:  
 El usuario administrador registra los datos, pero este tiene campos obligatorios 
vacíos.  
 El usuario administrador registra los datos, pero este ya está registrado en la 
base de datos.  
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3. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador  ingresa todos los campos 
obligatorios para registrar una comunidad y la registra. 
SECUENCIA PRINCIPAL.  
     Tabla 190-2.  Secuencia 
Paso Acción 
1 El Usuario Administrador debe digitar la información 
básica {Nombre de la Comunidad} 
2 El Usuario Administrador debe seleccionar el Sector. 
3 El Usuario Administrador selecciona el botón que realiza 
la acción de guardar los datos. 
4 El sistema valida el registro. 
6 El sistema le asigna un código automáticamente a la 
comunidad. 
7 El sistema almacena la información en la base de datos. 
8 El sistema emite un mensaje “Comunidad registrado 
exitosamente”. 
9 El caso de uso termina. 
 
 VARIACIONES (EXCEPCIÓN). 
Tabla 191-2.  Variaciones 
Paso Acción 
1 El usuario administrador registra campos obligatorios vacíos 
2 El usuario administrador registra una comunidad que se encuentra 
registrada. 
3 En caso de proporcionar los datos obligatorios requeridos regresa 
al paso 4 del flujo principal  
4 Se cancela el registro  
 
4. Información táctica 
 
PRIORIDAD: La más alta (1) 
DESEMPEÑO: La orden sea procesada entre 1 y 20 segundos 





CASO DE USO Nro. CU-005 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO. 
 
Nombre: Registrar Usuario 
Propósito: Este caso de uso se encarga de registrar nuevos Usuarios. 
LÍDER/MIEMBROS: Fabián Ashqui (Líder), Christian Veloz(Programador) , José 
Luis Buenaño (Programador) 
PRE-CONDICIÓN: El  Usuario Administrador debe haber iniciado sesión en la 
aplicación, el usuario no debe estar registrado en la base de datos. 
POST-CONDICIÓN: El usuario queda creado correctamente en la base de datos. 




ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador ingresa todos los campos 
obligatorios para registrar un usuario y la registra. 
ESCENARIO SECUNDARIO O ALTERNO: 
ESCENARIO CON EXCEPCIONES:  
 El usuario administrador registra los datos, pero este tiene campos obligatorios 
vacíos.  
 El usuario administrador registra los datos, pero este ya está registrado en la 
base de datos.  
 
3. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
 ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador  ingresa todos los 




 SECUENCIA PRINCIPAL. 
   Tabla 192-2.  Secuencia 
Paso Acción 
1 El Usuario Administrador debe digitar la información básica 
{Nombres, Apellidos, Cedula, Mail, Numero de Celular, 
Contraseña,} 
2 El Usuario Administrador debe seleccionar el perfil de Usuario 
Administrador. 
3 El Usuario Administrador selecciona el botón que realiza la acción de 
guardar los datos. 
4 El sistema valida el registro. 
6 El sistema le asigna un código automáticamente al Usuario. 
7 El sistema almacena la información en la base de datos. 
8 El sistema emite un mensaje “Usuario registrado exitosamente”. 
9 El caso de uso termina. 
 
 VARIACIONES (EXCEPCIÓN). 
Tabla 193-2.  Variaciones 
Paso Acción 
1 El usuario administrador registra campos obligatorios vacíos 
2 El usuario administrador registra una comunidad que se encuentra 
registrada. 
3 En caso de proporcionar los datos obligatorios requeridos regresa 
al paso 4 del flujo principal  
4 Se cancela el registro  
 
4. Información táctica 
 
PRIORIDAD: La más alta (1) 
DESEMPEÑO: La orden sea procesada entre 1 y 20 segundos 
INTERFAZ DE USUARIO: Esta parte de la aplicación usa la interfaz de Registro de 
usuario. 
 
CASO DE USO Nro. CU-006 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO. 
Nombre: Registrar Parroquia 
Propósito: Este caso de uso se encarga de registrar nuevas parroquias. 
LÍDER/MIEMBROS: Fabián Ashqui (Líder), Christian Veloz(Programador) , José 
Luis Buenaño (Programador) 
 117 
 
PRE-CONDICIÓN: El  Usuario Administrador debe haber iniciado sesión en la 
aplicación, la parroquia no debe estar registrada en la base de datos. 
POST-CONDICIÓN: La parroquia queda creada correctamente en la base de datos. 
ACTORES PRIMARIOS: Usuario Administrador. 
2. ESCENARIOS 
 
ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador  ingresa todos los campos 
obligatorios para registrar una parroquia y la registra. 
ESCENARIO SECUNDARIO O ALTERNO: 
ESCENARIO CON EXCEPCIONES:  
 El usuario administrador registra los datos, pero este tiene campos obligatorios 
vacíos.  
 El usuario administrador registra los datos, pero este ya está registrado en la 
base de datos.  
 
3. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
 ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador  ingresa todos los 
campos obligatorios para registrar una parroquia y la registra. 
 
 SECUENCIA PRINCIPAL. 
Tabla 194-2.  Secuencia 
Paso Acción 
1 El Usuario Administrador debe digitar la información básica 
{Nombre de la Parroquia} 
2 El Usuario Administrador debe seleccionar la Cantón. 
3 El Usuario Administrador selecciona el botón que realiza la 
acción de guardar los datos. 
4 El sistema valida el registro. 
6 El sistema le asigna un código automáticamente a la 
parroquia. 
7 El sistema almacena la información en la base de datos. 
8 El sistema emite un mensaje “Parroquia registrado 
exitosamente”. 





 VARIACIONES (EXCEPCIÓN). 
Tabla 195-2.  Secuencia 
Paso Acción 
1 El usuario administrador registra campos obligatorios vacíos. 
2 El usuario administrador registra una parroquia que se encuentra 
registrada. 
3 En caso de proporcionar los datos obligatorios requeridos regresa 
al paso 4 del flujo principal  
4 Se cancela el registro  
 
4. Información táctica 
 
PRIORIDAD: La más alta (1) 
DESEMPEÑO: La orden sea procesada entre 1 y 20 segundos 
INTERFAZ DE USUARIO: Esta parte de la aplicación usa la interfaz de Registro de 
Proyecto. 
 
CASO DE USO Nro. CU-007 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO. 
Nombre: Registrar Proyecto 
Propósito: Este caso de uso se encarga de registrar nuevos proyectos. 
LÍDER/MIEMBROS: Fabián Ashqui (Líder), Christian Veloz(Programador) , José 
Luis Buenaño (Programador) 
PRE-CONDICIÓN: El  Usuario Administrador debe haber iniciado sesión en la 
aplicación, el proyecto no debe estar registrada en la base de datos. 
POST-CONDICIÓN: El proyecto queda creado correctamente en la base de datos. 
ACTORES PRIMARIOS: Usuario Administrador. 
2. ESCENARIOS 
 
ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador  ingresa todos los campos 
obligatorios para registrar un proyecto  y lo registra. 
ESCENARIO SECUNDARIO O ALTERNO: 
ESCENARIO CON EXCEPCIONES:  




 El usuario administrador registra los datos, pero este ya está registrado en la 
base de datos.  
3. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
 ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador  ingresa todos los 
campos obligatorios para registrar un proyecto  y lo registra. 
 
 SECUENCIA PRINCIPAL. 
   Tabla 196-2.  Secuencia 
Paso Acción 
1 El Usuario Administrador debe digitar la información básica 
{Descripción proyecto, coordenadas x, coordenadas y, 
Conservaciones proyecto, fecha inicial, fecha final, inv codepend, 
otros aportes, inv Comunidad, Nombre inv, observaciones convenio, 
partida presupuestaria, fecha arranque} 
2 El Usuario Administrador debe seleccionar Convenio, tipo Proyecto, 
tipo área programática, convenio, requisitos cumplidos, comunidades 
beneficiarias, Detalle Inversión, técnico a cargo, Plan desembolso, 
garantías, , responsable obra, progreso de la obra, desembolso, 
procesos finales, calidad del producto, Calificación Auditoria. 
3 El Usuario Administrador selecciona el botón que realiza la acción 
de guardar los datos. 
4 El sistema valida el registro. 
6 El sistema le asigna un código automáticamente a la comunidad. 
7 El sistema almacena la información en la base de datos. 
8 El sistema emite un mensaje “Proyecto registrado exitosamente”. 
9 El caso de uso termina. 
 
 VARIACIONES (EXCEPCIÓN). 
 
Tabla 197-2.  Variaciones 
Paso Acción 
1 El usuario administrador registra campos obligatorios vacíos. 
2 El usuario administrador registra un proyecto que se encuentra 
registrado. 
3 En caso de proporcionar los datos obligatorios requeridos regresa 
al paso 4 del flujo principal  
4 Se cancela el registro  
 
4. Información táctica 
PRIORIDAD: La más alta (1) 
DESEMPEÑO: La orden sea procesada entre 1 y 20 segundos 




CASO DE USO Nro. CU-008 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO. 
Nombre: Modificar Responsable 
Propósito: Este caso de uso se encarga de modificar Responsables. 
LÍDER/MIEMBROS: Fabián Ashqui (Líder), Christian Veloz(Programador) , José 
Luis Buenaño (Programador) 
PRE-CONDICIÓN: El  Usuario Administrador debe haber iniciado sesión en la 
aplicación, el responsable  debe estar registrada en la base de datos. 
POST-CONDICIÓN: El responsable fue modificado correctamente en la base de 
datos. 
ACTORES PRIMARIOS: Usuario Administrador. 
2. ESCENARIOS 
 
ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador  modifica un responsable y 
guarda los cambios. 
ESCENARIO SECUNDARIO O ALTERNO: 
 El usuario administración elimina el responsable. 
ESCENARIO CON EXCEPCIONES:  
 El usuario administrador modifica los datos, pero este tiene campos obligatorios 
vacíos.  
 El usuario administrador modifica los datos, pero los datos editados  no 
corresponden al tipo de dato.  
3. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
 ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador modifica un 




 SECUENCIA PRINCIPAL. 
                       Tabla 198-2.  Secuencia 
Paso Acción 
1 El Usuario Administrador ingresa el criterio de búsqueda. 
2 El usuario Administrador selecciona si quiere modificar (paso 4) o 
eliminar (paso 3). 
3 Eliminar responsable 
4 El sistema busca y visualiza al responsable. 
5 El Usuario Administrador Modifica los datos. 
6 El sistema valida los datos de la modificación. 
7 El sistema almacena la información en la base de datos. 
8 El sistema actualiza la información del responsable. 
9 El sistema emite un mensaje “Responsable modificado 
exitosamente”. 
10 El caso de uso termina. 
 
 Variaciones (Escenario secundario). 
Tabla 199-2.  Variaciones Secundarias 
Paso Acción 
1 Seleccionar la confirmación de eliminación (si) elimina el 
responsable, si esta no está enlazada con datos históricos, caso 
contrario no puede eliminar 
2 Seleccionar la confirmación de eliminación (no) cancela la 
eliminación 
3 Se cancela la eliminación 
 
 VARIACIONES (EXCEPCIÓN). 
Tabla 200-2.  Variaciones Excepción 
Paso Acción 
1 El usuario administrador modifica los datos, pero este tiene 
campos obligatorios vacíos 
2 El usuario administrador modifica los datos, pero los datos 
editados no corresponden al tipo de dato.  
3 En caso de proporcionar los datos obligatorios requeridos regresa 
al paso 4 del flujo principal  
4 Se cancela modificación. 
 
4. Información táctica 
PRIORIDAD: media (2) 
DESEMPEÑO: La orden sea procesada entre 1 y 20 segundos 
INTERFAZ DE USUARIO: Esta parte de la aplicación usa la interfaz de Registro de 




CASO DE USO Nro. CU-009 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO. 
Nombre: Modificar Sector 
Propósito: Este caso de uso se encarga de modificar sectores registrados. 
LÍDER/MIEMBROS: Fabián Ashqui (Líder), Christian Veloz(Programador) , José 
Luis Buenaño (Programador) 
PRE-CONDICIÓN: El Usuario Administrador debe haber iniciado sesión en la 
aplicación, el sector  debe estar registrada en la base de datos. 
POST-CONDICIÓN: El sector fue modificado correctamente en la base de datos. 
ACTORES PRIMARIOS: Usuario Administrador. 
2. ESCENARIOS 
 
ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador  modifica un sector y guarda 
los cambios. 
ESCENARIO SECUNDARIO O ALTERNO: 
 El usuario administración elimina el sector. 
ESCENARIO CON EXCEPCIONES:  
 El usuario administrador modifica los datos, pero este tiene campos obligatorios 
vacíos.  
 El usuario administrador modifica los datos, pero los datos editados  no 
corresponden al tipo de dato.  
3. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
 ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador  modifica un sector y 




 SECUENCIA PRINCIPAL.  
   Tabla 201-2.  Secuencia 
Paso Acción 
1 El Usuario Administrador ingresa el criterio de búsqueda. 
2 El usuario Administrador selecciona si quiere modificar (paso 4) o 
eliminar (paso 3). 
3 Eliminar sector 
4 El sistema busca y visualiza el sector. 
5 El Usuario Administrador Modifica los datos. 
6 El sistema valida los datos de la modificación. 
7 El sistema almacena la información en la base de datos. 
8 El sistema actualiza la información del sector. 
9 El sistema emite un mensaje “Sector modificado exitosamente”. 
10 El caso de uso termina. 
 
 Variaciones (Escenario secundario). 
Tabla 202-2.  Variaciones Secundarias 
Paso Acción 
1 Seleccionar la confirmación de eliminación (si) elimina el sector, 
si esta no está enlazada con datos históricos, caso contrario no 
puede eliminar. 
2 Seleccionar la confirmación de eliminación (no) cancela la 
eliminación 
3 Se cancela la eliminación 
 
 VARIACIONES (EXCEPCIÓN). 
     Tabla 203-2.  Secuencia Excepción 
Paso Acción 
1 El usuario administrador modifica los datos, pero este tiene 
campos obligatorios vacíos 
2 El usuario administrador modifica los datos, pero los datos 
editados no corresponden al tipo de dato.  
3 En caso de proporcionar los datos obligatorios requeridos regresa 
al paso 4 del flujo principal  
4 Se cancela modificación. 
 
4. Información táctica 
 
PRIORIDAD: media (2) 
DESEMPEÑO: La orden sea procesada entre 1 y 20 segundos 
INTERFAZ DE USUARIO: Esta parte de la aplicación usa la interfaz de Registro 
de sector que contiene la opción de modificar y eliminar sector. 
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CASO DE USO Nro. CU-010 
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO. 
Nombre: Modificar Comunidad 
Propósito: Este caso de uso se encarga de modificar las comunidades registradas. 
LÍDER/MIEMBROS: Fabián Ashqui (Líder), Christian Veloz(Programador) , José 
Luis Buenaño (Programador) 
PRE-CONDICIÓN: El  Usuario Administrador debe haber iniciado sesión en la 
aplicación, la comunidad  debe estar registrada en la base de datos. 
POST-CONDICIÓN: La comunidad fue modificado correctamente en la base de 
datos. 
ACTORES PRIMARIOS: Usuario Administrador. 
2. ESCENARIOS 
ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador  modifica la comunidad  y 
guarda los cambios. 
ESCENARIO SECUNDARIO O ALTERNO: 
 El usuario administración elimina la comunidad. 
ESCENARIO CON EXCEPCIONES:  
 El usuario administrador modifica los datos, pero este tiene campos obligatorios 
vacíos.  
 El usuario administrador modifica los datos, pero los datos editados  no 
corresponden al tipo de dato.  
3. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador  modifica una 
comunidad y guarda los cambios. 
 SECUENCIA PRINCIPAL. 
   Tabla 204-2.  Secuencia 
Paso Acción 
1 El Usuario Administrador ingresa el criterio de búsqueda. 
2 El usuario Administrador selecciona si quiere modificar (paso 4) o 
eliminar (paso 3). 
3 Eliminar comunidad 
4 El sistema busca y visualiza el sector. 
5 El Usuario Administrador Modifica los datos. 
6 El sistema valida los datos de la modificación. 
7 El sistema almacena la información en la base de datos. 
8 El sistema actualiza la información de la comunidad. 
9 El sistema emite un mensaje “Comunidad modificada 
correctamente”. 
10 El caso de uso termina. 
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 Variaciones (Escenario secundario). 
 
 Tabla 205-2.  Variaciones Secundarias 
Paso Acción 
1 Seleccionar la confirmación de eliminación (si) elimina la 
comunidad, si esta no está enlazada con datos históricos, caso 
contrario no puede eliminar 
2 Seleccionar la confirmación de eliminación (no) cancela la 
eliminación 
3 Se cancela la eliminación 
 
 VARIACIONES (EXCEPCIÓN). 
 
Tabla 206-2.  Variaciones Secundarias 
Paso Acción 
1 El usuario administrador modifica los datos, pero este tiene 
campos obligatorios vacíos 
2 El usuario administrador modifica los datos, pero los datos 
editados no corresponden al tipo de dato.  
3 En caso de proporcionar los datos obligatorios requeridos regresa 
al paso 4 del flujo principal  
4 Se cancela modificación. 
 
4. Información táctica 
PRIORIDAD: media (2) 
DESEMPEÑO: La orden sea procesada entre 1 y 20 segundos 
INTERFAZ DE USUARIO: Esta parte de la aplicación usa la interfaz de Registro de 
comunidad que contiene la opción de modificar y eliminar comunidad. 
 
CASO DE USO Nro. CU-011 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO. 
Nombre: Modificar Usuarios 
Propósito: Este caso de uso se encarga de modificar los usuarios del sistema. 
LÍDER/MIEMBROS: Fabián Ashqui (Líder), Christian Veloz(Programador) , José 
Luis Buenaño (Programador) 
PRE-CONDICIÓN: El  Usuario Administrador debe haber iniciado sesión en la 
aplicación, el usuario  debe estar registrado en la base de datos. 
POST-CONDICIÓN: El usuario fue modificado correctamente en la base de datos. 





ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador modifica el usuario  y guarda 
los cambios. 
ESCENARIO SECUNDARIO O ALTERNO: 
 El usuario administrador elimina el usuario del sistema. 
ESCENARIO CON EXCEPCIONES:  
 El usuario administrador modifica los datos, pero este tiene campos obligatorios 
vacíos.  
 El usuario administrador modifica los datos, pero los datos editados  no 
corresponden al tipo de dato.  
3. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador  modifica un usuario y 
guarda los cambios. 
 
 SECUENCIA PRINCIPAL. 
   Tabla 207-2.  Secuencia 
Paso Acción 
1 El Usuario Administrador ingresa el criterio de búsqueda. 
2 El usuario Administrador selecciona si quiere modificar (paso 4) o 
eliminar (paso 3). 
3 Eliminar usuario 
4 El sistema busca y visualiza el sector. 
5 El Usuario Administrador Modifica los datos. 
6 El sistema valida los datos de la modificación. 
7 El sistema almacena la información en la base de datos. 
8 El sistema actualiza la información del usuario. 
9 El sistema emite un mensaje “usuario modificado correctamente”. 
10 El caso de uso termina. 
 
 Variaciones (Escenario secundario). 
 
Tabla 208-2.  Variaciones Secundarias 
Paso Acción 
1 Seleccionar la confirmación de eliminación (si) elimina el usuario, 
si esta no está enlazada con datos históricos, caso contrario no 
puede eliminar  
2 Seleccionar la confirmación de eliminación (no) cancela la 
eliminación 





 VARIACIONES (EXCEPCIÓN). 
Tabla 209-2.  Variaciones Excepción 
Paso Acción 
1 El usuario administrador modifica los datos, pero este tiene 
campos obligatorios vacíos 
2 El usuario administrador modifica los datos, pero los datos 
editados no corresponden al tipo de dato.  
3 En caso de proporcionar los datos obligatorios requeridos regresa 
al paso 4 del flujo principal  
4 Se cancela modificación. 
 
4. Información táctica 
PRIORIDAD: media (2) 
DESEMPEÑO: La orden sea procesada entre 1 y 20 segundos 
INTERFAZ DE USUARIO: Esta parte de la aplicación usa la interfaz de Registro de 
Usuario que contiene la opción de modificar y eliminar Usuarios del sistema. 
 
CASO DE USO Nro. CU-012 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO. 
Nombre: Modificar Parroquia 
Propósito: Este caso de uso se encarga de modificar las parroquias registradas en el 
sistema. 
LÍDER/MIEMBROS: Fabián Ashqui (Líder), Christian Veloz(Programador) , José 
Luis Buenaño (Programador) 
PRE-CONDICIÓN: El  Usuario Administrador debe haber iniciado sesión en la 
aplicación, la parroquia  debe estar registrada en la base de datos. 
POST-CONDICIÓN: la parroquia fue modificada correctamente en la base de datos. 
ACTORES PRIMARIOS: Usuario Administrador. 
2. ESCENARIOS 
 
ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador modifica la parroquia y guarda 
los cambios. 
ESCENARIO SECUNDARIO O ALTERNO: 
 El usuario administrador elimina el usuario del sistema. 
ESCENARIO CON EXCEPCIONES:  
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 El usuario administrador modifica los datos, pero este tiene campos obligatorios 
vacíos.  
 El usuario administrador modifica los datos, pero los datos editados  no 
corresponden al tipo de dato.  
3. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador  modifica una 
parroquia y guarda los cambios. 
 
 SECUENCIA PRINCIPAL. 
Tabla 210-2.  Secuencia 
Paso Acción 
1 El Usuario Administrador ingresa el criterio de búsqueda. 
2 El usuario Administrador selecciona si quiere modificar (paso 4) o 
eliminar (paso 3). 
3 Eliminar parroquia 
4 El sistema busca y visualiza la parroquia. 
5 El Usuario Administrador Modifica los datos. 
6 El sistema valida los datos de la modificación. 
7 El sistema almacena la información en la base de datos. 
8 El sistema actualiza la información de la parroquia. 
9 El sistema emite un mensaje “parroquia modificada correctamente”. 
10 El caso de uso termina. 
 
 Variaciones (Escenario secundario). 
Tabla 211-2.  Variaciones Secundarias 
Paso Acción 
1 Seleccionar la confirmación de eliminación (si) elimina la 
parroquia, si esta no está enlazada con datos históricos, caso 
contrario no puede eliminar  
2 Seleccionar la confirmación de eliminación (no) cancela la 
eliminación 
3 Se cancela la eliminación 
 
 VARIACIONES (EXCEPCIÓN). 
Tabla 212-2.  Variaciones Excepción 
Paso Acción 
1 El usuario administrador modifica los datos, pero este tiene 
campos obligatorios vacíos 
2 El usuario administrador modifica los datos, pero los datos 
editados no corresponden al tipo de dato.  
3 En caso de proporcionar los datos obligatorios requeridos regresa 
al paso 4 del flujo principal  




4. Información táctica 
PRIORIDAD: media (2) 
DESEMPEÑO: La orden sea procesada entre 1 y 20 segundos 
INTERFAZ DE USUARIO: Esta parte de la aplicación usa la interfaz de Registro de 
parroquia que contiene la opción de modificar y eliminar parroquias. 
 
CASO DE USO Nro. CU-013 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO. 
Nombre: Modificar Proyecto 
Propósito: Este caso de uso se encarga de modificar los proyectos registrados en el 
sistema. 
LÍDER/MIEMBROS: Fabián Ashqui (Líder), Christian Veloz(Programador) , José 
Luis Buenaño (Programador) 
PRE-CONDICIÓN: El Usuario Administrador debe haber iniciado sesión en la 
aplicación, el proyecto debe estar registrada en la base de datos. 
POST-CONDICIÓN: El proyecto fue modificada correctamente en la base de datos. 
ACTORES PRIMARIOS: Usuario Administrador. 
2. ESCENARIOS 
 
ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador modifica el proyecto  y guarda 
los cambios. 
ESCENARIO SECUNDARIO O ALTERNO: 
 El usuario administrador elimina el proyecto del sistema. 
ESCENARIO CON EXCEPCIONES:  
 El usuario administrador modifica los datos, pero este tiene campos obligatorios 
vacíos.  
 El usuario administrador modifica los datos, pero los datos editados  no 
corresponden al tipo de dato.  
3. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Administrador  modifica un proyecto 




 SECUENCIA PRINCIPAL. 
Tabla 213-2.  Secuencia 
Paso Acción 
1 El Usuario Administrador ingresa el criterio de búsqueda. 
2 El usuario Administrador selecciona si quiere modificar (paso 4) o 
eliminar (paso 3). 
3 Eliminar proyecto 
4 El sistema busca y visualiza el proyecto. 
5 El Usuario Administrador Modifica los datos. 
6 El sistema valida los datos de la modificación. 
7 El sistema almacena la información en la base de datos. 
8 El sistema actualiza la información del proyecto. 
9 El sistema emite un mensaje “Proyecto modificado correctamente”. 
10 El caso de uso termina. 
 
 Variaciones (Escenario secundario). 
 
Tabla 214-2.  Variaciones Secundarias 
Paso Acción 
1 Seleccionar la confirmación de eliminación (si) elimina el 
proyecto, si este no está enlazado con datos históricos, caso 
contrario no puede eliminar  
2 Seleccionar la confirmación de eliminación (no) cancela la 
eliminación 
3 Se cancela la eliminación 
 
 VARIACIONES (EXCEPCIÓN). 
 
Tabla 215-2.  Variaciones Excepción 
Paso Acción 
1 El usuario administrador modifica los datos, pero este tiene 
campos obligatorios vacíos 
2 El usuario administrador modifica los datos, pero los datos 
editados no corresponden al tipo de dato.  
3 En caso de proporcionar los datos obligatorios requeridos regresa 
al paso 4 del flujo principal  
4 Se cancela modificación. 
 
4. Información táctica 
PRIORIDAD: media (2) 
DESEMPEÑO: La orden sea procesada entre 1 y 20 segundos 
INTERFAZ DE USUARIO: Esta parte de la aplicación usa la interfaz de Registro de 




CASO DE USO Nro. CU-014 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO. 
Nombre: Descargar Reporte Total Proyectos 
Propósito: Este caso de uso se encarga de descargar un reporte que contiene el listado 
de todos los proyectos  registrados en el sistema. 
LÍDER/MIEMBROS: Fabián Ashqui (Líder), Christian Veloz(Programador) , José 
Luis Buenaño (Programador). 
PRE-CONDICIÓN: El  Usuario debe abrir el  aplicativo, Debe existir datos de 
proyectos ingresados en la base de datos. 
POST-CONDICIÓN: descarga exitosa del  reporte. 
ACTORES PRIMARIOS: Usuario Administrador, Usuario Gestión (fiscalizador), 
Usuario Visitante. 
2. ESCENARIOS 
ESCENARIO PRINCIPAL: Los Usuarios necesita descargar un reporte de todos los 
proyectos. 
ESCENARIO SECUNDARIO O ALTERNO:  
ESCENARIO CON EXCEPCIONES:  
 El usuario descarga el reporte, este al no tener registros  en la base de datos  se 
muestra vacío.  
3. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 ESCENARIO PRINCIPAL: Los Usuarios necesita descargar un reporte de 
todos los proyectos. 
 
 SECUENCIA PRINCIPAL. 
 
Tabla 216-2.  Secuencia 
Paso Acción 
1 El usuario selecciona la opción del menú descargar reporte de todos 
los proyectos. 
2 El sistema busca la información de todos los proyectos 
3 El sistema descarga el reporte de todos los proyectos 
4 El caso de uso termina. 
 








Tabla 217-2.  Variaciones Excepción 
Paso Acción 
1  Descarga el proyecto, pero no existe información en la base datos 
de proyectos 
2 El archivo no contiene datos 
3 Termina el caso de uso y debe realizar el ingreso de proyectos 
como se describe en el caso de uso Nro. CU007 y así volver 
ejecutar este caso de uso 
 
4. Información táctica 
 
PRIORIDAD: media (2) 
DESEMPEÑO: La orden sea procesada entre 1 y 20 segundos 
INTERFAZ DE USUARIO: Esta parte de la aplicación usa la interfaz de descarga  del 
reporte de todos los proyectos. 
 
CASO DE USO Nro. CU-015 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO. 
Nombre: Descargar Reporte Tipo Proyecto 
Propósito: Este caso de uso se encarga de descargar un reporte que contiene el listado 
de todos los proyectos  registrados en el sistema, según el tipo de proyecto 
seleccionado. 
LÍDER/MIEMBROS: Fabián Ashqui (Líder), Christian Veloz(Programador) , José 
Luis Buenaño (Programador). 
PRE-CONDICIÓN: El  Usuario debe abrir el  aplicativo, Debe existir datos de 
proyectos ingresados en la base de datos, debe seleccionar un tipo de proyecto y 
seleccionar la opción descargar. 
POST-CONDICIÓN: descarga exitosa del  reporte. 




ESCENARIO PRINCIPAL: Los Usuarios necesitan descargar un reporte de todos los 
proyectos, según el tipo de proyecto seleccionado. 
ESCENARIO SECUNDARIO O ALTERNO:  
ESCENARIO CON EXCEPCIONES:  
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 El usuario descarga el reporte, este al no tener registros  en la base de datos  se 
muestra vacío.  
3. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 ESCENARIO PRINCIPAL: Los Usuarios necesita descargar un reporte de 
todos los proyectos. 
 
 SECUENCIA PRINCIPAL. 
Tabla 218-2.  Secuencia 
Paso Acción 
1 El usuario selecciona la opción del menú descargar reporte de todos 
los proyectos según el tipo. 
2 El sistema busca la información de todos los proyectos del tipo 
seleccionado. 
3 El sistema descarga el reporte de todos los proyectos según el tipo 
4 El caso de uso termina. 
 
 VARIACIONES (EXCEPCIÓN). 
 
Tabla 219-2.  Variaciones Excepción 
Paso Acción 
1 Descarga el proyecto, pero no existe información en la base datos 
de proyectos 
2 El archivo no contiene datos 
3 Termina el caso de uso y debe realizar el ingreso de proyectos 
como se describe en el caso de uso Nro. CU007 y así volver 
ejecutar este caso de uso, vuelve al paso 3 del flujo original 
 
4. Información táctica 
PRIORIDAD: media (2) 
DESEMPEÑO: La orden sea procesada entre 1 y 20 segundos 
INTERFAZ DE USUARIO: Esta parte de la aplicación usa la interfaz de descarga  del 
reporte de todos los proyectos según el tipo. 
 
CASO DE USO Nro. CU-016 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO. 
Nombre: Descargar Reporte Ficha Proyecto 
Propósito: Este caso de uso se encarga de descargar un reporte que contiene 
información resumen de un proyecto seleccionado por el usuario. 
LÍDER/MIEMBROS: Fabián Ashqui (Líder), Christian Veloz(Programador) , José 
Luis Buenaño (Programador). 
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PRE-CONDICIÓN: El  Usuario debe abrir el  aplicativo, ingresar al geovisualizador, 
Debe existir datos de proyectos ingresados en la base de datos, debe buscar el proyecto en las 
opciones de búsqueda que presenta el geovisualizador, seleccionar la obra de la cual quiere 
descargar la ficha. 
POST-CONDICIÓN: descarga exitosa del  reporte. 
ACTORES PRIMARIOS: Usuario Administrador, Usuario Gestión (fiscalizador), 
Usuario Visitante. 
2. ESCENARIOS 
ESCENARIO PRINCIPAL: Los Usuarios necesitan descargar una ficha resumen de 
un proyecto seleccionado. 
ESCENARIO SECUNDARIO O ALTERNO:  
ESCENARIO CON EXCEPCIONES:  
 El usuario descarga el reporte, este al no tener registros  en la base de datos  se 
muestra vacío.  
3. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 ESCENARIO PRINCIPAL: Los Usuarios necesitan descargar una ficha 
resumen de un proyecto seleccionado. 
 
 SECUENCIA PRINCIPAL. 
 
Tabla 220-2.  Secuencia 
Paso Acción 
1 El usuario ingresa al geo visualizador 
2 El usuario usa las opciones de búsqueda de obras para encontrar la 
obra que requiere  
3 El usuario selecciona la obra 
4 Se muestra un dialogo de la ficha con la opción de descargar 
5 Selecciona descargar, se descarga la información 
6 El caso de uso termina. 
 
 VARIACIONES (EXCEPCIÓN). 
 
Tabla 221-2.  Variaciones Excepción 
Paso Acción 
3.1 No existe la obra  
3.2 Termina el caso de uso, debe regresar al paso 2 del flujo original 
 
4. Información táctica 
PRIORIDAD: media (2) 
 




INTERFAZ DE USUARIO: Esta parte de la aplicación usa la interfaz de descarga  de la 
ficha de proyecto 
 
CASO DE USO Nro. CU-017 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO. 
Nombre: Cerrar  Sesión  
Propósito: Este caso de uso se encarga de finalizar el inicio de sesión en el sistema. 
LÍDER/MIEMBROS: Fabián Ashqui (Líder), Christian Veloz(Programador) , José 
Luis Buenaño (Programador). 
PRE-CONDICIÓN: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema 
POST-CONDICIÓN: Sesión cerrada correctamente. 
ACTORES PRIMARIOS: Usuario Administrador, Usuario Gestión (fiscalizador). 
2. ESCENARIOS 
ESCENARIO PRINCIPAL: Los Usuarios necesitan  cerrar sesión para salir de la  
administración del sistema. 
ESCENARIO SECUNDARIO O ALTERNO:  
ESCENARIO CON EXCEPCIONES:  
3. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
ESCENARIO PRINCIPAL: Los Usuarios necesitan  cerrar sesión para salir de la  
administración del sistema. 
 
 SECUENCIA PRINCIPAL. 
 
Tabla 222-2.  Secuencia 
Paso Acción 
1 El usuario ingresa al sistema 
2 El usuario autentificado selecciona icono de sesión 
3 Se despliega la opción de cerrar 
4 Selecciona Cerrar  
5 El sistema valida el cierre de sesión 
6 El sistema finaliza la sesión 
7 El caso de uso termina. 
 
4. Información táctica 
PRIORIDAD: alta (1) 
 




INTERFAZ DE USUARIO: Esta parte de la aplicación usa la interfaz de inicio del 
sistema en la parte superior derecha. 
 
CASO DE USO Nro. CU-018 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO. 
Nombre: Modificar Datos seguimiento Proyecto 
Propósito: Este caso de uso se encarga de modificar Obras, donde se editaran los 
campos de seguimiento. 
LÍDER/MIEMBROS: Fabián Ashqui (Líder), Christian Veloz(Programador) , José 
Luis Buenaño (Programador) 
PRE-CONDICIÓN: El  Usuario Gestión debe haber iniciado sesión en la aplicación, el 
usuario debe tener obras para su administración.  
POST-CONDICIÓN: El seguimiento del proyecto fue  ingresado correctamente  en la 
base de datos. 
ACTORES PRIMARIOS: Usuario Gestión. 
 
2. ESCENARIOS 
ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Gestión  selecciona la obra a la que  ingresara 
su seguimiento,  ingresa los datos de los campos de seguimiento de obra  y guarda.  
ESCENARIO SECUNDARIO O ALTERNO: 
ESCENARIO CON EXCEPCIONES:  
 El usuario gestión ingresa  los datos, pero este tiene campos obligatorios vacíos.  
 El usuario gestión modifica los datos, pero los datos editados  no corresponden 
al tipo de dato.  
3. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 ESCENARIO PRINCIPAL: El usuario Gestión  selecciona la obra a la que  
ingresara su seguimiento,  ingresa los datos de los campos de seguimiento de 
obra  y guarda. 
 




                       Tabla 223-2.  Secuencia 
Paso Acción 
1 El Usuario Gestión ingresa el criterio de búsqueda. 
2 El sistema busca y carga los datos del proyecto. 
3 El usuario Gestión tiene acceso a seguimiento 
4 Ingresa los datos del seguimiento 
5 El sistema valida los datos ingresados del seguimiento. 
6 El sistema almacena la información en la base de datos. 
7 El sistema actualiza la información del Proyecto. 
8 El sistema emite un mensaje “Proyecto modificado exitosamente”. 
9 El caso de uso termina. 
 
 VARIACIONES (EXCEPCIÓN). 
Tabla 224-2.  Variaciones Excepción 
Paso Acción 
1 El usuario gestión ingresa los datos de seguimiento, pero este tiene 
campos obligatorios vacíos 
2 El usuario gestión modifica los datos, pero los datos editados no 
corresponden al tipo de dato.  
3 En caso de proporcionar los datos obligatorios requeridos regresa 
al paso 5 del flujo principal  
4 Se cancela modificación. 
 
4. Información táctica 
PRIORIDAD: alta (1) 
DESEMPEÑO: La orden sea procesada entre 1 y 20 segundos 
INTERFAZ DE USUARIO: Esta parte de la aplicación usa la interfaz de Registro del 





2.4 Diagrama de Clases 
Figura 9-2. Diagrama de Clases 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017
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2.5 Estructura de Clases y Paquetes 
 
2.5.9 Paquetes 
El proyecto ha sido desarrollado mediante el patrón de diseño MVC en el cual se establecen los 
elementos de modelo, vista y controlador, por esta razón el proyecto se encuentra dividido en 
los siguientes paquetes: 
Paquetes Principales: los paquetes principales son los que contienen los atributos y métodos 
que permiten manejar la información del sistema.  
 Entidades: el paquete entidades contiene las clases creadas por cada tabla de la base de 
datos.  
 Controladores: el paquete controlador incluye las clases donde se manipula la información 
que proviene de la interfaz de usuario, se realizan los controles respectivos para evitar datos 
erróneos y se envía al servicio.  
 Modelo: el paquete modelos incluye clases donde se manipula las consultas que se 
realizaran a la base de datos por medio del aplicativo. 
 Vistas: el paquete vistas contiene las páginas web creadas para que el sistema pueda 
interactuar con el usuario, las páginas que se encuentran dentro del paquete Web Pages son 
las principales, las que están dentro de Vista / Administrar Docente son las páginas que se 
manejan para los usuarios del sistema.  
 
Paquetes Adicionales: los paquetes adicionales son los que contienen las configuraciones, 
conexiones, mensajes y estructuras del proyecto.  
 Acceso a Datos: el paquete acceso a datos contiene las configuraciones para conexión con la 
base de datos, enviar datos y recibir la respuesta de las funciones de la base y enviarla a las 
clases servicios.  
 Reportes: el paquete reportes ubicado en Web Pages / Vistas contiene los archivos jrxml y 
jasper que permiten generar el pdf de las obras que se encuentran registradas en el sistema. 
 Resources: el paquete resources contiene las imágenes, los documentos y los archivos que 
se visualizan en el proyecto, en este paquete se encuentra la carpeta images, para el diseño de 
las interfaces. 
 Recursos: el paquete recursos contiene las clases y archivos properties usados para el 
manejo de mensajes, rutas y validaciones.  
 
2.5.10 Clases 




Tabla 225-2. Clases Controlador 
CLASE METODOS DESCRIPCION 
Cclave  public void Cclave() 
 public void cClaveAleatoria() 
 public void cCambiarClave(int intId, String 
strClave) 
 public void cModificarClave() 




 El método Cclave es el 
constructor de la clase para la 
inicialización de las variables.  
 El método cClaveAleatoria 
permite asignar una variable 
aleatoria si el usuario no la 
pone.  
 El método cCambiarClave, 
cModificarClave permite la 
modificación de la clave del 
usuario del sistema.  
  El método cGetHash permite 
encriptar la clave que el usuario 
ingresa al momento del registro. 
Ccomunidad  public void cListarSectoresAct() 
 public void cInsertarComunidad() 
 public void clistarComunidadesAct() 
 public void cListarComunidadesDes() 
 public void cEliminarComunidad() 
 public void cDesactivarComunidad() 
 public void cActivarComunidad() 
 public void cActualizarDatosComunidad() 
 
 El método cListarSectoresAct 
nos permite obtener un listado 
de todos los sectores que posee 
el cantón. 
  El método cInsertarComunidad 
nos permite el registro de la 
información de la comunidad. 
 El método 
cListarComunidadesAct nos 
permite obtener un listado de 
todas las comunidades que están 
activas en el sistema. 
 El método 
cListarComunidadesDes nos 
permite obtener un listado de 
todas las comunidades que no 
están activas en el sistema. 
 El método cEliminarComunidad 
realiza la eliminación de la 
comunidad del sistema. 
 El método 
cDesactivarComunidad nos 
permite asignar un valor para 
que la comunidad no se 
visualice como activada. 
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 El método cActivarComunidad 
nos permite asignar un valor 
para que la comunidad este 
visible. 
 El método 
cActualizarDatosComunidad 
nos permite la modificación de 
los datos de la comunidad. 
Cdatos  public void init() 
 public void cActualizarDatosUsuarioPerfil() 
 public void cCargaUsuarioSeccion() 
 public void cCambiarFotoUsuarioPerfil(String 
strNombFoto) 
 
 El método init permite la 
ejecución de métodos al 
momento de cargar la página.  
 El método 
cActualizarDatosusuarioPerfil 
permite la modificación de los 
datos del perfil del usuario.  
 El método 
cCargarUsuarioSeccion nos 
permite el registro del usuario 
con su sección. 
 El método 
cCambiarFotoUsuarioPerfil nos 
permite la modificación de la 
foto del usuario.  
Clogin  public void cIniciarSesion() 
 public void cToken() 
 public void cEstadoLogeado() 
 public void cLogout() 
 
 
 El método cIniciarSesion inicia 
la sesión con el usuario 
registrado y muestra los datos 
cargando en la base de datos.  
 El método cToken crea una 
llave de identificación para el 
usuario.  
 El método cEstadoLogeado no 
da un resultado del usuario que 
este Logeado o no.  
 El método cLogout nos permite 
la cancelación de la sesión del 
usuario que inicio sesión. 
CmenuInicio  public void init() 
 public void cCargarMenu() 
 public void cRedireccionarVistaI() 
 
 El método init permite la 
ejecución de métodos al 
momento de cargar la página.  
 El método cCargarMenu() nos 
permite mostrar las opciones del 
Tabla 226-2. Clases Controlador (Continuación) 
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menú que vamos a cargar. 
 El método 
cRedireccionaVistaI() nos 
permite direccionar al usuario a 
la página que le corresponde 
según su logueo. 
CmenuPrincipal  public void init() 
 public void cCargarMenu() 
 public void cRedireccionarVista() 
 
 El método init permite la 
ejecución de métodos al 
momento de cargar la página.  
 El método cCargarMenu() nos 
permite mostrar las opciones del 
menú que vamos a cargar. 
 El método cRedireccionaVista() 
nos permite direccionar al 
usuario a la página que le 
corresponde según su logueo. 
Cparroquia  public void cInsertarParroquia() 
 public void cListarParroquiasAct() 
 public void cListarParroquiasDes() 
 public void cEliminarParroquia() 
 public void cDesactivarParroquia() 
 public void cActivarParroquia() 
 public void cActualizarDatosParroquia() 
 
 El método cInsertarParroquia 
nos permite el registro de la 
información de la parroquia. 
 El método cListarParroquiasAct 
nos permite obtener un listado 
de todas las parroquias que 
están activas en el sistema. 
 El método cListarParroquiasDes 
nos permite obtener un listado 
de todas las parroquias que no 
están activas en el sistema. 
 El método cEliminarParroquia 
realiza la eliminación de la 
parroquia del sistema. 
 El método cDesactivarParroquia 
nos permite asignar un valor 
para que la parroquia no se 
visualice como activada. 
 El método cActivarParroquia 
nos permite asignar un valor 
para que la parroquia este 
visible. 
 El método 
cActualizarDatosParroquia nos 
permite la modificación de los 
datos de la comunidad. 
Tabla 227-2. Clases Controlador (Continuación) 
 143 
 
Cprivilegios  public void init() 
 public void cargarPermisos() 
 
 
 El método init inicializa los 
diferentes procesos con la 
inicialización de la interfaz 
deseada. 
  El método cargarPermisos nos 
permite dar la autorización al 
usuario que utilice las 
funcionalidades del sistema. 
CrecuperarClave  public void Cclave() 
 public void cClaveAleatoria() 
 public void cCambiarClave(int intId, String 
strClave) 
 public void cModificarClave() 




 El método Cclave es el 
constructor de la clase para la 
inicialización de las variables.  
 El método cClaveAleatoria 
permite asignar una variable 
aleatoria si el usuario no la 
pone.  
 El método cCambiarClave, 
cModificarClave permite la 
modificación de la clave del 
usuario del sistema.  
  El método cGetHash permite 
encriptar la clave que el usuario 
ingresa al momento del registro. 
Cregistro  public void InsertarUsuario() 
 public void InsertarUsuarioAdmin() 
 public void InsertarResponsable() 
 public void cListarUsuariosAct() 
 public void cListarUsuariosDes() 
 public void cListarResponsablesAct() 
 public void cListarResponsablesDes() 
 public void cEliminarUsuario() 
 public void cEliminarResponsable() 
 public void cDesactivarUsuario() 
 public void cDesactivarResponsable() 
 public void cActivarUsuario() 
 public void cActivarResponsables() 
 public void cActualizarDatosUsuario() 
 public void cActualizarDatosResponsable() 
 
 El método cInsertarUusario nos 
permite el registro de la 
información del usuario. 
 El método 
cInsertarUusarioAdmin nos 
permite el registro de la 
información del usuario 
administrador. 
 El método cInsertarResponsable 
nos permite el registro de la 
información del responsable de 
la obra. 
 El método cListarUsuariosAct 
nos permite obtener un listado 
de todas las usuarias que están 
activas en el sistema. 
 El método cListarUsuariosDes 
nos permite obtener un listado 
de todos los usuarios que no 
están activas en el sistema. 
Tabla 228-2. Clases Controlador (Continuación) 
Tabla 229-2. Clases Controlador (Continuación) 
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 El método 
cListarResponsablesAct nos 
permite obtener un listado de 
todas los responsables que están 
activas en el sistema. 
 El método 
cListarResponsablesDes nos 
permite obtener un listado de 
todos los responsables que no 
están activas en el sistema. 
 El método cEliminarUsuario 
realiza la eliminación del 
usuario del sistema. 
 El método 
cEliminarResponsable realiza la 
eliminación del responsable del 
sistema. 
 El método cDesactivarUsuario 
nos permite asignar un valor 
para tener un estado de no 
visualización. 
 El método 
cDesactivarResponsables nos 
permite asignar un valor para 
tener un estado de no 
visualización. 
 El método cActivarUsuario nos 
permite asignar un valor para 
que el usuario este visible. 
 El método cActivarResponsable 
nos permite asignar un valor 
para que el responsable este 
visible. 
 El método 
cActualizarDatosUsuario nos 
permite la modificación de los 
datos del usuario. 
 El método 
cActualizarDatosResponsable 
nos permite la modificación de 
los datos del responsable. 
Csector  public void cInsertarSector() 
 public void cListarSectoresAct() 
 public void cListarSectoresDes() 
 
 El método cInsertarSector nos 
permite el registro de la 
información del sector. 
Tabla 230-2. Clases Controlador (Continuación) 
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 public void cEliminarSector() 
 public void cDesactivarSector() 
 public void cActivarSector() 
 public void cActualizarDatosSector() 
 El método cListarSectoresAct 
nos permite obtener un listado 
de todos los sectores que están 
activas en el sistema. 
 El método cListarSectoresDes 
nos permite obtener un listado 
de todos los sectores que no 
están activas en el sistema. 
 El método cEliminarSector 
realiza la eliminación del sector 
del sistema. 
 El método cDesactivarSector 
nos permite asignar un valor 
para que el sector no se 
visualice como activada. 
 El método cActivarSector nos 
permite asignar un valor para 
que el sector este visible. 
CsubirFotoPerfil  public void cActualizarFotoPerfil 
(FileUploadEvent event) 
 public void copyFile (String strFileName, 
InputStream in) 
 El método cActualizarFotoPerfil 
nos permite editar la foto que el 
usuario tenga en su muro. 
 El método copyFile copia la 
dirección de la foto que va hacer 
modificada. 
Cusuario  public void init() 
 public void resetearFiltrosTabla(String id) 
 
 El método init inicializa los 
diferentes procesos con la 
inicialización de la interfaz 
deseada. 
Cfoto  public vid consumirServicios() 
 
 El método consumir servicios 
permite adquirir los datos, 
posterior a obtener los datos se 
realizan varios filtros hasta dejar 
en la lista solo los docentes 
nuevos y se procede a registrar 
los datos en la base.  





2.6 Burn Down Chart 
El Burn Down Chart es una herramienta que nos permite realizar un seguimiento a las 
actividades de desarrollo del proyecto, además nos permite cuantificar el trabajo.  
El Burn Down del proyecto se puede visualizar en la Figura 9-2, donde el eje X representa las 
fechas de los sprints de inicio y fin respectivamente, el eje Y representa el esfuerzo en días con 
un total de 1000 puntos.  
 
 
Gráfico 1-2. Burn Down Chart 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
El gráfico está representado por dos líneas; la línea de color azul  muestra  el desarrollo real del 
proyecto y la línea de color rojo muestra el desarrollo ideal.  
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3. MARCO DE RESULTADOS, DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En este capítulo se definen los indicadores de usabilidad para lo cual se utilizara el modelo 
sistémico para especificar la calidad de los sistemas de software MOSCAWEB, mismo que 
mantiene la misma estructura de MOSCA, motivo por el cual se mantienen los cuatro (4) 
niveles, las categorías, las características y algunas métricas cuya formulación guarda relación 
con algunos aspectos de los sitios Web, de este modelo se utilizara la categoría de usabilidad , 
para realizar el estudio y análisis de resultados, en donde la métrica de evaluación es el tiempo 
que optimiza a los usuarios dirigentes  de las comunidades y empleados del GAD de Colta, al 
acceso de la  información del estado de  las obras que se está en ejecución. (Prototipo de Modelo 
Sistématico de Calidad, Mendoza; Perez; Grimán, 2001, http://www.ejournal.unam.mx/cys/vol08-
03/CYS08304.pdf) 
3.1. Análisis de Resultados obtenidos en la encuesta  
La encuesta fue aplicada a los técnicos de Obras Públicas del GAD de Colta y a los presidentes 
de las comunidades siendo un total de 47 personas, tomando en cuenta que estos usuarios son 
los que manejan las Información del estado y avances de la obra de manera manual. 
Se tomó el total de la población tomando en cuenta que es menor a 100, razón por la cual no se 
ha aplicado la fórmula para el cálculo de la muestra.  
1. ¿Se encuentra de inmediato la información del estado de las Obras? 
 
                  Gráfico 1-3. Encuesta-Pregunta 1 




¿Se encuentra actualizada la información de las 





Análisis: el total de la población encuestada indica que la información del estado de las Obras 
en ejecución del Cantón no se encuentra de inmediato. 
2. ¿Los técnicos fiscalizadores hacen pública la información de los avances de la obra en 
ejecución? 
 
                   Gráfico 2-3. Encuesta-Pregunta 2 
                          Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Análisis: del total de la población el 75% indica que no se hace pública la información de los 
avances de la obra, mientras que el 25% indica que, si se hace pública la información de los 
avances de la obra, a los presidentes de la comunidad donde se está realizando la obra. 
 
3. ¿Qué tiempo requiere proporcionar información del estado de la obra? 
 
                  Gráfico 3-3. Encuesta-Pregunta 3 
                        Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Análisis: el 75% de la población considera un estimado de 20 minutos para proporcionar 




¿Los técnicos fiscalizadores hacen pública la 






¿Qué tiempo requiere proporcionar información del 






4. ¿Es accesible la información del estado de las Obras en ejecución para personas en 
general? 
 
                 Gráfico 4-3. Encuesta-Pregunta 4 
                          Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Análisis: La información del estado de las Obras en ejecución no es accesible para personas en 
general, excepto para Los técnicos del GAD de Colta y los representantes de la comunidad. 
 
5. ¿Cómo se manejan la información de los avances de la obra en ejecución? 
 
                  Gráfico 5-3. Encuesta-Pregunta 5 
                        Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Análisis: el 80% de la información de los avances de la obra en ejecución son manejados de 
manera manual, considerando el 9% semiautomática este porcentaje manifiesta que la 
información de cada obra esta almacenada en hojas de cálculo Excel. 
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3.2. Validación de Usabilidad 
La evaluación de la usabilidad del sistema se la realizó a través de la capacitación 
efectuada a los Técnicos del GAD de Colta y a los presidentes de las comunidades, donde se 
puso a consideración el test de usabilidad en el cual se evaluó Facilidad de comprensión , 
Capacidad de Aprendizaje, Interfaz Gráfica ,Operabilidad las cuáles son  las características 
definidas para la categoría usabilidad  que se utiliza en el modelo MOSCAWEB las misma  
que debe cumplir para determinar la usabilidad que tendrá el GEOPORTAL. 
 
Tabla 1-3. Facilidad de Comprensión 
Facilidad de Comprensión Si No % SI % NO 
¿Con la información que se ofrece en la página principal, es posible saber qué 
Información genera la aplicación web? 
46 1 97,87 2,13 
¿Hay algún elemento gráfico o de texto que le haya ayudado a entender más 
claramente a qué institución pertenece el sitio? 
42 5 89,36 10,64 
¿Relaciona los colores predominantes en el sitio web con la institución? 41 6 87,23 12,77 
¿De los elementos que se muestran en pantalla, cree usted que algunos están 
fuera de contexto? 
39 8 82,98 17,02 
¿El sistema cumple con todos los requerimientos exigidos por el GAD de Colta? 45 2 95,74 4,26 
¿Se validó el instrumento implicado a los interesados? 44 3 93,62 6,38 
¿Ofrece información de contacto de la institución como números o direcciones, 
para poder realizar alguna petición? 
45 2 95,74 4,26 
¿En la interfaz de la aplicación web se observa el nombre de la institución? 43 4 91,49 8,51 
Total 91,76 8,24 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Análisis: se capacitará a 47 usuarios, a los cuales se presentó y se demostró el sistema y el test 
de usabilidad, en esta tabla se muestran los datos obtenidos de la evaluación que realizaron los 
usuarios, contando cuantos si y cuantos no lo consideraron, del total de datos obtenidos se 










Tabla 2-3. Capacidad de Aprendizaje 
Capacidad de Aprendizaje Si No % SI % NO 
¿La aplicación web cumple con el contenido previsto para cada pantalla? 43 4 91,49 8,51 
¿Al ver la aplicación web, a primera vista se puede distinguir el contenido más 
relevante que se ofrecía? 
45 2 95,74 4,26 
¿Es fácil distinguir los datos que deben ser ingresados en el sistema? 46 1 97,87 2,13 
¿Los datos a ser ingresados en el sistema son descriptivos? 45 2 95,74 4,26 
¿Encontró información repetida en la aplicación web? 40 7 85,11 14,89 
TOTAL: 93,19 6,81 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Análisis: en esta tabla 2-3 se muestran los datos obtenidos de la evaluación que realizaron los 
usuarios, contando cuantos si y cuantos no lo consideraron, del total de datos obtenidos se 
valora que el contenido del proyecto es aceptado en un 93.19%.  
 
Tabla 3-3. Interfaz Gráfica 
Interfaz Gráfica Si No % SI % NO 
¿Al visualizar la interfaz de inicio del sistema se puede identificar cual es el 
objetivo del sistema y lo servicios que ofrece?  
45 2 95,74 4,26 
¿Cree que los contenidos y servicios que se ofrecen en esta aplicación son de 
utilidad para la transparencia de Información? 
43 4 91,49 8,51 
TOTAL: 93,62 6,38 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Análisis: en la tabla 3 se muestran los datos obtenidos de la evaluación que realizaron los 
docentes, contando los sí y no que consideraron, del total de datos obtenidos se valora que la 
utilidad del proyecto es aceptada en un 99.5%.  
 
Tabla 4-3. Operabilidad 
Operabilidad Si No % SI % NO 
¿La forma de navegación del sistema y todas sus opciones es clara y de fácil 
compresión? 
44 3 93,62 6,38 
¿Existen elementos dentro de cada interfaz del sistema que permitan 
identificar donde se encuentra dentro del sistema y como regresar a otra 
pantalla sin utilizar los botones de retorno del navegador? 
42 5 89,36 10,64 
¿Se puede visualizar gráficamente los datos que fueron registrados? 47 0 100,00 0,00 
TOTAL: 94,33 5,67 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
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Análisis: la tabla 4 muestra el resultado de la evaluación que realizaron los usuarios finales, 
contando los sí y no que consideraron, del total de datos obtenidos se valora que la navegación 
del proyecto es aceptada en un 94.33%.  
 
 
      Gráfico 6-3. Usabilidad 
        Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Análisis: con la evaluación de la Facilidad de comprensión, Capacidad de Aprendizaje, Interfaz 
Gráfica, Operabilidad realizada a los usuarios del sistema se logró evaluar a la usabilidad del 
sistema como aceptada obteniendo un resultado del 93%, considerando un notable ahorro de 
tiempo, manejo de datos actuales, búsqueda de información más fácil y rápida y sobre todo 
información actualizada de las obras. 
3.3. Pruebas de aceptación  
Las pruebas de aceptación ayudan en el cumplimiento de características que tiene un 
requerimiento (Historia técnica o historia de Usuario) para ser aceptada por parte del 
administrador (usuario final), estas están relacionas directamente con la funcionalidad,   
Estas pruebas son evaluadas por el administrador de la aplicación, Teniendo como resultado de 
las Pruebas la siguiente tabla. 
 
Tabla 5-3. Pruebas de Aceptación 








17 historias de Usuario 23/11/2015 10/04/2017 30 2 
















Se debe tener en cuenta que las revisiones fueron realizadas cada mes hasta enero, debido a que 
posterior a la culminación del sistema se realizaron configuraciones de despliegue.  
Las documentaciones de las actividades realizadas para evaluar las pruebas de aceptación se 
detallan a continuación: 
 
Tabla 6-3: Prueba de Aceptación 01  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 1.1 Nombre de la Historia: Definición del alcance del proyecto. 
Nombre de la Prueba: Confirmación del Alcance del Sistema 
Responsable:   Desarrolladores Fecha:   23/11/2015 
Descripción: Concertación del alcance del sistema con el Ing. Jorge Huilca (Product Owner). 
Condiciones de Ejecución: 
 Exposición del análisis del Alcance del Sistema 
Pasos de Ejecución: 
 Presentación del análisis y planteamiento del Alcance del Sistema. 
 Explicación del Alcance del Sistema definido. 
Resultado: El Alcance del sistema fue aceptado. 
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se realizó la explicación y exposición del alcance del proyecto al Product Owner el cual valido 
y verifico el alcance que se llegara con el desarrollo del sistema. 
 
Tabla 7-3: Prueba de Aceptación 02  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 3.1 Nombre de la Historia: Definición del alcance del proyecto. 
Nombre de la Prueba: El estándar debe ser claro. 
Responsable:    Desarrolladores Fecha:    07/11/2015 
Descripción: Concertación del alcance del sistema con el Ing. Jorge Huilca (Product Owner). 
Condiciones de Ejecución: 
 Exposición del análisis del Alcance del Sistema 
Pasos de Ejecución: 
 Presentación del análisis y planteamiento del Alcance del Sistema. 
 Explicación del Alcance del Sistema definido. 
Resultado: El Alcance del sistema fue aceptado. 
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 




Tabla 8-3: Prueba de Aceptación 03  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 4.1 Nombre de la Historia: Selección de las herramientas de desarrollo del sistema. 
Nombre de la Prueba: Confirmación de la sintaxis de la codificación 
Responsable:     Desarrolladores Fecha:     14/12/2015 
Descripción:  El estándar debe ser claro y entendible 
Condiciones de Ejecución: 
 Exposición del estándar de codificación 
Pasos de Ejecución: 
 Presentación del análisis y planteamiento del estándar 
 Explicación de la manera de codificación con el estándar. 
Resultado: El estándar de codificación fue aceptado. 
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se verifico el estándar de codificación para la implementación de la base de datos como en la 
estructura del modelo vista controlador. 
 
Tabla 9-3: Prueba de Aceptación 04  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 4.1 Nombre de la Historia: Selección de las herramientas de desarrollo del sistema. 
Nombre de la Prueba: El estándar debe presentar información precisa. 
Responsable:     Desarrolladores Fecha:     14/12/2015 
Descripción:  El estándar debe ser claro y entendible 
Condiciones de Ejecución: 
 Exposición del estándar de codificación 
Pasos de Ejecución: 
 Presentación del análisis y planteamiento del estándar 
 Explicación de la manera de codificación con el estándar. 
Resultado: El estándar de codificación fue aceptado. 
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 




Tabla 10-3: Prueba de Aceptación 05  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 5.1 Nombre de la Historia: Implementación de la Base de Datos del sistema. 
Nombre de la Prueba: Confirmación de la base de datos del sistema 
Responsable:    Desarrolladores Fecha:    13/01/2016 
Descripción: El nombre de las tablas y columnas deben cumplir con un estándar. 
Condiciones de Ejecución: 
 Exposición del modelado de la base de datos del sistema. 
Pasos de Ejecución: 
 Presentación del análisis y planteamiento de la base de datos 
 Explicación de la manera de funcionamiento y relación de la base de datos. 
Resultado: La base de datos fue aceptada. 
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se estableció la implementación de la base de datos para el desarrollo del sistema. 
 
Tabla 11-3: Prueba de Aceptación 06. 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 6.1 Nombre de la Historia: Implementación de la Base de Datos del sistema. 
Nombre de la Prueba: Verificación de los datos para su relación con los atributos 
Responsable:   Desarrolladores Fecha:    13/01/2016 
Descripción: Los tipos de datos de las columnas deben ser acordes al tipo de datos que va hacer almacenado. 
Condiciones de Ejecución: 
 Exposición de las entidades con sus atributos. 
Pasos de Ejecución: 
 Presentación del análisis y planteamiento de las entidades con sus atributos. 
Resultado: La base de datos fue aceptada. 
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
La prueba de aceptación se obtuvo las diferentes entidades y columnas que van a constar en la 




Tabla 12-3. Prueba de Aceptación 07  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 7.1 Nombre de la Historia: Elaboración de la arquitectura del Sistema. 
Nombre de la Prueba: Confirmación de la normalización del sistema 
Responsable:   Desarrolladores Fecha:   06/01/2016 
Descripción: Se procederá a realizar la verificación de la normalización de la base de datos. 
Condiciones de Ejecución: 
 Exposición de la verificación de la normalización. 
Pasos de Ejecución: 
 Presentación del análisis y ejecución de la normalización. 
 Explicación de la manera en que se normalizo la base de datos. 
Resultado: La normalización fue aceptada. 
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se realizó la normalización para que en el futuro no tengamos una inconsistencia de datos. 
 
Tabla 13-3. Prueba de Aceptación 08. 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 8.1 Nombre de la Historia: Análisis, y Diseño de la interfaz de Usuario 
Nombre de la Prueba: La interfaz debe mostrar contenido de acuerdo con la institución. 
Responsable:    Desarrolladores Fecha:     05/02/2016 
Descripción: Concertación del modelo de las interfaces de usuarios de acuerdo con los colores y relaciones de la 
institución. 
Condiciones de Ejecución: 
 Exposición del boceto de las interfaces del Sistema 
Pasos de Ejecución: 
 Presentación de los bocetos del Sistema. 
 Explicación de los bocetos del Sistema. 
Resultado: Aprobación de los bocetos del Sistema y su implementación. 
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 





Tabla 14-3. Prueba de Aceptación 09. 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 9.1 Nombre de la Historia: Registro de Obras. 
Nombre de la Prueba: El método debe mostrar contenido de acuerdo a la obra. 
Responsable:   Desarrolladores Fecha:    29/02/2016 
Descripción: Verificación de funcionamiento adecuado de método de ingreso de datos a la base de datos. 
Condiciones de Ejecución: 
 Exposición de la forma de ingreso de las obras al Sistema 
Pasos de Ejecución: 
 Explicación del método de ingreso de las obras al Sistema. 
Resultado: Aprobación del método de ingreso de las obras. 
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 15-3. Prueba de Aceptación 10.  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 10.1 Nombre de la Historia: Registro de Obras. 
Nombre de la Prueba: Desarrollo del método de ingreso en el controlador. 
Responsable:   Desarrolladores Fecha:    02/03/2016 
Descripción: Verificación de funcionamiento adecuado de método controlador en la carga de datos a la interfaz. 
Condiciones de Ejecución: 
 Exposición de la estructura del método en el controlador para el ingreso de los datos 
Pasos de Ejecución: 
 Explicación del método de ingreso en el controlador. 
Resultado: Aprobación del método de ingreso en el controlador. 
Evaluación de la Prueba:  
 Regular. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Las distintas pruebas de usuario se aplazaron por tener una complejidad en los modelos de las 
interfaces ya que los colores y estilo se supieron manifestar por medio de los responsables del 




Tabla 16-3. Prueba de Aceptación 11 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 11.1 Nombre de la Historia: Registro de Obras. 
Nombre de la Prueba: Verificación de carga de datos a la interfaz. 
Responsable:    Desarrolladores Fecha:     03/03/2016 
Descripción: Crear Vista de Interfaz de usuario para completar el registro de las obras. 
Condiciones de Ejecución: 
 Configuración adecuada de la clase para carga y búsqueda de datos del paquete Modelo para Obras. 
 Instanciación adecuada del objeto para gestionar la carga de datos. 
 Especificación correcta de las columnas de la tabla del componente en la interfaz de usuario. 
Pasos de Ejecución: 
 Instanciar objeto de carga de datos desde el controlador. 
 Llamar al método de carga de datos 
 Envío de datos a la interfaz de usuario. 
Resultado: Carga correcta de datos en la tabla de Obras de la interfaz de usuario. 
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 17-3. Prueba de Aceptación 12. 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 12.1 Nombre de la Historia: Registro de Responsables. 
Nombre de la Prueba: Verificación de funcionamiento adecuado de método controlador en la carga de datos a la 
interfaz 
Responsable:   Desarrolladores Fecha:     16/03/2016 
Descripción: Comprobar que los datos estén visibles en la tabla de datos, previo al registro definitivo. 
Condiciones de Ejecución: 
 Configuración adecuada para el acceso a datos de la tabla de responsables. 
 Envío correcto de datos al método controlador de carga preliminar de los responsables  
 Configuración adecuada para mostrar datos de implementos de responsables. 
Pasos de Ejecución: 
 Ingreso de los datos del responsable. 
 Procesar el envío de datos. 
 Constatar el registro de responsables.  
Resultado: Carga correcta de datos en la tabla de responsables. 
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 




Tabla 18-3. Prueba de Aceptación 13 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 13.1 Nombre de la Historia: Registro de Responsables. 
Nombre de la Prueba: Verificación de carga de datos a la interfaz. 
Responsable:    Desarrolladores Fecha:    18/03/2016 
Descripción: Crear Vista de Interfaz de usuario para completar el registro de usuarios. 
Condiciones de Ejecución: 
 Configuración adecuada de la clase para carga y búsqueda de datos del paquete Modelo para 
Responsables. 
 Instanciación adecuada del objeto para gestionar la carga de datos. 
 Especificación correcta de las columnas de la tabla del componente en la interfaz de usuario. 
Pasos de Ejecución: 
 Instanciar objeto de carga de datos desde el controlador. 
 Llamar al método de carga de datos 
 Envío de datos a la interfaz de usuario. 
Resultado: Carga correcta de datos en la tabla de responsables de la interfaz de usuario. 
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 19-3. Prueba de Aceptación 14 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 14.1 Nombre de la Historia: Registro de Parroquias, Comunidades y Sectores. 
Nombre de la Prueba: Verificación de los datos de Parroquias, Comunidades y Sectores. 
Responsable:    Desarrolladores Fecha:     01/03/2016 
Descripción: Verificación de funcionamiento adecuado de método controlador en la carga de datos a la interfaz. 
Condiciones de Ejecución: 
 Configuración adecuada para el acceso a datos de la tabla de Parroquias, Comunidades y Sectores. 
 Envío correcto de datos al método controlador de carga preliminar de Parroquias, Comunidades y 
Sectores. 
 Configuración adecuada para mostrar datos en resumen de implementos de Parroquias, Comunidades y 
Sectores. 
Pasos de Ejecución: 
 Ingreso de los datos del usuario. 
 Procesar el envío de datos. 
 Constatar el registro de Parroquias, Comunidades y Sectores.  
Resultado: Carga correcta de datos en las tablas Parroquias, Comunidades y Sectores. 
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 




Tabla 20-3. Prueba de Aceptación 15 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 15.2 Nombre de la Historia: Registro de Parroquias, Comunidades y Sectores. 
Nombre de la Prueba: Verificación de funcionamiento adecuado de método controlador en la carga de datos a la 
interfaz. 
Responsable:       Desarrolladores Fecha:     05/04/2016 
Descripción: Crear el método para completar el registro de Parroquias, Comunidades y Sectores. 
Condiciones de Ejecución: 
 Configuración adecuada de la clase para carga y búsqueda de datos del paquete Modelo para Parroquias, 
Comunidades y Sectores. 
 Instanciación adecuada del objeto para gestionar la carga de datos. 
 Especificación correcta de las columnas de la tabla del componente en la interfaz de usuario. 
Pasos de Ejecución: 
 Instanciar objeto de carga de datos desde el controlador. 
 Llamar al método de carga de datos 
 Envío de datos a la interfaz de usuario. 
Resultado: Carga correcta de datos en la tabla de Parroquias, Comunidades y Sectores de la interfaz de usuario. 
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
En las tablas 16-3, 17-3, 18-3, 19-3 y 20-3 se muestra las diferentes pruebas de ingresos para las 
distintas entidades del proyecto como son las obras, los responsables, las comunidades, las 
parroquias y los sectores. Tales que se verifico los diferentes CRUD que este funcional. 
 
Tabla 21-3. Prueba de Aceptación 16 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 16.1 Nombre de la Historia: Proceso de Proceso de Autenticación. 
Nombre de la Prueba: Verificación de carga de datos a la interfaz. 
Responsable:    Desarrolladores Fecha:    12/04/2016 
Descripción: Crear Vista de Interfaz de usuario para completar la autenticación. 
Condiciones de Ejecución: 
 Configuración adecuada de la clase para la autenticación de Usuarios. 
 Instanciación adecuada del objeto para gestionar la carga de datos. 
 Especificación correcta de las columnas de la tabla del componente en la interfaz de usuario. 
Pasos de Ejecución: 
 Instanciar objeto de carga de datos desde el controlador. 
 Llamar al método de carga de datos 
 Envío de datos a la interfaz de usuario. 
Resultado: Autenticación correcta de los usuarios en el Sistema. 
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
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Tabla 22-3. Prueba de Aceptación 17 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 17.2 Nombre de la Historia: Proceso de Proceso de Autenticación. 
Nombre de la Prueba: Verificación del método de autenticación. 
Responsable:    Desarrolladores Fecha:   25/04/2016 
Descripción: Verificación de funcionamiento adecuado de método controlador en la autenticación. 
Condiciones de Ejecución: 
 Configuración adecuada para el acceso a datos de la tabla de Usuarios para la verificación 
 Envío correcto de datos al método controlador de ingreso al sistema  
 Configuración adecuada para mostrar datos del sistema 
Pasos de Ejecución: 
 Ingreso de los datos del usuario. 
 Procesar el envío de datos. 
 Constatar la autenticación al sistema.  
Resultado: Autenticación correcta al Sistema. 
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 23-3. Prueba de Aceptación 18 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 18.3 Nombre de la Historia: Proceso de Proceso de Autenticación. 
Nombre de la Prueba: Verificación del método de autenticación. 
Responsable:    Desarrolladores Fecha:     01/05/2016 
Descripción: Comprobar que los datos sean los correctos, previo a la autenticación definitiva. 
Condiciones de Ejecución: 
 Configuración adecuada para el acceso a datos de la tabla de Usuarios 
Pasos de Ejecución: 
 Procesar el envío de datos. 
 Constatar la autenticación en la base de datos.  
Resultado: Carga correcta de la autenticación del Sistema. 
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
En las tablas 21-3, 22-3, 23-3, 24-3 se muestra todo el proceso de la autenticación de los 
diferentes usuarios que van a utilizar el sistema verificando sus diferentes datos como son la 




Tabla 24-3. Prueba de Aceptación 19 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 19.1 Nombre de la Historia: Cargar de Mapas en la Base de datos. 
Nombre de la Prueba: Verificación de carga de datos a la interfaz. 
Responsable:     Desarrolladores Fecha:   25/04/2016 
Descripción: Crear Vista de Interfaz de usuario para completar la carga de los mapas. 
Condiciones de Ejecución: 
 Configuración adecuada de la clase para carga y búsqueda de datos del paquete Modelo para los Mapas. 
 Instanciación adecuada del objeto para gestionar la carga de datos. 
 Especificación correcta de las columnas de la tabla del componente en la interfaz de usuario. 
Pasos de Ejecución: 
 Instanciar objeto de carga de datos desde el controlador. 
 Llamar al método de carga de datos 
 Envío de datos a la interfaz de usuario. 
Resultado: Carga correcta de datos en la tabla de Mapas de la interfaz de usuario. 
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Se implementará los diferentes mapas en el servidor de mapas con sus respectivas coordenadas 
geográficas. 
 
Tabla 25-3. Prueba de Aceptación 20 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 20.1 Nombre de la Historia: Cargar de Mapas en la Base de datos. 
Nombre de la Prueba: Verificación de los datos de los mapas base. 
Responsable:    Desarrolladores Fecha:  30/05/2016 
Descripción: Comprobar que los datos estén visibles en la tabla de datos, previo al registro definitivo. 
Condiciones de Ejecución: 
 Configuración adecuada para el acceso a datos de la tabla de Mapas Base 
 Envío correcto de datos al método controlador de carga preliminar de Mapas Base 
 Configuración adecuada para mostrar datos en resumen de implementos de Mapas Base 
Pasos de Ejecución: 
 Ingreso de los datos de los Mapas Base. 
 Procesar el envío de datos. 
 Constatar el registro de los Mapas Base.  
Resultado: Carga correcta de los mapas base al sistema. 
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 




Tabla 26-3. Prueba de Aceptación 21 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 21.1 Nombre de la Historia: Carga de los Mapas Base. 
Nombre de la Prueba: Verificación de funcionamiento adecuado de método de carga de los mapas base. 
Responsable:   Desarrolladores Fecha:   22/06/2016 
Descripción: Verificación de funcionamiento adecuado de método controlador en la carga de los mapas base. 
Condiciones de Ejecución: 
 Configuración adecuada para el acceso a datos  
 Envío correcto de datos al método controlador de carga preliminar de los Mapas 
Pasos de Ejecución: 
 Almacenamiento de los mapas en el Servidor 
 Procesar el envío de datos. 
Resultado: Carga correcta de los mapas base. 
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 27-3. Prueba de Aceptación 22 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 22.1 Nombre de la Historia: Carga de los Mapas Base. 
Nombre de la Prueba: Verificación de carga de datos a la interfaz. 
Responsable:     Desarrolladores Fecha:    28/06/2016 
Descripción: Crear Vista de Interfaz de usuario para completar el almacenamiento de los mapas. 
Condiciones de Ejecución: 
 Configuración adecuada de la clase para carga de los mapas base. 
 Especificación correcta de las columnas de la tabla en el servidor GEOSERVER 
Pasos de Ejecución: 
 Llamar al método de carga de datos 
 Envío de datos a la interfaz de usuario. 
Resultado: Carga correcta de los mapas base. 
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 




Tabla 28-3. Prueba de Aceptación 23 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 23.1 Nombre de la Historia: Subida de Mapas al Servidor. 
Nombre de la Prueba: Verificación del alojamiento de los mapas en el servidor. 
Responsable:    Desarrolladores Fecha:   20/07/2016 
Descripción: Verificación del alojamiento de los mapas en el servidor. 
Condiciones de Ejecución: 
 Configuración adecuada para el acceso a datos 
 Envío correcto de la información al servidor de mapas 
 Configuración adecuada para mostrar datos 
Pasos de Ejecución: 
 Procesar el alojamiento en el servidor de mapas. 
 Constatar el alojamiento de los mapas.  
Resultado: Alojamiento de los mapas en el servidor correcto. 
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 29-3. Prueba de Aceptación 24. 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 24.1 Nombre de la Historia: Subida de Mapas al Servidor. 
Nombre de la Prueba: Verificación de carga de datos a la interfaz. 
Responsable:    Desarrolladores Fecha:   25/07/2016 
Descripción: Verificación de la visualización de los diferentes shapes en el servidor de mapas. 
Condiciones de Ejecución: 
 Configuración adecuada de la clase para carga y búsqueda del mapa. 
 Especificación correcta de los shapes para el alojamiento en el servidor. 
Pasos de Ejecución: 
 Llamar al método de carga de mapas. 
 Envío de datos a la interfaz de usuario. 
Resultado: Carga correcta de los mapas en el servidor. 
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 




Tabla 30-3. Prueba De Aceptación 25 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 25.1 Nombre de la Historia: Cargar Puntos de Referencia en el Servidor. 
Nombre de la Prueba: Verificación de actualización de los sitios del cantón.  
Responsable:    Desarrolladores Fecha:     08/08/2016 
Descripción: Comprobar que la información se encuentra actualizada en la base de datos. 
Condiciones de Ejecución: 
 Configuración adecuada de métodos necesarios del controlador para gestionar modificación de datos a 
la base. 
 Sincronización adecuada entra la interfaz de usuario y el controlador. 
Pasos de Ejecución: 
 Ingreso de datos requeridos, en los controles de interfaz de usuario. 
 Posibles cambios en los datos de implementos reservados. 
 Presentación de los datos al controlador de registro en el servidor de mapas. 
Resultado: Visualización correcta de los puntos relevantes del cantón.  
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 31-3. Prueba de Aceptación 26  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 26.1 Nombre de la Historia: Almacenamiento de Archivos de las Obras. 
Nombre de la Prueba: Verificación de apartado y manipulación de archivos de las obras. 
Responsable:    Desarrolladores Fecha:   16/08/2016 
Descripción: Comprobar que los datos de los archivos estén visibles en la tabla de archivos y puedan ser 
ingresados, previo a la actualización definitiva. 
Condiciones de Ejecución: 
 Configuración adecuada para el acceso a datos de la tabla Archivos. 
 Envío correcto de datos al método controlador de carga preliminar de Archivos. 
 Configuración adecuada para mostrar y modificar los datos. 
Pasos de Ejecución: 
 Buscar y escoger los implementos de Archivos. 
 Procesar el envío de datos para apartado preliminar. 
 Restablecer campos a estado inicial de registro. 
Resultado: Carga correcta de datos en la tabla. 
Evaluación de la Prueba: 
 Satisfactoria. 




Tabla 32-3. Prueba de Aceptación 27  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 27.1 Nombre de la Historia: Almacenamiento de Archivos de las Obras. 
Nombre de la Prueba: Verificación del funcionamiento y su concerniente manipulación del ingreso de archivos. 
Responsable:   Desarrolladores Fecha:   23/08/2016 
Descripción: Comprobar que la información no tenga inconsistencias antes del almacenamiento definitivo en la 
base de datos. 
Condiciones de Ejecución: 
 Manipulación correcta de componentes de la interfaz para registro de información. 
 Control adecuado de inconsistencias en la información. 
Pasos de Ejecución: 
 Ingreso erróneo de datos en los campos de la interfaz. 
 Envío de datos al servidor web. 
 Verificación de mensaje de error especificando la inconsistencia. 
Resultado: Proceso correcto de validación de inconsistencias. 
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 33-3. Prueba de Aceptación 28 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 28.1 Nombre de la Historia: Modelamiento de las capas en el Sistema. 
Nombre de la Prueba: Verificación de carga de datos a la interfaz. 
Responsable:   Desarrolladores Fecha:   14/09/2016 
Descripción: Crear Vista de Interfaz de usuario para completar el estilo del mapa. 
Condiciones de Ejecución: 
 Configuración adecuada de la clase para carga y búsqueda de los mapas. 
 Instanciación adecuada del objeto para gestionar la carga de datos. 
 Especificación correcta de las columnas de la tabla del componente en la interfaz de usuario. 
Pasos de Ejecución: 
 Instanciar objeto de carga de datos desde el controlador. 
 Llamar al método de carga de datos 
 Envío de datos a la interfaz de usuario. 
Resultado: Carga correcta de los estilos de los mapas a la interfaz de usuario. 
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 




Tabla 34-3. Prueba de Aceptación 29 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 29.1 Nombre de la Historia: Modelación de las obras en el sistema con sus 
archivos. 
Nombre de la Prueba: Verificación de actualización de Obras.  
Responsable:   Desarrolladores Fecha:   04/10/2016 
Descripción: Verificación del modelamiento de las interfaces y su buen funcionamiento 
Condiciones de Ejecución: 
 Configuración adecuada de métodos necesarios del controlador para gestionar la interfaz del usuario. 
 Sincronización adecuada entra la interfaz de usuario y el controlador. 
Pasos de Ejecución: 
 Ingreso de datos requeridos, en los controles de interfaz de usuario. 
 Posibles cambios en los datos de implementos reservados. 
 Presentación de los datos al controlador de registro en el servidor web. 
Resultado: Creación de las interfaces de Usuario correcto.  
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
 
Tabla 35-3. Prueba de Aceptación 30. 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 30.1 Nombre de la Historia: Listado de las Obras. 
Nombre de la Prueba: Verificación del Listado de las obras. 
Responsable:    Desarrolladores Fecha:  27/11/2015 
Descripción: Verificación de la información en la interfaz de usuario de las diferentes obras. 
Condiciones de Ejecución: 
 Configuración adecuada de métodos necesarios del controlador para gestionar modificación de datos a 
la base. 
 Sincronización adecuada entra la interfaz de usuario y el controlador. 
Pasos de Ejecución: 
 Ingreso de datos requeridos, en los controles de interfaz de usuario. 
 Posibles cambios en los datos de implementos reservados. 
 Presentación de los datos al controlador de registro en el servidor web. 
Resultado: Listado correcto de las Obras.  
Evaluación de la Prueba:  
 Satisfactoria. 
Realizado por: José Buenaño, Christian Veloz. 2017 
3.3.1.   Análisis de las Pruebas de Aceptación 
 
Las pruebas de aceptación son iterativas donde se pueden aplicar un conjunto de metodologías 
agiles tales como la SCRUM, son conocidas como caja negras por la que el más importante de 
los actores que esta pruebas sean exitosos se trata del cliente, en nuestro caso hemos realizado 
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un total de 30 Pruebas de Aceptación de las 17 Historias de Usuario relacionando con el 
escenarios en donde se van a especificar determinar los requerimientos para que el cliente se 
puede evaluar las diferentes tareas asignadas dándonos a conocer que un 98% de las pruebas 
establecidas han sido aceptables satisfactoriamente dando un resultado rápido y preciso de las 
tareas asignadas en los diferentes sprint ajustándose a sus fechas de entrega de cada historia 
desarrollada. 
 
El 2 %  consta al retraso del desarrollo de las tareas por lo tanto se cuenta como pruebas 
fallidas, por ejemplo tenemos la normalización de nuestra base datos ya que al momento de la 
presentación a los encargados del sistema se procedía al ingreso de nuevos campos a las 
diferentes tablas  de nuestra base de datos, de igual forma luego del tiempo asignado a cada 
prueba de aceptación se cumplió de manera sobresaliente, en la verificación de las 
comunidades, parroquias y sectores la prueba de aceptación no se alcanzó su 100% al momento 
de la culminación de la fecha de entrega de la tarea de ingreso de dichas entidades la prueba de 
aceptación no tuvo el éxito deseado , con el comitente que los responsables del departamento de 
documentación del GADM del cantón Colta no tuvo en cuenta las nuevas comunidades 
parroquias y sectores, dando un plazo mayor al establecido para la culminación de dicha tarea se 
procedió a realizarla con lo cual el ingreso del restante de datos se cumplió de manera 
satisfactoria con lo que clientes y usuarios del sistema asignaron que la prueba de aceptación fue 






 El Departamento de Obras Públicas del GADM del Cantón Colta ha venido manejando 
un gran flujo de información relacionada con las obras de infraestructura en el cantón, 
factor que permitió viabilizar un GEOPORTAL capaz de almacenar datos gráficos e 
informativos a los cuales se accede con la utilización de un usuario y contraseña 
autorizados. 
 
 La cantidad de tareas para la gestión de la información del GEOPORTAL fue un factor 
que no tuvo variaciones tanto antes como después de utilizarlo, ocupando un 7% de las 
tareas destinadas al ingreso y manipulación de información. 
 
 Se viabilizaron recursos humanos y económicos, tareas y procesos para la recolección 
de información en un 8.7% del proyecto. 
 
 Se presentó cierto grado de dificultad debido al volumen de información en la 
interpretación de datos gráficos y términos técnicos de arquitectura al momento de 
recolectar la información. 
 
 
 Se utilizó GEOSERVER para el desarrollo del GEOPORTAL, ya que esta herramienta 
informática ha permitido visualizar con mayor exactitud los lugares donde se 
encuentran las obras planificadas por el GADM del Cantón Colta. 
 
 El GEOPORTAL ha sido construido de forma bidireccional, en primer lugar porque 
posee una base de datos interna que puede ser administrada por el o los usuarios 
autorizados; y en segundo lugar, porque posee un servidor web externo que permite a la 
ciudadanía visualizar la información cargada. 
 
 
 Con la creación de este GEOPORTAL se ha impulsado una revisión organizada y 
constante de las obras de infraestructura planificadas, lo cual ha sido de gran ayuda para 
el GADM del Cantón Colta ya que les ha permitido identificar de manera ágil y 







 Extraer el mayor provecho y utilidad posibles del Servidor GEOSERVER en la 
creación de este tipo de proyectos, ya que permite personalizar aplicaciones y realizar 
un trabajo equilibrado y vinculado entre diferentes sistemas informáticos. 
 
 Previo al desarrollo de un sistema informático es primordial levantar información 
estadística, gráfica e informativa de la institución o empresa donde se implementará el 
proyecto, ya que estas directrices serán la guía que nos permitirá diseñar las 
herramientas que el usuario requerirá para el desarrollo de tareas y actividades. 
 
 Para que un sistema informático logre alcanzar un resultado productivo, competitivo y 
de calidad, es necesario trabajar a la par, con la fase de programación y adaptación, así 
como con la elaboración de un manual de usuario. Mismo que permitirá manejar 
adecuadamente el sistema y por ende llenar las expectativas de quienes lo utilicen. 
 
 Otra herramienta importante que no debe faltar en un sistema informático son los mapas 
dinámicos e interactivos, cuyos gráficos podrán migrar a las diferentes herramientas 
informáticas a utilizar y manipular. 
 
 Es muy importante establecer periodos de prueba en la creación de un sistema 
informático, en razón de que las observaciones, sugerencias y errores arrojados serán el 
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Anexo A. Manual de instalación y configuración 
1.1. Requerimiento de hardware para la máquina de servidor Web 
El servidor Windows debe tener las características:  
o Memoria RAM:  mínimo 4 GB 
o Disco Duro: 20 GB 
o Adaptador de Red: Realtek RTL8188CE 802.11b/g/n WiFi Adapter 
1.2. Requerimiento de software  
El diferente software que el sistema va a utilizar debe tener: 
o Instalar JRE 1.8  
o Instalar el servidor GlassFish 4   
o Instalar  la base de datos PostgreSQL 9.3 
o Instalar GeoServer. 
1.3. Pasos para instalar JRE 1.8 
1. Descargar  el JRE 1.8  de la siguiente página:  
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html 
 
2. Escogemos el archivo según nuestro sistema operativo en nuestro caso para Windows: 
 
3. Damos doble click en el icono para automáticamente se descarguen los paquetes necesarios 




4. Se verificará la instalación y la versión debemos que ir a Java y dar click en la Opción 
Acerca de Java, se nos muestra la siguiente ventana:  
 
 
1.4. Pasos para instalar GlassFish 4 
1. Ingresar a https://glassfish.java.net/ y descargar la versión 4.1. 
2. Descomprimir el contenido en su ubicación designada: 
3. Agregar la carpeta “bin” de glassfish al PATH de nuestras variables de entorno para 




4. Reiniciar el equipo para tomar la variable, Glassfish incluye un dominio pre configurado. 
5. Para iniciar glassfish, ejecute el comando: 
/PATH_TO_GLASSFISH/Glassfish/bin/asadmin start-domain domain1 
6. Se comprobara, ingresando a la dirección http://localhost:8081/ se deberá mostrar el panel 




1.5. Pasos para instalar PostgreSQL 9.3 
1. Se abre el navegar web y accedemos a la dirección: 
http://www.postgresql.org/download/windows  
 




3. Descargaremos la versión 9.3 para Windows de 64 bits. Una vez descargado el 
archivo de instalación lo ejecutamos, pulsaremos "Sí" para continuar con la instalación de 
PostgreSQL. 
 




5. Ubicaremos la dirección donde va estar alojado nuestro gestor de base de datos 
PostgreSQL: 
 
6. Indicaremos también la carpeta donde se guardarán los datos por defecto de 
PostgreSQL: 
 
7. Ingresaremos el usuario y la contraseña con las cuales vamos acceder a nuestro 
gestor de datos. 
 
8. Se procederá a digitar el puerto 5432 con el cual va escuchar la conexión de los 




9. Se escogerá configuración regional: 
  
 
10. Pulsaremos "Siguiente" para iniciar la instalación definitiva. 
 
11. Se iniciará el asistente para instalar el motor de base de datos PostgreSQL:  
 
12. Una vez finalizada la instalación el asistente nos dará la posibilidad de ejecutar 
Stack Builder, aplicación que nos permitirá instalar otros componentes y herramientas para 
PostgreSQL: 
 
1.6. Pasos para instalar Geoserver. 
 
1. Se ha utilizado el JRE 8 ya instalado anteriormente. 




3. Haga clic en el enlace para el instalador de Windows. 
 
4. Luego de la descarga, en la pantalla de bienvenida, haga clic en Siguiente: 
 
5. Lea la licencia y haga clic en Acepto: 
 
6. Seleccione el directorio de la instalación en el que se va alojar la información.
 
7. Seleccione el menú de nombre de directorio de inicio y la ubicación, a continuación, 
haga clic en siguiente. 
 





9. Introduzca la ruta a su directorio de datos de GeoServer.   
 
10. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de administración. 
 
 
11. Introduzca el puerto que GeoServer responderá sucesivamente.  
 










14. Navegue a http: // localhost: 8080 / geoServidor (o donde haya instalado GeoServer) 
para acceder a la GeoServer interfaz de administración Web. 
 
 





Anexo B. Test de Usabilidad. 
 
Identidad  
1. ¿Se encuentra de inmediato la información del estado de las Obras? 
      SI       NO          
2.  ¿Los técnicos fiscalizadores hacen pública la información de los avances de la obra en 
ejecución? 
     SI       NO         
3. ¿Qué tiempo requiere proporcionar información del estado de la obra? 
     SI       NO         
4. ¿Es accesible la información del estado de las Obras en ejecución para personas en general? 
     SI       NO         
5. ¿Cómo se manejan la información de los avances de la obra en ejecución? 
     SI       NO         
Facilidad de Compresión  
6. ¿Con la información que se ofrece en la página principal, es posible saber qué Información 
genera la aplicación web? 
     SI       NO         
7. ¿Hay algún elemento gráfico o de texto que le haya ayudado a entender más claramente a 
qué institución pertenece el sitio? 
     SI       NO         
9. ¿Relaciona los colores predominantes en el sitio web con la institución? 
     SI       NO         
10.  ¿De los elementos que se muestran en pantalla, cree usted que algunos están fuera de 
contexto? 
     SI       NO         
11. ¿El sistema cumple con todos los requerimientos exigidos por el GADM de Colta? 
     SI       NO         
12. ¿Presenta algún grafico que represente a la Institución, este ubicado en un sitio importante 
de la página? 
  
     SI       NO         
13. ¿Ofrece información de contacto de la institución como números o direcciones, para poder 
realizar alguna petición? 
     SI       NO         
13.  ¿En la interfaz de la aplicación web se observa el nombre de la institución? 
     SI       NO         
 
Capacidad de Aprendizaje  
14. ¿La aplicación web cumple con el contenido previsto para cada pantalla? 
     SI       NO         
15. ¿Al ver la aplicación web, a primera vista se puede distinguir el contenido más relevante que 
se ofrecía? 
     SI       NO         
16. ¿Es fácil distinguir los datos que deben ser ingresados en el sistema? 
     SI       NO      
17. ¿Los datos a ser ingresados en el sistema son descriptivos? 
     SI       NO      
18. ¿Encontró información repetida en la aplicación web? 
     SI       NO         
Interfaz Gráfica 
19. ¿Al visualizar la interfaz de inicio del sistema se puede identificar cual es el objetivo del 
sistema y lo servicios que ofrece? 
     SI       NO         
20. ¿Cree que los contenidos y servicios que se ofrecen en esta aplicación son de utilidad para la 
transparencia de Información? 
      SI       NO         
Operabilidad 
21. ¿La forma de navegación del sistema y todas sus opciones es clara y de fácil compresión? 
     SI       NO         
  
22. ¿Existen elementos dentro de cada interfaz del sistema que permitan identificar donde se 
encuentra dentro del sistema y como regresar a otra pantalla sin utilizar los botones de 
retorno del navegador? 
   SI       NO         
23. ¿Se puede visualizar gráficamente los datos que fueron registrados?  
   SI       NO      
  
  
Anexo C. Manual de usuario 
 
Sistema de Información y Seguimiento de las Obras del GADM del Cantón Colta.  
 
 Introducción. 
GEOPORTAL COLTA es el sistema informático orientado a la web, con la implementación de 
información geo referenciada, misma que surgió debido a la necesidad de la municipalidad de 
mantener informada a la población de las obras que se están realizando en el cantón y dar 
cumplimiento a la ley de transparencia de la información y comunicación. 
Este geo portal tiene como propósito mantener informada a la población sobre los avances, 
pagos, beneficiarios y responsables de las obras que se están ejecutando en el cantón, realizar el 
seguimiento de los avance de la obra, pagos de planillas realizados a los contratistas de las obras 
dependiendo del tipo de contratación que se haya realizado. 
El sistema fue desarrollado en el año 2016 y entro en explotación en el año 2017, el sistema fue 
levantado con interfaces que contienen los campos establecidos por los requerimientos del 
GADM del cantón Colta. 
 Objetivo. 
Realizar el seguimiento de las obras que el GADM del Cantón Colta realiza para el desarrollo 
del cantón. 
Generar la información pertinente para una oportuna y adecuada toma de decisiones y 
correctivos en la dirección de la institución, proporcionando información oportuna, completa y 
en los formatos requeridos por el usuario.  
 Conceptos Importantes  
Acceso a la Aplicación 
El portal de Usuarios del sistema Geoportal Colta (Sistema de Información y Seguimiento de las 
Obras del GADM del Cantón Colta) es una aplicación web que puede ser accedida desde 
cualquier navegador de internet.  
El usuario debe ingresar a un navegador web (mozilla, chrome) y escribir la dirección URL del 
portal. Una vez cargada la página se visualiza una pantalla en donde el usuario visitante podrá 





Estructura y Funcionalidad del sistema.  
Para un manejo práctico y sencillo, la pantalla principal del sistema se encuentra dividida en 3 
secciones principales (Imagen 1). 
  
o Opciones generales del sistema como: descripción, Ingreso al Sistema (parte superior de 
la pantalla).  
o Funcionalidades del sistema como: Menú con Inicio, Gestión, Reportes, Ayuda  (Parte 
izquierda de la pantalla).  
o Contenido de acuerdo a la opción seleccionada (parte derecha y central de la pantalla).  
 
Opciones Generales del Sistema. 
a) Ingreso al Sistema 
 
Esta opción permite el acceso a la administración del sistema según el perfil del usuario 
autentificado. 
 
Tipos de Perfiles del Sistema 
 
a) Perfil Usuario Administrador.- Este perfil tiene acceso a todos los módulos y sub-
módulos del sistema. Su misión fundamental es: la administración de usuarios, perfiles, 
ingreso, modificación y eliminación de: Responsables de la Obra, Parroquias, 
Comunidades, Cantón /Ciudad, Provincia, País, Obras. La contraseña de este tipo de 
usuario debe estar especialmente protegida ya que permite el control absoluto del 
sistema.  
b) Perfil Usuario Gestión.- Este perfil tiene acceso  a realizar: El ingreso de los datos del 
Seguimiento de las Obras, reportes a los que tenga permisos, cambiar contraseña.  
 
  
Estos permisos les serán concedidos o negados por el usuario Administrador.  
 
c) Perfil Usuario Visitante.-  Este perfil permite realizar las tareas generales del sistema 
como: visualizar el geoportal con  la información de las obras, reportes a los que tenga 
permisos, cambiar contraseña.  
Estos permisos les serán concedidos o negados por el usuario Administrador.  
 
Usuario Final  
 
El manejo del sistema para estos usuarios es el mismo, teniendo como diferencia que el Perfil 
Usuario Administrador tendrá acceso a todos los módulos, Usuario Gestión tendrá acceso a los 
módulos de seguimiento de las obras, el Usuario Visitante tendrá acceso al visor de mapas, 









Modulo Gestión en este módulo el usuario visitante tendrá las opciones  de búsqueda de  obras 
que se están ejecutando en el cantona así como los proyectos que se vayan a realizar (Imagen 2). 
  
 
En las opciones de búsqueda el Usuario deberá seleccionar tipo de Obra, parroquia, sector, 
comunidad de la cual requiere la información, al seleccionar estos campos se listara en la tabla 
de la parte inferior la información existente de las obras o proyectos se estén realizando en la 














Al seleccionar (Imagen 4) una fila del resultado de las obras este ubica geográficamente el sitio 
de donde se está ejecutando la obra o proyecto que se seleccionó (Imagen 5), se ubicara un 
marker de la obra que fue seleccionado, al dar click en el marker es mostrara un dialogo  con 
una imagen de la obra la  opción de más información (Imagen 6), al seleccionar la opción de 
más información este mostrara un ficha de información del seguimiento de la obra. 
  
Modulo Reportes este módulo le permite al usuario imprimir un reporte general de las obras 
del cantón,  además imprimir información del seguimiento de la obra que él requiera. 
 
Ayuda este módulo le permite al Usuario descargar el manual del manejo del sistema en 




Usuario Administrador y Gestión. 
 
Estos usuarios son los encargados de la administración del sistema, el usuario administrador  
tiene habilitado todos los módulos de administración, en cambio el usuario gestión tiene 
habilitado los módulos para el seguimiento de las obras, necesariamente estos usuarios para 
administrar el sistema tiene que iniciar sesión con las contraseñas  que serán asignadas  en el 
  
departamento de tecnologías de la información de la Institución, mismos que se encargaran de la 
creación de usuarios para el sistema.   
 
3 Acceso a la Aplicación 
 
Para el acceso a la aplicación el usuario deberá iniciar sesión con las credenciales que le fueron 






El usuario al dar click en iniciar sesión se le mostrara una pantalla en la cual le pedirá las 
credenciales de acceso al sistema la cuales serán la cedula sin guion y la contraseña en el caso 
de ya estar registrado en el sistema. 
 
En el caso de cambio de la contraseña se procederá a ubicarnos en la parte superior derecha de 
nuestro navegador en la cual damos clic en la foto que se ha asignado al usuario escogemos la 
opción Cambiar Contraseña.  
 
Lo cual nos mostrara una página en la cual esta los campos que nos permitirán el cambio de la 




 Menú Del Sistema: El menú se presenta cuando se ha ingresado al sistema de forma 
correcta, como página de inicio se puede visualizar la pantalla de datos personales y las 
diferentes opciones del sistema.  
 
 Menú De Gestión. - Si desea realizar cambios en las obras ya registrados o ingresar otros 




En la pantalla de del GEOVISUALIZADOR se puede visualizar la información a ingresar de la 





Ingresamos el código de la obra su descripción , de igual forma ponemos las coordenadas UTM, 
seleccionamos el Convenio, de su lado derecho esta la opción para escoger el tipo de obra, 
seleccionamos el tipo de convenio, verificamos si cumple con los requerimiento y si fecha de 
inicio por ultimo podemos ingresar las comunidades que van hacer beneficiarias, el botón 
Nuevo nos permite presentar un dialogo en la cual escogemos los datos correspondientes, los 
botones inferiores como son Crear Obra la cual guardad la informa que se almacenado a lo 
contrario cancelar permite realizar la limpieza de los campos que se encuentran en la pestaña. 
 
En la pantalla de del GEOVISUALIZADOR se puede visualizar la información a ingresar de la 
obra en la primera pestaña Convenios. 
 
Seleccionamos si el convenio fue firmado, ingresamos las fechas de inicio y fin del convenio la 
inversión que se realiza para la obra por medio del condenpe, comunidad y otros aportes a 
demás el nombre del responsable, el botón nuevo nos permite ingresar el detalle de inversión de 
la obra, de igual forma podemos ingresar los técnico a cargo de la obra, su forma de pago según 
los desembolsos realizados finalmente podemos ingresar las garantías que tiene el proyecto de 
la obra, simultáneamente podemos ingresar la observación del convenio y escoger la Partida 
correspondiente de la Obra, los botones inferiores como son Crear Obra la cual guardad la 
informa que se almacenado a lo contrario cancelar permite realizar la limpieza de los campos 
que se encuentran en la pestaña. 
 
En la pantalla de del GEOVISUALIZADOR se puede visualizar la información a ingresar de la 




Seleccionamos la fecha de arranque del proyecto al lado derecho tenemos la opción de escoger 
el responsable de la obra, con el botón nuevo se muestra la información de los avances de la 
obra ya es del 25%, 50%, 75% y el ultimo que es el del 100%, los diferentes desembolsos que 
se realiza para el seguimientos de las obras, se ingresa el proceso final de la obra según sus 
avances, se evalúa la ejecución de la obra según la evaluación la cual se be escoge la calidad del 
proyecto y la calidad de la auditoria se crea la observación y por final el saldo final que se 
implementó en la obra, los botones inferiores como son Crear Obra la cual guardad la informa 
que se almacenado a lo contrario cancelar permite realizar la limpieza de los campos que se 
encuentran en la pestaña. 
 
En la pantalla de del GEOVISUALIZADOR se puede visualizar la información a ingresar de la 
obra en la primera pestaña Visualizador. 
 
 
Podemos observa el mapa cargado por el servidor de Mapas GEOSERVER, en la parte derecha 
tenemos el listado de todas las obras que se encuentran ingresadas en nuestra base de datos, los 
puntos que se vsualizan en el mapa son las diferentes obras con sus resectiva informaion , la 
cula es el nombre la posicion y las diferentes imagnes del prgreso de las obras. 
 
 Menú De Administración. - Si desea realizar cambios en las entidades del sistema ya 





 Menú De Comunidades.- Si desea realizar cambios en comunidades ya registradas o 
ingresar otros campos, debemos presionar en la opción Administración, luego escogemos 
la opción Comunidad. 
 
En la pantalla de comunidades se puede visualizar la información registrada para poder 
registrarla debemos dar click en el botón Crear Comunidad. Lo cual se abrirá un dialogo en el 
cual tendrá que ingresar los datos requeridos, los campos con un * son obligatorios para guardar 




Para la edición de los datos debemos dar click en el botón editar que está inmerso en la tabla lo 




Para la desactivación de la comunidad debemos dar click en el botón eliminar que está inmerso 
en la tabla lo cual nos aparecerá un dialogo con la advertencia si quiere desactivar y pulsamos Si 
para que se desactive o de lo contrario pulsamos No. 
 
 
Para la activación de la comunidad debemos dar click en el botón activar que está inmerso en la 
tabla lo cual nos aparecerá un dialogo con la advertencia si quiere activar y pulsamos Si para 




Para la eliminación de la comunidad debemos dar click en el botón eliminar que está inmerso en 
la tabla lo cual nos aparecerá un dialogo con la advertencia si quiere eliminar y pulsamos Si 




 Menú De Sectores. - Si desea realizar cambios en sectores ya registradas o ingresar otros 




En la pantalla de sectores se puede visualizar la información registrada para poder registrarla 
debemos dar click en el botón Crear Sector. Lo cual se abrirá un dialogo en el cual tendrá que 
ingresar los datos requeridos, los campos con un * son obligatorios para guardar los datos 
damos click en el botón Crear Sector. 
 
 
Para la edición de los datos debemos dar click en el botón editar que está inmerso en la tabla lo 




Para la desactivación del sector debemos dar click en el botón eliminar que está inmerso en la 
tabla lo cual nos aparecerá un dialogo con la advertencia si quiere desactivar y pulsamos Si para 




Para la activación del sector debemos dar click en el botón activar que está inmerso en la tabla 
lo cual nos aparecerá un dialogo con la advertencia si quiere activar y pulsamos Si para que se 
active o de lo contrario pulsamos No. 
 
 
Para la eliminación del sector debemos dar click en el botón eliminar que está inmerso en la 
tabla lo cual nos aparecerá un dialogo con la advertencia si quiere eliminarlo y pulsamos Si para 
que se elimine o de lo contrario pulsamos No. 
 
 
 Menú De Parroquias.- Si desea realizar cambios en las parroquias ya registradas o 
ingresar otros campos, debemos presionar en la opción Administración, luego escogemos 




En la pantalla de parroquias se puede visualizar la información registrada para poder registrarla 
debemos dar click en el botón Crear Parroquia. Lo cual se abrirá un dialogo en el cual tendrá 
que ingresar los datos requeridos, los campos con un * son obligatorios para guardar los datos 
damos click en el botón Crear Parroquia. 
  
 
Para la edición de los datos debemos dar click en el botón editar que está inmerso en la tabla lo 
cual nos aparecerá un dialogo con la información de cada parroquia realizamos los cambios y 
pulsamos Guardar. 
 
Para la desactivación de la parroquia debemos dar click en el botón eliminar que está inmerso 
en la tabla lo cual nos aparecerá un dialogo con la advertencia si quiere desactivar y pulsamos Si 
para que se desactive o de lo contrario pulsamos No. 
 
 
Para la activación de la parroquia debemos dar click en el botón activar que está inmerso en la 
tabla lo cual nos aparecerá un dialogo con la advertencia si quiere activar y pulsamos Si para 
que se active o de lo contrario pulsamos No. 
 
 
Para la desactivación de la parroquia debemos dar click en el botón desactivar que está inmerso 
en la tabla lo cual nos aparecerá un dialogo con la advertencia si quiere desactivarlo y pulsamos 




Para la eliminación de la parroquia debemos dar click en el botón eliminar que está inmerso en 
la tabla lo cual nos aparecerá un dialogo con la advertencia si quiere eliminarlo y pulsamos Si 
para que se elimine o de lo contrario pulsamos No. 
 
 Menú De Usuarios. - Si desea realizar cambios en los usuarios ya registrados o ingresar 




En la pantalla de usuarios se puede visualizar la información registrada para poder registrarla 
debemos dar click en el botón Crear Usuarios. Lo cual se abrirá un dialogo en el cual tendrá 
que ingresar los datos requeridos, los campos con un * son obligatorios para guardar los datos 
damos click en el botón Crear Usuario. 
 
Para la edición de los datos debemos dar click en el botón editar que está inmerso en la tabla lo 




Para la desactivación del usuario debemos dar click en el botón eliminar que está inmerso en la 
tabla lo cual nos aparecerá un dialogo con la advertencia si quiere desactivar y pulsamos Si para 
que se desactive o de lo contrario pulsamos No. 
 
 
Para la activación del usuario debemos dar click en el botón activar que está inmerso en la tabla 
lo cual nos aparecerá un dialogo con la advertencia si quiere activar y pulsamos Si para que se 
active o de lo contrario pulsamos No. 
 
 
Para la eliminación del usuario debemos dar click en el botón eliminar que está inmerso en la 
tabla lo cual nos aparecerá un dialogo con la advertencia si quiere eliminarlo y pulsamos Si para 
que se elimine o de lo contrario pulsamos No. 
 
 
Para visualizar más información del usuario debemos dar click en el botón VerMas que está 
inmerso en la tabla lo cual nos aparecerá un dialogo con los datos restantes del Usuario para 




 Menú De Responsables. - Si desea realizar cambios en los responsables ya registrados o 





En la pantalla de responsables se puede visualizar la información registrada para poder 
registrarla debemos dar click en el botón Crear Responsables. Lo cual se abrirá un dialogo en 
el cual tendrá que ingresar los datos requeridos, los campos con un * son obligatorios para 
guardar los datos damos click en el botón Crear Responsable. 
 
Para la edición de los datos debemos dar click en el botón editar que está inmerso en la tabla lo 




Para la desactivación del responsable debemos dar click en el botón eliminar que está inmerso 
en la tabla lo cual nos aparecerá un dialogo con la advertencia si quiere desactivar y pulsamos Si 
para que se desactive o de lo contrario pulsamos No. 
 
 
Para la activación del responsable debemos dar click en el botón activar que está inmerso en la 
tabla lo cual nos aparecerá un dialogo con la advertencia si quiere activar y pulsamos Si para 
que se active o de lo contrario pulsamos No. 
 
 
Para visualizar más información del usuario debemos dar click en el botón VerMas que está 
inmerso en la tabla lo cual nos aparecerá un dialogo con los datos restantes del Usuario para 
cerrar el dialogo debemos pulsar en Aceptar. 
 
 




Escogemos la Opción de Seguimiento Obras en la cual se puede visualizar el reporte 
seleccionado. 
 
De igual forma escogemos el reporte General de la Obras. 
 




La opción del Manual nos permite descargar el manual en forma pdf. 
 
  
La opción de Contactos se encuentra la información de los desarrolladores y de las personas que 
estuvieron en la ejecución del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
